



GLACY+

Global action on Cybercrime Extended  
Action Globale sur la Cybercriminalité Elargie



1

**Conférence régionale conjointe CEDEAO - CONSEIL DE L'EUROPE  
sur l'Harmonisation de la législation sur la cybercriminalité et les  
preuves électroniques, avec des garanties pour l'Etat de Droit et les  
Droits de l'Homme**

**11-13 septembre 2017 à Abuja, Nigeria**

**GUIDE D'ELABORATION D'UNE STRATEGIE SUR LA  
CYBERSECURITE ET LA CYBERCRIMINALITE :**

**CONDUITE DU PROCESSUS D'UN PROJET LEGISLATIF  
EXPERIENCE NIGERIENNE DU PROJET « CADRE JURIDIQUE  
DES TIC »**

**IRO ADAMOU**

**Juriste, Expert en Gouvernance des Technologies Numériques**

**a\_iro@yahoo.fr**

## SOMMAIRE

1. **CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET**
2. **PHASE CONCEPTUELLE DU PROJET**
3. **PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET**

# 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

## CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

- **Enjeux socio-économiques des TIC pour le développement**
- **Opportunités et menaces des multiples usages des TIC ;**
- **constat d'un vide juridique sur la preuve électronique**
- **constats d'un vide juridique face à la recrudescence de la cybercriminalité dans le monde et ses conséquences économiques et sociales ;**

## CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

- **Nécessité pour les Etats de s'adapter et d'organiser la riposte appropriée**
- **Nécessité de mettre en place un chantier législatif pour assurer la sécurité du cyberspace impliquant tous les acteurs concernés par la lutte contre la cybercriminalité**
- **Recours au soutien des partenaires techniques et financiers pour le financement et l'exécution du projet « Cadre juridique des TIC »**

## **2. PHASE CONCEPTUELLE DU PROJET LEGISLATIF**

**PHASE  
CONCEPTUELLE  
DU PROJET  
LEGISLATIF**

**2.1. OBJECTIFS DU PROJET**

- **état des lieux du cadre juridique des TIC**
- **combler le vide juridique et apporter les modifications nécessaires**
- **transposer en droit national les textes internationaux**
- **produire les projets de textes**

## PHASE CONCEPTUELLE DU PROJET LEGISLATIF

### 2.2. MATIÈRES À TRAITER DANS LE CADRE DU PROJET

- ❑ **Cybercriminalité ;**
- ❑ **Protection des données à caractère personnel**
- ❑ **Transactions et preuve électroniques (e-commerce)**
- ❑ **Propriété intellectuelle liée aux TIC**
- ❑ **Charte du nom de domaine internet national (CCTLD)  
« .NE »**

## PHASE CONCEPTUELLE DU PROJET LEGISLATIF

### 2.3. RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSU DU PROJET LÉGISLATIF

- ▣ **état des lieux du cadre juridique des TIC**
- ▣ **combler le vide juridique et apporter les modifications nécessaires**
- ▣ **transposer en droit national les textes internationaux**
- ▣ **recommandations**

## PHASE CONCEPTUELLE DU PROJET LEGISLATIF

### 2.3. **RÉSULTATS ATTENDUS**

- **produire les projets de textes sur :**
  - **Cybercriminalité**
  - **Protection des données à caractère personnel**
  - **Transactions et preuve électroniques (e-commerce)**
  - **L'adaptation des droits d'auteur et droits voisins**
  - **Charte du nom de domaine internet national (CCTLD) « .NE »**
  - **formuler des recommandations**
  - **produire un Rapport final de fin de mission**

## PHASE CONCEPTUELLE DU PROJET LEGISLATIF

### 2.4. ACTEURS IMPLIQUÉS DANS L'EXÉCUTION DU PROJET

Tous les acteurs impliqués par la problématique de sécurisation de l'espace informationnel :

- **parlementaires (réseaux des TIC) ;**
- **institutions gouvernementales (ministères, force de défense et de sécurité, Commission droits de l'homme);**
- **opérateurs du secteur des Télécommunications/TIC ;**
- **Secteur privé (Banque, assurance, etc,) ;**
- **centres de formation en TIC ;**
- **Société civile**

## PHASE CONCEPTUELLE DU PROJET LEGISLATIF

### ■ 2.5. ENCRAGE INSTITUTIONNEL DU PROJET LÉGISLATIF

#### ■ Cabinet du Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

- **Nécessité d'une volonté politique forte de l'organisme porteur**

- **Une approche multisectorielle et transversale**  
***(minimiser les coûts et les efforts d'organisation)***

***ou***

**Une approche sectorielle par domaine de compétence (Ministère de la Justice, Ministère en charge des TIC ou Ministère charge du Commerce etc.**

## PHASE CONCEPTUELLE DU PROJET LEGISLATIF

### 2.6. BUDGET

- **Charges de fonctionnement de l'Equipe Projet**
- **Charges honoraires des Experts ;**
- **charges de l'organisation des ateliers de validation des livrables**
- **Charge de communication**
- **Etc,,,,,,**

### **3. PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET**

## 3.1. Recrutement ou désignation d'un Chef de Projet :

- **Profil et Expérience requis :**
  - **solides connaissances en Droit des TIC ;**
  - **expérience en matière de conduite de chantiers législatifs ;**
  - **aptitude à cordonner une équipe de travail en groupe et multidisciplinaire**
  
- **Mission du Chef de Projet :**
  - **assurer le secrétariat permanent du Projet**
  - **faciliter les relations entre les experts commis et le Comité de pilotage et les institutions impliquées ;**
  - **faciliter la collecte des informations et documentations auprès des institutions impliquées**
  - **organiser les ateliers de validation technique des projets de textes**

## PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

### 3.2. Création d'un Comité de pilotage inclusif

- ▣ **Président : Haut-Commissaire aux TIC ; (Primature)**
- ▣ **1er Vice-Président : représentant du Ministre en charge des Télécommunications**
- ▣ **2<sup>e</sup> Vice-Président : représentant du Ministre de la Justice Garde des Sceaux**
- ▣ **Rapporteur Général : Chef de Projet Cadre Juridique des TIC**
- ▣ **Rapporteur : représentant du SGG**
- ▣ **Rapporteur : représentant de l'Autorité de Régulation des TIC ;**

## PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

- **Membres :**
  - **un représentant de la Présidence de la République**
  - **un représentant de l'Assemblée Nationale ;**
  - **un représentant du Cabinet du Premier Ministre ;**
  - **un représentant du Conseil Supérieur de la Communication ;**
  - **un représentant de la Commission des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;**
  - **un représentant du Ministère des Finances et de l'Economie**
  - **un représentant du Ministère du Commerce ;**
  - **un représentant du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ;**

## PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

### **Membres (suite) :**

- ❑ **un représentant du Ministère des Enseignements Supérieurs, de Recherche et de la Technologie ;**
- ❑ **un représentant de l'Opérateur Historique ;**
- ❑ **un représentant des professionnels de banque ;**
- ❑ **un représentant du Bureau Nigérien des droits d'auteur ;**
- ❑ **un représentant du Réseau des Parlementaires en TIC**
- ❑ **un représentant du Réseau du secteur privé (OPTIC)**
- ❑ **un représentant du Réseau des journalistes en TIC**
- ❑ **un représentant du Réseau des Jeunes en TIC**
- ❑ **deux représentants du Réseau des Associations et ONG de promotion des TIC**

### PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

- **Mission du Comité de pilotage** du Projet législatif (dans le décret ou Arrêté Ministériel) :
  - analyser les textes en matière de politique législative et réglementaire existants dans le domaine des TIC au Niger afin de relever d'éventuelles insuffisances et incohérences;
  - procéder à une analyse des compétences des institutions chargées d'assurer l'encadrement institutionnel des TIC afin d'y déceler d'éventuels conflits de compétences ;
  - intégrer l'étude dans le cadre des réformes en matière de politique et réglementation des TIC engagées dans le cadre communautaire (CEDEAO, UEMOA, OHADA...) et au plan international;

## PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

- **Missions du Comité de pilotage (suite) :**
- **proposer des modifications ou adaptations nécessaires à apporter au cadre institutionnel et réglementaire des TIC, notamment la prise en compte par le droit nigérien de la signature électronique, du contrat électronique, de la protection de la vie privée du citoyen, de la cybercriminalité, des droits de propriété intellectuelle, etc....**
- **identifier les domaines et matières prioritaires nécessitant l'adaptation ou l'élaboration des textes spécifiques et produire les premières moutures conformément au guide d'élaboration de textes établi par le Secrétariat Général du Gouvernement**
- **animer l'atelier de lancement de l'étude et celui de sa validation.**

**PHASE  
OPERATIONNELLE  
DU PROJET**

### **3.3. installation officielle du Comité de pilotage du projet législatif :**

- **Premier Ministre ou Ministre :**
  - **Engagement politique fort des autorités à légiférer (discours)**
  - **Prise en compte des préoccupations des pouvoirs politiques, des citoyens et des entreprises ;**
  - **Rappel des orientations et objectifs politiques visés par le chantier législatif**

## PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

### 3.4. Rédaction des TDR pour la sélection des Experts :

- Experts internationaux (profil et expérience)
- Experts nationaux (profil et expérience) ;
  
- **Mission des experts :**
  - état des lieux de la législation existante
  - constats de vide législatifs ou de nécessité d'une révision ;
  - élaboration des projets de textes ;
  - animation des ateliers de lancement et de validation technique des projets de textes
  
- **Validation des TDR de recrutement des Experts par le Comité de pilotage**

### 3.5. Sélection des Experts

PHASE  
OPERATIONNELLE  
DU PROJET

### **3.6. Atelier de lancement des travaux du chantier législatif**

- **exposé de la mission et cadrage**
- **expression des besoins en documentations et information à fournir (ou faciliter l'obtention) ;**

### **3.7. traitement des informations et rédaction des moutures de textes**

- **interactions en présence ou à distance avec le Chef de Projet ;**
- **transmission de livrables**

### **3.8. Ateliers techniques de validation des livrables** regroupant les membres du Comité de pilotage :

- **présentation des livrables par l'Equipe des experts :**
- **discussions et observations avec les participants à l'atelier**
- **collecte et prise en compte des observations des participants à l'atelier**

**PHASE  
OPERATIONNELLE  
DU PROJET**

## PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

### 3.9. Atelier final de validation et de remise officielle des travaux (élargi à d'autres acteurs) :

- **Ouverture officielle (Premier Ministre ou Ministre) ;**
- **présentation des corpus de textes issus des travaux du chantier législatifs ;**

### 3.10. résultats des projets :

- **textes de portée législative,**
- **textes de portée règlementaire,**
- **textes de portée institutionnelle**

## PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

### **3.11. Textes issus du projet législatif :**

- 1, un projet de loi portant sur la révision du code pénal pour tenir compte de la cybercriminalité,**
- 2, un projet de loi portant sur la révision du code de procédure pénale pour tenir compte de la cybercriminalité,**
- 3, un projet de loi portant sur la révision de l'Ordonnance N°93-027 du 30 mars 1993 portant sur le droit d'auteur, les droits voisins et les expressions du folklore afin de les adapter à l'avènement de la société de l'information,**
- 4, un projet de loi portant sur la réglementation du commerce électronique,**

### PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

**5, un projet de loi portant sur la protection des données à caractère personnel et des libertés essentielles du citoyen,**

**6, un projet de décret portant sur la création d'un centre d'expertise et de lutte contre la cybercriminalité,**

**7, un projet de charte de nommage pour l'attribution des noms de domaine Internet dans la zone .NE et**

**8, un argumentaire sur la nécessité pour le Niger d'adhérer à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité qui est un traité ouvert à tous les Etats.**

## PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET

- **Discussion et prise en compte des observations des acteurs**
- **Remise officielle du Rapport final des travaux**
- **mise en place d'un comité de suivi de l'adoption des projets de textes.**
- **Recommandations :**
  - **élaboration stratégie Nationale de cybersécurité**
  - **renforcement des capacités et collaboration entre les acteurs impliqués ;**
  - **campagnes de sensibilisation du public : TV, Radio, presse, etc.**
- **assistance technique du Conseil de l'Europe pour la relecture des projets de textes.**

**JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION !**