




СІЧЕНЬ 2017 /УКР

ВІСНИК

Урбаністичні стратегії, керовані громадами, в історичних містах (COMUS)

Стан справ

Горіс (Вірменія)

Фазу реалізації проекту буде завершено наприкінці лютого РТАс (Попередні технічні оцінки) завершуються, FS (техніко-економічне обґрунтування) в процесі розробки

Гюмрі (Вірменія)

Фазу реалізації проекту буде завершено наприкінці лютого РТАс завершуються, FS в процесі розробки

Душеті (Грузія)

Фазу реалізації проекту буде завершено наприкінці лютого РТАс завершуються, FS в процесі розробки

Жовква (Україна)

Фазу реалізації проекту буде завершено наприкінці лютого РТАс завершуються, FS в процесі розробки

Луцьк (Україна)

Фазу реалізації проекту буде завершено наприкінці лютого РТАс завершуються, FS в процесі розробки

Мстислав (Білорусь)

Завершено Фазу планування
Триває Фаза реалізації проекту

Прилуки (Україна)

Фазу реалізації проекту буде завершено наприкінці лютого РТАс завершуються, FS в процесі розробки

Сорока (Молдова)

Фазу реалізації проекту буде завершено наприкінці лютого РТАс завершуються, FS в процесі розробки

Чіатура (Грузія)

Фазу реалізації проекту буде завершено наприкінці лютого РТАс завершуються, FS в процесі розробки

Факти



Фаза реалізації проекту COMUS, яку було подовжено до кінця лютого, накладається на Фазу консолідації, що розпочалася в січні. Протягом кінцевого етапу Фази реалізації проекту в кожному пілотному місті будуть завершені техніко-економічні обґрунтування (FS) місцевими експертами за підтримки (коачингу) міжнародних експертів. Крім того, завершується підготовка інформаційних фільмів та буклетів для кожного пілотного міста.



Четвертий регіональний семінар проекту COMUS з питань менеджменту культурною спадщиною відбувся у Вірменії (Єреван і Гюмрі, 22-23 вересня 2016 року) за участі 23 представників 9 пілотних міст проекту та експерта Організації міст світової культурної спадщини. Робота семінару була позначена активністю та зацікавленням. Обговорювалися питання управління культурною спадщиною, зокрема, сучасні проблеми, комунікаційні моделі та інструменти, методика партнерського спостереження, інтегрований підхід. Було відзначено, що демократична участь і дотримання прав людини у менеджменті культурної спадщини є складовою політики Ради Європи у цій сфері.

П'ятий регіональний семінар — Форум мерів відбувся в Грузії (Тбілісі та Душеті, 7-9 грудня 2016 року), в ньому взяли участь дев'ять мерів і/або заступників мерів, національні координатори та керівники проекту. Плідна дводенна зустріч завершилася визначенням чітких завдань для мерів на останню фазу проекту і на післяпроектний період, а також підписанням спільної декларації про забезпечення наступної політичної та фінансової підтримки на місцевому рівні (з текстом декларації в перекладі шістьма мовами можна ознайомитися на веб-сайті COMUS).



Третя зустріч Керівного комітету відбулася в Грузії (Тбілісі, 6 грудня 2016 року). Всі учасники позитивно оцінили діяльність протягом 2016 року і відзначили значний поступ у реалізації проекту. Разом з тим була висловлена стурбованість щодо обмеженого часу, що лишився, і висловлені пропозиції представниками різних країн про розширення часових рамок і продовження проекту. Як пояснив Секретаріат проекту, всі проектні завдання мають бути завершені й підсумовані до кінця червня 2017 року, як було заплановано. Запропоновано дві наступні ініціативи після закінчення проекту. Учасники схвалили план дій на 2017 рік.

Провідний експерт відвідав Білорусь, щоб допомогти завершити Керівний план міста Мстислава і надати поради щодо наступних кроків. Після візиту експерту місто Мстислав успішно завершило Керівний план і почали Фазу реалізації проекту.



Моніторингова місія ЄС з оцінки результатів (ROM), частина поточної діяльності ЄС, була здійснена восени 2016 року. Повний звіт готується і буде наданий пізніше, а з попередніми висновками зовнішній експерт поділився на Третій зустрічі Керівного комітету в Грузії.

Візити міжнародних експертів і семінари з питань техніко-економічного обґрунтування проектних ідей (FS) відбулися у Вірменії, Грузії та Молдові.

Заходи на рівні місцевої громади пройшли в усіх пілотних містах з метою підвищити розуміння значення культурної спадщини та ідей проекту COMUS, заохочуючи місцеві громади до дій. Докладніше про це читайте на веб-сайті проекту COMUS.

Наступні кроки

Фаза консолідації розпочалася у січні 2017 року

Україна

Візит провідного експерта: Луцьк, Україна (12-13 січня 2017 року)

Практичний семінар з питань техніко-економічного обґрунтування (FS) за участі міжнародного експерта, Україна (8-10 лютого 2017 року)

Самооцінка / процес рефлексії (січень- березень 2017 року)

Складання портфоліо для кожного міста проекту COMUS (січень – квітень 2017 року)

Шостий регіональний семінар ‘Житлові проблеми місцевого розвитку та фінансування проектів збереження культурної спадщини’ (останній тиждень березня 2017 року – місце буде визначено)

Додаткову інформацію та новини про проект COMUS можна знайти за адресою:

✓ www.coe.int/comus

