



COMUS

студзень 2017 / БЕЛ

ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Урбаністычныя стратэгіі, накіраваныя на супольнасці, у гістарычных гарадах (COMUS)

Стан спраў

Горыс (Арменія)

Фаза рэалізацыі праекту будзе завершана напрыканцы лютага.

PTAs (Папярэднія тэхнічныя ацэнкі) на завяршаючай стадыі, FS (тэхніка-эканамічныя аб'грунтаванні) у працэсе распрацоўкі.

Гюмры (Арменія)

Фаза рэалізацыі праекту будзе завершана напрыканцы лютага. PTAs на завяршаючай стадыі, FS у працэсе распрацоўкі.

Душэці (Грузія)

Фаза рэалізацыі праекту будзе завершана напрыканцы лютага. PTAs на завяршаючай стадыі, FS у працэсе распрацоўкі.

Жоўква (Украіна)

Фаза рэалізацыі праекту будзе завершана напрыканцы лютага. PTAs на завяршаючай стадыі, FS у працэсе распрацоўкі.

Луцк (Украіна)

Фаза рэалізацыі праекту будзе завершана напрыканцы лютага. PTAs на завяршаючай стадыі, FS у працэсе распрацоўкі.

Мсціслаў (Беларусь)

Завершана Фаза планавання. Распачата Фаза рэалізацыі праекту

Прылукі (Украіна)

Фаза рэалізацыі праекту будзе завершана напрыканцы лютага. PTAs на завяршаючай стадыі, FS у працэсе распрацоўкі.

Сорока (Малдова)

Фаза рэалізацыі праекту будзе завершана напрыканцы лютага. PTAs на завяршаючай стадыі, FS у працэсе распрацоўкі.

Чыатура (Грузія)

Фаза рэалізацыі праекту будзе завершана напрыканцы лютага. PTAs на завяршаючай стадыі, FS у працэсе распрацоўкі.

Асноўныя моманты



Фаза рэалізацыі праекту COMUS, якая была працягнута да канца лютага 2017 г., накладваецца на Фазу кансалідацыі, якая распачалася ў студзені гэтага года. На апошнім этапе Фазы рэалізацыі праекту мясцовымі экспертамі, пры падтрымцы міжнародных экспертаў, будзе завершана распрацоўка тэхніка-эканамічных аб'грунтаванняў (FS). Акрамя таго, завершыцца падрыхтоўка прэзентацыйных фільмаў і буклетаў для кожнага пілотнага гораду.



Чацвёрты рэгіянальны семінар праекту COMUS на пытаннях кіравання культурнай спадчынай адбыўся ў Арменіі (Ерэван і Гюмры, 22-23 верасня 2016 г.) з удзелам 23 прадстаўнікоў 9 пілотных гарадоў і эксперта Арганізацыі гарадоў Сусветнай культурнай спадчыны. Работа семінару вылучалася актыўнасцю і зацікаўленасцю. Абмяркоўваліся пытанні кіравання культурнай спадчынай, сучасныя праблемы, камунікацыйныя мадэлі і інструменты, метадыка партнёрскага назірання, інтэграваны падыход. Было адзначана, што дэмакратычны ўдзел і захаванне правоў чалавека ў менеджменце культурнай спадчыны з'яўляецца складовай часткай палітыкі Рады Еўропы у дадзенай сферы.

Пяты рэгіянальны семінар

— **Форум мэраў** адбыўся ў Грузіі (Тбілісі ды Душэці) 7-9 снежня 2016 г., у якім удзельнічалі дзевяць прадстаўнікоў улады з пілотных гарадоў (мэры альбо іх намеснікі), нацыянальныя каардынатары ды кіраўнікі праекту COMUS. Плённая двухдзённая сустрэча завяршылася вызначэннем выразных заданняў для кіраўніцтва гарадоў на апошняй стадыі праекту і на пасляпраектны перыяд, а таксама падпісаннем супольнай дэкларацыі аб забеспячэнні наступнай палітычнай і фінансавай падтрымкі мясцоваму развіццю. З тэкстам дэкларацыі на шасці мовах можна пазнаёміцца на сайце COMUS.



Трэцяя сустрэча Кіраўнічага камітэту праекта адбылася ў Грузіі (Тбілісі, 6 снежня 2016 г.). Усе ўдзельнікі станоўча ацанілі дзейнасць у рамках праекту ў 2016 г. і адзначылі значны поспех у яго рэалізацыі. Разам з тым, была выказана заклапочанасць, што засталася вельмі мала часу да канца праекта. Прадстаўнікі розных краін выказвалі прапановы аб падаўжэнні дзеяння праекта. Аднак, як патлумачыў Сакратарыят, усе праектныя заданні павінны быць завершаны і падсумаваныя да канца чэрвеня 2017 г., як і было запланавана. Прапанаваны дзве наступныя ініцыятывы па заканчэнні праекта. Удзельнікі ўхвалілі план дзеянняў на 2017 год.



Маніторынгавая місія ЕС для ацэнкі вынікаў праекта COMUS (ROM) як часткі бягучай дзейнасці ЕС, была ажыццёўлена восенню 2016 г. Поўная справаздача рытуецца і будзе прадстаўлены пазней, а з папярэднімі высновамі эксперт групы маніторынгу ЕС падзяліўся на Трэцяй сустрэчы Кіруючага камітэту ў Грузіі.

Візіты міжнародных экспертаў і семінары па пытаннях тэхніка-эканамічнага абгрунтавання праектных ідэй (FS) адбыліся ў Арменіі, Грузіі і Малдове.

Мерапрыемствы на ўзроўні мясцовай супольнасці прайшлі ва ўсіх пілотных гарадах з мэтай павышэння разумення значэння культурнай спадчыны і ідэй праекта COMUS, заахвочваючы мясцовыя суполкі да дзеянняў. Больш падрабязна аб гэтым чытайце на сайце праекта COMUS.

Наступныя крокі

Фаза кансалідацыі праекта распачалася ў студзені 2017 года.
Украіна

Візіт вядучага эксперта : Луцк, Украіна (12-13 студзеня 2017 г.)
Практычны семінар па пытаннях тэхніка-эканамічнага абгрунтавання (FS) з удзелам міжнароднага эксперта, Украіна (8-10 лютага 2017 г.)

Самаацэнка / працэс рэфлексіі (студзень- красавік 2017 г.)

Складанне партфоліо для кожнага гораду праекта COMUS (студзень – красавік 2017 г.)

Шосты рэгіянальны семінар 'Жыллёвыя праблемы мясцовага развіцця і фінансаванне праектаў па захаванні культурнай спадчыны' (апошні тыдзень сакавіка 2017 г. - месца будзе вызначана)

Дадатковую інфармацыю і навіны праекту COMUS можна знайсці па адрасе:

✓ www.coe.int/comus

