

Community-led Urban Strategies in Historic Towns (COMUS)



14.06.2016

COMUS – Acțiuni

Soroca, Republica Moldova



Lista acțiunilor Planului de Referință conform Obiectivelor specifice

O1 – Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

- A1. Instituirea zonei istorice a orașului și a zonei de protecție aferente (procedură în curs de desfășurare)
- A2. Formarea unității responsabile de gestiunea patrimoniului cultural construit în cadrul primăriei
- A3. Crearea registrelor monumentelor locale
- A4. Crearea fondului local pentru patrimoniul cultural
- A5. Revitalizarea zonei Decebal cuprinsă între străzile Ștefan cel Mare și Maria Cebotari
- A6. Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca
- A7. Reabilitarea clădirii colegiului "Mihai Eminescu", fostul gimnaziu de fete "Domnița Ruxanda"
- A8. Reabilitarea "Palatului Zemstvei"
- A9. Reabilitarea complexului Spitalului Raional
- A10. Reabilitarea Vilei Aleinikov cu conversie în centru cultural / de agrement

O2 – Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional

- A11. Reabilitarea bibliotecii "Mihail Sadoveanu"
- A12. Amplasarea plăcilor informative pe clădirile istorice
- A13. Proiect pilot de reabilitare a unei case tradiționale moldovenești cu conversie funcțională parțială
- A14. Amplasarea panourilor de orientare în limbile de circulație internațională în spațiul public
- A15. Crearea unui centru de informare turistică în cadrul APL
- A16. Organizarea a noi trasee turistice
- A17. Organizarea "Festivalului Romilor"

O3 – Un oraș multicultural atractiv pentru viață și muncă


- A18. Asigurarea unei guvernante inclusive în oraș
- A19. Reabilitarea falezii Nistrului și a spațiului public adiacent în zonă pietonală.
- A20. Reabilitarea "Pieții Libertății" în scuar pietonal
- A21. Reabilitarea scuarului palatului culturii
- A22. Amenajarea peisagistică a 6 pâraie
- A23. Elaborarea unui plan de mobilitate pentru zona centrală
- A24. Instalarea camerelor de supraveghere în spațiul public

O4 – O economie competitivă susținută de diverse activități

- A25. Elaborarea unei politici locale de susținere a micului business condus de proprietari
- A26. Reabilitarea fabricii de textile "Dana"
- A27. Elaborarea politicii de co-finanțare pentru restaurarea patrimoniului cultural construit
- A28. Reabilitarea cinematografului "Dacia"
- A29. Reabilitarea fostului "Hotel Urban" în unitate de cazare


O5 – Participarea civică și implicare crescută în rândul locuitorilor

- A30. Organizarea unei Mese Rotunde cu autoritățile locale și proprietarii de monumente istorice
- A31. Organizarea atelierelor și a programelor educaționale în școli și colegii pentru promovarea patrimoniului cultural
- A32. Digitalizarea bazelor de date despre patrimoniul cultural
- A33. Cercetare academică despre patrimoniul cultural
- A34. Elaborarea politicilor locale de locuire

	<p>PROIECT COMUS</p> <p>ORAȘ PILOT: SOROCA</p> <p>PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 1</p>	
---	--	---

O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea acțiunii: Instituirea zonei istorice a orașului și a zonei de protecție aferente (procedură în curs de desfășurare)



<p>Locația</p> 	
--	--

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Instituirea oficială a zonei istorice protejate a orașului.
Provocările Acțiunii	<p>Soroca trece printr-o procedură complexă de înregistrare a zonei sale istorice.</p> <p>Granițele zonei protejate și cele ale zonei tampon de patrimoniu sunt în prezent stabilite de către instituțiile locale și naționale competente. Până la adoptarea documentelor relevante, doar unele clădiri izolate sunt protejate, dar nu poate fi asigurată o conservare integrală.</p>

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului

Obiective	Să finalizeze procesul obținerii statutului de Oraș Istoric (centru istoric protejat) Să promoveze conceptul de conservare integrată și reabilitare în rândul locuitorilor și autorităților Elaborarea de reglementări și de monitorizare a intervențiilor în zona istorică
Perioadă, prioritate și risc	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2017 • Risc: Angajamentul autorităților locale
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea Orașului Soroca Ministerul Culturii Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Academia de Științe
Participare	Rezidenți, organizații culturale
Surse de finanțare	
Estimarea costului total și sursele de finanțare	Fără costuri
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Statutul de zonă protejată este stabilită până la mijlocul anului 2017. Sunt elaborate noile reglementări pentru zona istorică.
Sursele de informare	
Instituțiile administrative	Municipalitatea Orașului Soroca, Ministerul Culturii
Datele de contact ale instituției de administrare	Domnul Grigore GUTU Arhitect-șef în cadrul Primăriei Soroca Ștefan cel Mare 5, oficiul 412 Tel: +373 23023236 E-mail : ggutu@mail.ru
Alte surse de documentare	

Imagini suplimentare

	PROIECT COMUS ORAȘ PILOT: SOROCA PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 2	
---	---	---

O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban



Denumirea Acțiunii: Formarea unității responsabile de gestiunea patrimoniului cultural construit în cadrul primăriei

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Crearea unei unități administrative responsabile de gestionarea patrimoniului cultural
Provocările Acțiunii	În prezent, în cadrul primăriei nu există nici o unitate specializată pentru a gestiona patrimoniul cultural (inclusiv patrimoniul construit). Noua substructură ar trebui să fie responsabilă pentru managementul ariilor protejate, redactarea reglementărilor supravegherea intervențiilor asupra monumentelor etc.

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului	
Obiective	Să fie instituită Direcția pentru Patrimoniu Cultural din Municipiul Soroca Să fie dezvoltate capacitățile profesionale ale experților locali pentru un bun management al patrimoniului.
Perioadă, prioritate și risc	<p style="text-align: center;">Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018 • Risc: Angajamentul autorităților locale, lipsa de experți locali
Actori Cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea Orașului Soroca Ministerul Culturii
Participare	Experții locali, organizații de cercetare și culturale
Surse de finanțare	
Costuri totale estimate și surse de finanțare	Fără costuri
Rezultate așteptate	

Rezultate și impact	Unitatea de gestionare responsabilă este creată până la jumătatea anului 2018. Este creat Comitetul local de experți pentru administrarea proiectelor legate de patrimoniu
Surse de informare	
Instituțiile administrative	Municipalitatea Orașului Soroca, Ministerul Culturii
Datele de contact ale instituției de administrare	<p>Domnul Grigore GUTU Arhitect-șef în cadrul Primăriei Soroca Ștefan cel Mare 5, oficiul 412 Tel: +373 23023236 E-mail: ggutu@mail.ru</p> <p>Domnul Sergius CIOCANU Șef Departament Patrimoniul Cultural al Ministerului Culturii (+373 22) 234 029 sergius.ciocanu@mc.gov.md</p>
Alte surse de documentare	

Imagini suplimentare

	<p>PROIECT COMUS</p> <p>ORAȘ PILOT: SOROCA</p> <p>PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 3</p>	
---	--	---

O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban
Denumirea Acțiunii: Crearea registrelor monumentelor locale

<p>Locația</p> 	<p>Imagine</p> 
--	--



Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Elaborarea unor registre locale ale monumentelor pentru a completa registrul național și pentru a include și alte categorii și tipuri de clădiri, situri protejate.
Provocările Acțiunii	Registrul național al monumentelor existent este axat în principal pe clădiri cu arhitectură deosebită. Există, însă și multe clădiri de tip tradițional rural și situri, care sunt foarte vechi și cu o deosebită importanță asupra identității, dar nu sunt în categoria patrimoniului. Este important să fie luate în considerare aceste case pentru politicile urbane ulterioare, ca și alte forme de patrimoniu, cum ar fi clădirile industriale.

Detalii privind procesului Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului	
Obiective	<p>Să completeze registrele existente cu clădiri suplimentare.</p> <p>Să fie stopată demolarea și să fie conservate casele vechi tradiționale moldovenești.</p> <p>Să fie creat un clasament al monumentelor și să fie stabilite reglementări specific pentru fiecare categorie.</p>

Perioadă, prioritate și risc	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018 • Risc: Angajamentul autorităților locale
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea Orașului Soroca Ministerul Culturii Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Academia de Științe
Participare	Rezidenți, organizații culturale
Surse de finanțare	
Costuri totale estimate și surse de finanțare	2000 euro Capital inițial disponibil: 400 euro Finanțare externă: 1600 euro
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Alte clădiri și monumente sunt afișate în categoria monumente până la mijlocul anului 2018 Sunt elaborate reglementări noi și clasificare a monumentelor Creșterea gradului de conștientizare cu privire la valorile locale și tradiții în rândul locuitorilor și a autorităților.
Surse de informare	
Instituțiile administrative	Municipalitatea Orașului Soroca, Ministerul Culturii
Datele de contact ale instituției de administrare	Domnul Grigore GUTU Arhitect-șef în cadrul Primăriei Soroca Ștefan cel Mare 5, oficiul 412 Tel: +373 23023236 E-mail : ggutu@mail.ru
Alte surse de documentare	

Imagini suplimentare



	PROIECT COMUS ORAȘ PILOT: SOROCA PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 4	
---	---	---


O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii: Crearea fondului local pentru patrimoniul cultural

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Crearea unui fond local în cadrul bugetului orașului, în scopul asigurării gestiunii și reabilitării patrimoniului construit.
Provocările Acțiunii	Proiecte de reabilitare necesită o finanțare corespunzătoare. Municipality ar trebui să asigure fondurile necesare de la bugetul local pentru aceste scopuri și pentru sprijinirea proprietarilor de clădiri istorice care sunt dispuși să reabiliteze, dar nu dispun de fonduri suficiente. Ar trebui create politici de cofinanțare speciale pentru a asigura o alocare echilibrată a acestor mijloace.

Detalii privind procesul Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului	
Obiective	<p>Să fie stabilit un fond local pentru patrimoniu, în cadrul bugetului local.</p> <p>Să fie garantată cofinanțarea proiectelor de reabilitare a patrimoniului, pentru a sprijini proprietarii de clădiri istorice</p> <p>Să fie reduse numărul de clădiri degradate cu ...% până în 2025.</p> <p>Să fie asigurată finanțarea pentru o gestionare a patrimoniului durabil și pentru punerea în aplicare a politicii necesare și a măsurilor administrative.</p>
Perioadă, prioritate și risc	<p>Imediat Termen scurt Termen Mediu Termen lung</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Period: Septembrie 2017 – Iunie 2020 • Risc: Angajamentul autorităților locale, lipsa de fonduri locale
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca
Participare	Experți locali, organizații de cultură și cercetare
Surse de finanțare	
Costuri totale estimate și surse de finanțare	Fără costuri

Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	<p>Fondul pentru Patrimoniu este stabilit până la mijlocul anului 2020.</p> <p>Este creată și implementată o politică locală pentru co-finanțare și suport pentru proprietarii interesați de proiect.</p> <p>Numărul de clădiri reabilitate este mărit cu ...%</p>
Surse de informare	
Instituțiile administrative	Municipalitatea orașului Soroca
Datele de contact ale instituției de administrare	<p>Domnul Grigore GUTU Arhitect-șef în cadrul Primăriei Soroca Ștefan cel Mare 5, oficiul 412 Tel: +373 23023236 E-mail : ggutu@mail.ru</p> <p>Domnul Nicolae BULAT Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie al orașului Soroca, consilier în cadrul Consiliul Primăriei orașului Soroca. Tel: +373 69323734, +37323022264 E-mail: ncbulat@gmail.com</p>
Alte surse de documentare	




PROIECT COMUS
ORAȘ PILOT: SOROCA
PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 5



O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii: Revitalizarea zonei Decebal cuprinsă între străzile Ștefan cel Mare și Maria Cebotari



Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Elaborarea unei politici urbane și a unui regulament pentru revitalizarea zonei istorice Decebal
Provocările Acțiunii	Amplasarea urbană a străzii Decebal, situată între cetatea medievală și vila Oleinikov și mărginită de către străzile Bănulescu-Bodoni și Chișinăului, este cea mai veche regiune a orașului Soroca. În perioada medievală, această zonă avea cel mai probabil un caracter comercial datorită locației sale pe „Drumul Vechi” care lega cetatea cu capitala Principatului Moldova, Suceava. Pe parcursul secolului al XIX-lea, această zonă a fost populată de către evrei, care ulterior au emigrat. La moment, casele din această zonă se găsesc într-o situație deplorabilă, numeroase fiind demolate sau abandonate. Locatarii acestei zone sunt majoritatea foarte săraci și nu au posibilitatea îngrijirii locuințelor lor. Rețeaua străzii și specificul arhitecturii tradiționale sunt unice și ar trebui să fie tratate corespunzător.

Detalii privind procesul Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului	
Obiective	<p>Reabilitarea integrată a modelului urban medieval vechi și transformarea în una dintre principalele atracții istorice ale orașului.</p> <p>Promovarea obiceiurilor locale și meserii în case tradiționale.</p> <p>Intensificarea activităților comerciale și de servicii în case istorice prin conversia funcțională a caselor existente.</p> <p>Promovarea turismului local și servicii de cazare de tip rural.</p> <p>Integrarea zonei în „Circuitul turistic moldovenesc medieval”</p> <p>Implementarea revitalizării participative și a parteneriatului public-privat.</p>
Perioadă, prioritate și risc	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020. • Risc: Disponibilitatea fondurilor publice, dezacordul rezidenților, probleme de proprietate
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	<p>Raionul Soroca</p> <p>Municipalitatea orașului Soroca</p> <p>Ministerul Culturii</p> <p>Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor</p> <p>Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei</p> <p>ONG-uri locale</p> <p>Proprietarii</p>
Participare	Rezidenții, investitori private, ONG-uri locale.
Surse de finanțare	
Costuri totale estimate și surse de finanțare	<p>Contribuția financiară inițială: 10%=5000</p> <p>Contribuția financiară a municipalității: 10%=5000</p> <p>Contribuția financiară a raionului: 10%=5000</p> <p>Co-finanțarea externă: EU 70%=35000</p> <p>Bugetul total estimat: 50,000 euro</p>
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	<p>Politica locală și regulamentul pentru zona de proiect este creat până în anul 2020.</p> <p>Stoparea degradării și demolării modelului urban vechi și a clădirilor cu 80%.</p> <p>Conversia funcțională și diversificarea activităților.</p> <p>Sporirea veniturilor locuitorilor cu 30%.</p>

	<p>Creșterea gradului de conștientizare cu privire la valorile locale.</p> <p>Zona de proiect reabilitată până în 2025, va fi una dintre principalele atracții ale orașului.</p>
Surse de informare	
Instituțiile administrative	Municipalitatea orașului Soroca, Ministerul Culturii
Datele de contact ale instituției de administrare	<p>Domnul Vladimir CALDARE</p> <p>Specialist Relații cu Publicul, Primăria orașului Soroca</p> <p>Tel: +373 6832770</p> <p>E-mail : vladimir.caldare@mail.ru</p>
Alte surse de documentare	



Imagini Suplimentare



Ilustrarea potențialului „Drum moldovenesc medieval”: râul Nistru – Cetatea – Vechiul Oraș Moldovenesc (strada Decebal) – vila Aleinikov – Dealul Romilor





	<p>PROIECT COMUS</p> <p>ORAȘ PILOT: SOROCA</p> <p>PLANUL DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA N° 6</p>	
---	--	---

O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii: Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca


<p>Locația</p> 	<p>Imagine</p> 
--	---

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Recondiționarea / reabilitarea celor două clădiri ale Muzeului de Istorie și Etnografie și a sit-urilor acestora înconjurătoare.
Provocările Acțiunii	<p>Muzeul dispune de două clădiri principale, fosta farmacie care datează din 1934 și vila urbană adiacentă, ambele sunt monumente istorice. Vila este operațională, dar într-o stare proastă, iar clădirea farmaciei este deteriorată și închisă. Prin urmare, aproximativ 40% din exponatele muzeului sunt stocate într-un depozit și nu sunt accesibile publicului.</p> <p>Muzeul este una din principalele clădiri culturale ale orașului și o importantă instituție culturală regională; găzduiește expoziții permanente și temporare, precum și evenimente culturale în dependență de posibilitate. Curtea muzeului are potențialul de a găzdui expoziții și activități în aer liber. Cu toate acestea, din cauza condiției fizice precare și a lipsei de fonduri disponibile, expozițiile și oportunitățile de activități sunt foarte limitate și sunt păstrate în mare parte pe linia de plutire de entuziasmul extraordinar și eforturilor personalului de conducere.</p>


Detalii privind procesul Acțiunii: Explicarea Scopurilor și a Programului	
Obiective	Consolidarea patrimoniului imaterial / construit și activități culturale în oraș. Creșterea spațiului expozițional și activități culturale ale muzeului. Creșterea veniturilor instituției și numărul de vizitatorilor;
Perioadă, prioritate și risc	<ul style="list-style-type: none"> • Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Period: Iunie 2018 – Iunie 2021. • Risc: Disponibilitatea fondurilor publice.
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Raionul Soroca – autoritate coordonatoare Municipalitatea orașului Soroca Ministerul Culturii Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Muzeul de Istorie și Etnografie
Participare	Rezidenți, organizațiile culturale și de tineret vor fi consultate public.
Surse de finanțare	
Costuri totale estimate și surse de finanțare	Capitalul financiar inițial: 10% (70,000 euro) Contribuția financiară a consiliului raional: 20% (140,000 euro) Co-finanțare externă: EU 30% (49,000 euro) Bugetul total estimat: 70,000 euro
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Facilitarea renovării pentru oraș-pilot până în anul 2021. Spațiul de expoziție a crescut cu 60%. Numărul de vizitatori a crescut cu 200%. Numărul de angajați a crescut cu 10. Complexul obține aspectul și culoarea inițială.
Surse de informare	
Instituțiile administrative	Consiliul Raional Soroca, Secția Cultură și Turism
Datele de contact ale instituției de administrare	<p>Domnul Nicolae BULAT Director al Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca Tel: +373 69323734, +37323022264 E-mail: ncbulat@gmail.com</p> <p>Domnul Grigore BUCATARU Șef Secție Cultură Consiliul Raional Soroca Tel: +373 69378892, +373 23023124 E-mail: grigore.bucataru@gmail.com</p>

Alte surse de documentare

Imagini Suplimentare







COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 7



O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea acțiunii: Reabilitarea clădirii Colegiului „Mihai Eminescu”

Locație



Imagine



Descrierea generală a Acțiunii

Sumar

Reabilitarea clădirii fostului gimnaziu „Domnița Ruxanda” în cadrul complexului colegiului „Mihai Eminescu”

Provocări


Complexul Colegiul pedagogic constă din mai multe clădiri din diferite perioade. Fosta școală "Domnița Ruxanda" este un monument istoric deosebit de valoros cu arhitectura specifică, cu finisaje și detalii deosebite. Fosta clădire a jandarmeriei este într-o stare deplorabilă și prezintă pericol pentru locuitorii din apropiere. Fostul liceu "Xenopol" este singura clădire operațională, dar încă într-o stare nesatisfăcătoare (infrastructură și sistem de canalizare deficitar). De asemenea, complexul dispune și de un cămin spațios, construit în perioada sovietică, care este încă funcțional.

Toate clădirile se confruntă cu probleme sanitare și sunt insuficient utilizate. Unele camere sunt într-o stare foarte proastă și pot prezenta pericol pentru elevi. Numărul elevilor este de 420.

Detaliile cuprindere la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Reabilitarea edificiului istoric de importanță națională Sporirea accesului la învățământ superior pentru studenții locali Atragerea studenților din orașele din apropiere Diversificarea programelor educaționale
Termeni, prioritate și riscuri	<p>Imediat <input type="checkbox"/> Termen scurt <input type="checkbox"/> Termen mediu <input checked="" type="checkbox"/> Termen lung <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Iulie 2023. • Risc: Disponibilitatea fondurilor publice
Actorii-cheie	
Principalii actori implicați	Municipiul Soroca Ministerul Culturii Ministerul Educației Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”
Participare	Rezidenți, studenți, organizațiile culturale și cele de tineret vor fi consultate public.
Surse de finanțare	
Costul total estimativ și sursele de finanțare	Input financiar estimativ: 260,000 eur Input financiar al municipalității: 75,000 eur Co-finanțare externă: 910,000 eur Investitori privați: 75,000 eur Buget estimativ total: 1,3 mil. Eur.
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Facilități renovate pentru orașul-pilot până în 2013 Un nou program educațional permanent și temporar Numărul de elevi majorat cu 50% Venitul instituției majorat cu 200%
Surse de informare	
Organizații administrative	Ministerul Educației
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	Tatiana VISNIOVAIA Director Colegiului Pedagogic „Mihai Eminescu” Tel: +373 69644256 E-mail : t.visniovaia@yahoo.com
Alte surse documentare	

Imagină suplimentară






COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 8



O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea acțiunii: Reabilitarea „Palatului Zemstvei”

Locație



Imagine



Descrierea general a Acțiunii


Sumar	Reabilitarea Palatului Zemstvei și parcului adiacent administrației orașenești și celei raionale	a
Provocări	<p>Palatul Administrativ (Palatul Zemstvei) a fost construită între anii 1869-1876 și a găzduit diverse funcții administrative: oficiul registrului, centrul administrativ al județului, al Guberniei Basarabia, etc. Astăzi, clădirea este într-o stare deplorabilă, cauza fiind incendiile și apele subterane.</p> <p>Clădirea a trecut prin mai multe proceduri de privatizare și alte tranzacții și, prin urmare, în prezent, este proprietatea privată a companiei "Magistrala-Nistru". Principala provocare a autorităților și a proprietarilor este de a defini o formă de parteneriat public-privat pentru a restabili clădirea pentru a găzdui ulterior administrația orașenească și cea raională.</p>	

Detaliile cuprivate la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Retrocedarea și reabilitarea sediului administrativ istoric al orașului și raionului Identificarea unei soluții pentru a se permite folosirea clădirii și a parcului adiacent Stoparea deteriorării unui monument de importanță națională
Termeni, prioritate și risc	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Long term</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Iulie 2023. • Risc: Disponibilitatea fondurilor publice
Actori-cheie	
Principali actori implicați	Municipiul Soroca Ministerul Culturii Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor Ministerul Mediului Compania "Magistrala-Nistru"
Participare	Rezidenții Sorociei
Surse de finanțare	
Costul total estimativ și sursele de finanțare	Input financiar estimativ: Input financiar al municipalității: Co-finanțare externă: Investitori privați: Compania proprietar Buget estimativ total: 2 mil. Eur.
Rezultate preconizate	
Rezultate și impact	Facilități renovate pentru orașul-pilot până în 2013
Surse de informare	
Organizații administrative	"Magistrala-Nistru" SRL, Municipiul Soroca
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	Mircea Moldovan, director +373 69112313
Alte surse de documentare	

Imagini suplimentare








COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 9



O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea acțiunii: Reabilitarea complexului Spitalului Raional

Locație



Imagine



Descrierea generală a Acțiunii

Rezumat

Reabilitarea complexului spitalului raional și a sitului adiacent

Provocări


Fostul spital raional, construit între 1891-1893 de către arhitectul A. Bernardazzi, în prezent Spitalul Raional Soroca, este format din câteva clădiri amplasate pe malul Nistrului pe o parcelă de 1,32 hectare. Este de mulți au considerat cel mai valoros monument arhitectonic al orasului.

Clădirile au suportat doar lucrări minore de reparație, cum ar fi schimbarea unor ferestre și alte intervenții cosmetice punctuale și sunt, în general, într-o stare proastă. Parcul înconjurător are nevoie, de asemenea, de lucrări de reparație și întreținere.

Detaliile cuprivire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Reabilitarea complexului istoric al spitalului Creșterea calității și diversificării serviciilor medicale
Termeni, prioritate și risc	<p>Imediat Termen Scurt Termen Mediu Termen Lung</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Iulie 2023. • Risc: Disponibilitatea fondurilor publice
Actori-cheie	
Principali actori implicați	Raionul Soroca – proprietarul terenului Ministerul Culturii Ministerul Sănătății Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor
Participare	Residents, health and social assistance organizations, public institutions, private investors
Surse de finanțare	
Costul total estimativ și sursele de finanțare	Input financiar (Ministerul Sănătății): 20% Input financiar al municipalității: 5% Input financiar al raionului: 10% Co-finanțare externă: EU 65% Buget estimativ total: 5 mil. Eur.
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Facilități renovate pentru orașul pilot până în 2023
Surse de informare	
Organizații administrative	Consiliul raional al Sorocii
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	Director - (230) 2 34 87 srsoroca@mednet.md
Alte surse documentare	

Imaginii suplimentare






COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 10



O1 - Conservarea integrată a patrimoniului cultural material, imaterial și natural urban

Denumirea Acțiunii: Reabilitarea Vilei Aleinikov cu conversie în centru cultural/de agrement

Locație



Imagine



Descrierea generală a Acțiunii

Sumar	Recondiționarea Dispensarului de tuberculoză (fosta Vilă Aleinikov) cu conversie în centru cultural/de agrement
Provocări	<p>Clădirea fostei Vile Aleinikov datează din anul 1912 și a aparținut urmașilor proprietarilor anteriori ai orașului. În prezent, aici se află o secție a Spitalului Raional – Dispensarul de tuberculoză. Conacul este una dintre ultimele vile din Basarabia construite înainte de Primul război mondial, situat în mijlocul unei grădini urbane. Clădirea și situl sunt într-o stare foarte proastă, iar utilizarea actuală nu scot în evidență valoarea lor istorică.</p> <p>Conacul este situat pe strada Decebal, cel mai vechi drum al orașului, la intersecția modelului urban medieval vechi și Dealul rromilor, prin urmare, complexul are potențialul de a fi incluse într-un circuit cultural specific, care leagă cetatea medievală, orașul vechi moldovenesc și Dealul rromilor.</p>


Detaliile cuprindere la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Reabilitarea complexului istoric al conacului Integrarea edificiului istoric în „Circuitul turistic medieval moldovenesc”
Termeni, prioritate și risc	<p>Imediat <input type="checkbox"/> Termen scurt <input type="checkbox"/> Termen mediu <input checked="" type="checkbox"/> Termen lung <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Iulie 2023. • Risc: Disponibilitatea fondurilor publice
Actori cheie	
Principalii actori implicați	Raionul Soroca – proprietarul terenului Municipiul Soroca – proprietarul clădirii Ministerul Culturii Ministerul Sănătății Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Spitalul Raional “A. Prisacari” din Soroca
Participare	Rezidenți, organizațiile de sănătate și asistență socială, organizații culturale, instituții publice, investitori privați
Surse de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Input financiar: 10%=120,000 Input financiar al municipalității: 10%=120,000 Input financiar al raionului: 10%=120,000 Co-finanțare externă: EU 30%=480,000 Investiții private: 30%=360,000 Buget estimativ total: 1,2 million eur.
Rezultate preconizate	
Rezultate și impact	Facilități renovate pentru orașul pilot până în 2023 50 noi locuri de cazare create în oraș Noi facilități culturale și de agrement
Surse de informare	
Organizații administrative	Municipiul Soroca Ministerul Culturii
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	Vladimir CALDARE Specialist relații cu publicul, Primăria Soroca Tel: +373 6832770 E-mail : vladimir.caldare@mail.ru Spitalul raional: Director - (230) 2 34 87 srsoroca@mednet.md
Alte surse de documentare	

Imaginisuplimentare



Ilustrare a potențialului "Traseul medieval moldovenesc": râul Nistru - Cetatea - Orașul Vechi din Moldova (strada Decebal) - Vila Aleinikov - Dealul Romilor







COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
 REFERENCE PLAN ACTION N° 11



O2 – Reafirmarearoluluiorașuluicacentru cultural și turistic regional

Denumirea acțiunii: Reabilitare bibliotecii „Mihail Sadoveanu”

<p>Locație</p> 	<p>Imagine</p> 
--	---



Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	Recondiționarea bibliotecii publice „Mihail Sadoveanu”
Provocări	<p>Biblioteca publică "Mihail Sadoveanu", este una dintre principalele instituții de acest gen din oraș și raion, fiind amplasată într-un monument istoric. Biblioteca a fost fondată în anul 1944.</p> <p>Construcția nu este echipată corespunzător pentru a susține cu adevărat o educație de înaltă calitate și de a organiza activități culturale.</p>

Detaliilecuprivire la desfășurareaacțiunii: explicareascopurilorși a Programului	
Obiective	<p>Recondiționareaclădiriiistorice de importanțălocalășiregional</p> <p>Sporireaaccesului la activitățile culturale șiceleeducaționalepentrucopii</p> <p>Diversificareaevenimentelor culturale pentrucopii</p>
Termeni, prioritateșirisc	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Iunie 2023. • Risk: Disponibilitatea fondurilor publice
Actorii - Cheie	
Principalii actori implicați	Municipiul Soroca Raionul Soroca Ministerul Culturii Ministerul Educației
Participare	Rezidenți, studenți, organizațiile culturale și cele de tineret vor fi consultate public.
Surse de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Input financiar: 10,000 eur Input financiar al municipalității: 10,000 eur Input financiar al raionului: 10,000 eur Co-finanțare externă: 70,000 eur Buget estimativ total: 100,000 Eur.
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Facilități renovate pentru orașul pilot până în 2023 Noi activități culturale Creșterea calității serviciilor educaționale Sporirea numărului vizitatorilor cu 50%
Surse de informare	
Organizații administrative	Raionul Soroca, Direcția Cultură
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	Grigore BUCATARU Șeful Direcției Cultură Consiliul raional Soroca Tel: +373 69378892, +373 23023124 E-mail: grigore.bucataru@gmail.com
Alte surse documentare	


Imagină suplimentare



	<p>COMUS PROJECT</p> <p>PILOT TOWN: SOROCA</p> <p>REFERENCE PLAN ACTION N° 12</p>	
---	--	---

O2 - Reafirmarearoluluiorașuluicacentru cultural și turistic regional

Denumirea acțiunii: Amplasareapălăcilor informative pe clădirile istorice


<p>Locație</p>	<p>Imagine</p> 
-----------------------	---

Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	Plasareapălăcilor informative pemonumenteleistorice, care conțin detalii despre clădireși o scurtă descriere
Provocări	Majoritatea locuitorilor orașului nu sunt conștienți de valoarea anumitor clădiri și de istoria în spatele monumentului. Multe clădiri nicimăcar nu sunt cunoscute ca fiind monumente istorice de către publicul larg.

Detaliile cuprivate la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Sensibilizareapubliculuicuprivire la patrimoniul arhitectural existent Informarealocalnicilorșivizitatorilorcuprivire la patrimoniul specific
Termeni, prioritateșirisc	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <ul style="list-style-type: none"> Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020. Risc: Disponibilitatea fondurilor publice
Actorii-cheie	
Principalii actori implicați	Municipiul Soroca Raionul Soroca Ministerul Culturii

Participare	Rezidenți, studenți, organizațiile culturale și cele de tineret vor fi consultate public.
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Input financiar: 250 eur Input financiar al raionului: 250 eur Co-finanțare externă: 1,500 eur Buget estimativ total: 2,000 Eur.
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Sporirea vizibilității și a accesului pentru publicul larg asupra patrimoniului cultural
Surse de informare	
Organizații administrative	Raionul Soroca, Direcția Cultură
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	Grigore BUCATARU Șeful Direcției Cultură Consiliul rațional Soroca Tel: +373 69378892, +373 23023124 E-mail: grigore.bucataru@gmail.com
Alte surse de documentare	

Imagină suplimentară




COMUS PROJECT
PILOT TOWN: SOROCA
REFERENCE PLAN ACTION N° 13



O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional

Denumirea acțiunii: Proiect pilot de reabilitare a unei case tradiționale moldovenești cu conversie funcțională parțială





Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	Proiect-pilot pentru renovarea unei case vechi din Moldova pentru a se potrivi turismului de tip rural
Provocări	Casele tradiționale moldovenești au o arhitectură unică și trebuie incluse în circuit turistic și economic al orașului. Locuitorii fiind foarte săraci, nu își pot permite să investească în reabilitarea și adaptarea acestora la noi utilizări.

Detaliile cuprivire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului									
Obiective	Reabilitarea unei case vechi tradiționale cu facilitarea unei utilizări mixte Crearea a 2-3 locuri de cazare (1-2 camere) de tip rural Generarea altor inițiative private similare (pe termen lung)								
Termeni, prioritate și risc	<table border="0"><tr><td>Imediat</td><td>Termen scurt</td><td>Termen mediu</td><td>Termen lung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020.Risc: Disponibilitatea fondurilor publice	Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Actori cheie	
Principali actori implicați	Proprietarii, Municipiul Soroca Raionul Soroca
Participanți	Rezidenți, ONG-uri
Surse de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Input financiar al raionului: 10%=1000 Input financiar al municipiului: 20%=2000 Co-finanțare externă: EU 40%=4000 Investiții private: 30%=3000 Buget estimativ total: 10,000 eur
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Casă de tip rural adaptată pentru utilizare mixtă, până în 2020 3 locuri de cazare recreative Creșterea veniturilor proprietarului cu ~ 4000 eur / an
Surse de informare	
Organizații administrative	Municipiul Soroca
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	Vladimir CALDARE Specialist relații cu publicul, Primăria Soroca Tel: +373 6832770 E-mail : vladimir.caldare@mail.ru
Alte surse de documentare	

Imagini suplimentare



	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 14	 O V P M O W H C O C P M
---	---	---

O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional

Titlul Acțiunii: Plasarea panourilor de orientare multilingve în spațiul public

<p>Locație Multiple locații</p>	<p>Imagine</p> 
---	---



Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Plasarea panourilor de orientare multilingve în spațiul public pentru orientarea mai ușoară a turiștilor locali și internaționali
Provocările acțiunii	Serviciile de turism ar trebui ajustate la standardele internaționale și ar trebui să asigure orientarea ușoară a vizitatorilor străini. Panourile informative trebuie plasate în oraș și în drum spre acesta, în vederea asigurării unui acces facil la principalele atracții ale orașului.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului	
Obiective	Facilitarea accesului la principalele atracții ale orașului Asigurarea orientării mai ușoare a vizitatorilor străini Sporirea calității serviciilor turistice și a experienței oaspeților

Calendarul, priorități și riscuri	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020. • Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice și private
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Primăria orașului Soroca Raionul Soroca
Participanți	ONG-uri
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Bugetul total estimat: 2000 euro Contribuția financiară a Primăriei: 50%=1000 euro Contribuția financiară a Consiliului Raional: 50%=1000 euro
Rezultatele preconizate	
Rezultatele și impactul	20 de panouri amplasate în oraș și pe cele două drumuri principale de acces spre oraș, până în 2020 O calitate sporită a experienței oaspeților
Sursele de informare	
Organizația gestionară	Primăria orașului Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Vladimir CALDARE Specialist în relații publice, Primăria Soroca Tel: +373 6832770 E-mail : vladimir.caldare@mail.ru
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale



	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 15	
---	---	---

O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional



Titlul Acțiunii: Crearea unui centru de informare turistică

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Crearea unui centru de informare turistică în cadrul Consiliului Raional
Provocările acțiunii	Dezvoltarea serviciilor turistice necesită un bun management din partea autorităților responsabile. Prin crearea unui centru de informare, orașul va asigura o orientare ușoară și accesibilitate pentru vizitatori.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului									
Obiective	promovarea principalelor atracții turistice ale orașului vizitatorilor informarea despre traseele existente și tururile prin oraș diverse acțiuni de vizibilitate pentru activități turistice și culturale								
Calendarul, priorități și riscuri	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Imediat</td> <td>Termen scurt</td> <td>Termen mediu</td> <td>Termen lung</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020. • Riscuri: 	Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Actorii cheie									
Principalii actori implicați	Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism								
Participanți	ONG-uri								
Sursele de finanțare									
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Fără costuri								
Rezultatele preconizate									
Rezultatele și impactul	creșterea gradului de conștientizare și disponibilitatea evenimentelor legate de turism								
Sursele de informare									

Organizația gestionară	Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Grigore BUCATARU Șeful Departamentului Cultură al Consiliului Raionul Soroca Tel: +373 69378892, +373 23023124 E-mail: grigore.bucataru@gmail.com
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale

	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 16	
---	---	---

O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional



Titlul Acțiunii: Organizarea unor noi rute turistice

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Organizarea tururilor pietonale locale și a traseelor turistice mai mari în regiune
Provocările acțiunii	Soroca are mai multe atracții turistice, care de multe ori nu sunt disponibile sau nu sunt bine-cunoscute pentru nerezidenți. Orașul ar trebui să includă aceste atracții în diferite trasee culturale care leagă locuri și situri importante ale orașului.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului									
Obiective	promovarea principalelor atracții turistice ale orașului vizitatorilor punerea la dispoziție a atracțiilor turistice unui public mai larg diversificarea activităților turistice și sporirea experienței vizitatorilor								
Calendarul, priorități și riscuri	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Imediat</td> <td>Termen scurt</td> <td>Termen mediu</td> <td>Termen lung</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2020. • Riscuri: 	Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Actorii cheie									
Principalii actori implicați	Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism								
Participanți	ONG-uri								
Sursele de finanțare									
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Fără costuri								
Rezultatele preconizate									
Rezultatele și impactul	noi excursii permanente și periodice organizate în orașul-pilot sporirea gradului de conștientizare a locuitorilor și a vizitatorilor cu privire la valorile patrimoniului local								

Sursele de informare	
Organizația gestionară	Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Grigore BUCATARU Șeful Departamentului Cultură al Consiliului Raional Soroca Tel: +373 69378892, +373 23023124 E-mail: grigore.bucataru@gmail.com
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale

	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 17	
---	---	---

O2 - Reafirmarea rolului orașului ca centru cultural și turistic regional



Titlul Acțiunii: Organizarea festivalului „Romilor”

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Organizarea festivalului „Romilor” cu gastronomie și obiceiuri tradiționale
Provocările acțiunii	Populația romilor care locuiește în oraș este o minoritate cu o puternică identitate și obiceiuri specifice. Primăria a inițiat un festival pentru a promova specificul acestora și a-l pune la dispoziția vizitatorilor orașului.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului									
Obiective	promovarea gastronomiei și a obiceiurilor specifice atragerea turiștilor în oraș								
Calendarul, priorități și riscuri	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Imediat</td> <td style="text-align: center;">Termen scurt</td> <td style="text-align: center;">Termen mediu</td> <td style="text-align: center;">Termen lung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018. • Riscuri: 	Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Actorii cheie									
Principalii actori implicați	Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism								
Participanți	ONG-uri								
Sursele de finanțare									
Costul estimativ total și sursele de finanțare	5,000 euro Contribuția financiară a statului: 2000 euro Contribuția financiară a Consiliului Raional: 2000 euro Investitori privați: 1000 euro								
Rezultatele preconizate									
Rezultatele și impactul	Obiceiurile și gastronomia romilor promovate Majorarea numărului turiștilor								
Sursele de informare									

Organizația gestionară	Raionul Soroca, Departamentul de cultură și turism
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Grigore BUCATARU Șeful Departamentului Cultură al Consiliului Raional Soroca Tel: +373 69378892, +373 23023124 E-mail: grigore.bucataru@gmail.com
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale

	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 18	
---	---	---


O3 – Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Asigurarea unei guvernante incluzive a orașului

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Asigurarea unei guvernante incluzive a orașului prin includerea reprezentanților minorităților în comitetele profesionale și consilii
Provocările acțiunii	Soroca este un oraș multicultural în care reprezentanții mai multor etnii trăiesc și muncesc. Consiliul orașului ar trebui să includă reprezentanți ai tuturor minorităților (romi, evrei, bulgari și polonezi), pentru a se asigura participarea acestor minorități în viața publică.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului	
Obiective	Asigurarea unei guvernări echilibrate bazate pe participarea democratică
Calendarul, priorități și riscuri	<p style="text-align: center;">Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Iunie 2020 • Riscuri: angajamentul minorităților locale.
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Primăria orașului Soroca
Participanți	ONG-uri locale pentru drepturile omului și ale minorităților, ONG-uri culturale
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Fără costuri
Rezultatele preconizate	

Rezultatele și impactul	Aspirațiile minorităților etnice sunt reprezentate în administrația locală și în comisii temporare
Sursele de informare	
Organizația gestionară	Primăria orașului Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	<p>DI Ion BABICI Asociația Obștească „Dacia” Tel: +373 67014443 E-mail : ion_babici@yahoo.com</p> <p>DI Vladimir CALDARE Specialist în relații publice, Primăria Soroca Tel: +373 6832770 E-mail : vladimir.caldare@mail.ru</p> <p>DI Robert CERARI Director al Asociației „Bare-Rom” Tel : +373 69103042, +373 23032260 E-mail : robert.cerari@mail.ru, barorrom@rambler.ru</p> <p>Dna Asea RAILEAN Director al Asociației „Soarta” Tel : +373 69182226, +373 230 24502 E-mail : director.soarta@gmail.com</p>
Alte surse de documentare	




PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 19



O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Reabilitarea malului râului Nistru și a spațiului public adiacent destinat pietonilor

Locație



Imagine



Descrierea de bază a Acțiunii

Rezumat

Reabilitarea malului drept al râului Nistru destinat pietonilor

Provocările acțiunii


Malul Nistrului este un drum foarte important care leagă pădurile de la intrarea în oraș cu centrul localității, zona cetății și mai departe cu terminalul de feribot. Acesta are o vedere pitorească peste râu și are potențialul de a deveni principala zonă pietonală a orașului.

Acesta se află într-o stare proastă, iar priveliștea este acoperită de un zid de beton. Mai multe încercări de reabilitare au eșuat din cauza lipsei de resurse sau de specialiști calificați pentru elaborarea proiectelor peisagistice complexe.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului

Obiective	<p>Reabilitarea și îmbunătățirea peisajului malului râului</p> <p>Construirea stației de epurare a apelor uzate</p> <p>Îmbunătățirea infrastructurii de utilități</p> <p>Îmbunătățirea infrastructurii pentru pietoni și a spațiilor publice deschise</p> <p>Crearea infrastructurii pentru bicicliști</p>
Calendarul, priorități și riscuri	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p>• Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat</p>
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	<p>Consiliul Raional Soroca</p> <p>Primăria orașului Soroca</p> <p>Ministerul Culturii</p> <p>Ministerul Mediului</p>
Participanți	ONG-uri, populația locală
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	<p>10,000000 euro</p> <p>Contribuția financiară a statului: 10% euro</p> <p>Contribuția financiară a Consiliului Raional: 10% euro</p> <p>Finanțare externă: UE</p>
Rezultatele preconizate	
Rezultatele și impactul	<p>Zona pietonală nou creată este una dintre principalele atracții și loc de petrecere a timpului liber în oraș</p> <p>Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și utilitare</p>
Sursele de informare	
Organizația gestionară	Raionul Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	<p>DI Mihai MÎȚU</p> <p>Președintele Consiliului Raional Soroca</p> <p>Tel: +373 230 2-26-50</p>
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale






PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 20



O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Reabilitarea scuarului pietonal „Piața Libertății”

Locație	Imagine
	


Descrierea de bază a Acțiunii



Rezumat	Reabilitarea „Pieții Libertății” și transformarea scuarului din fața Primăriei Soroca într-o zonă pietonală
Provocările acțiunii	Piața Libertății (0,51 ha) și scuarul din fața Primăriei orașului (0,43 ha) sunt două scuaruri centrale separate prin strada Ștefan cel Mare. Spațiul din fața primăriei este pietonal, în timp ce Piața Libertății este acum folosită în principal ca parcare auto. Scuarurile sunt situate central, în apropierea parcului „Grigore Vieru”, și au potențialul de a găzdui diverse activități culturale și sociale în aer liber.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului

Obiective	Transformarea scuarurilor centrale într-o zonă pietonală Îmbunătățirea infrastructurii pentru pietoni și a spațiilor publice deschise O mai bună gestionare a traficului (<i>a se vedea O3A7Elaborarea unui plan de mobilitate pentru zona centrală a orașului</i>)
Calendarul, priorități și riscuri	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Ianuarie 2021 – Iunie 2023. • Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Raionul Soroca Primăria orașului Soroca Ministerul Culturii Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
Participanți	ONG-uri, populația locală
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	<i>Bugetul total estimat 100,000 euro,</i> Contribuția financiară a statului: 20% = 20,000 euro Contribuția financiară a Consiliului Raional: 20% = 20,000 euro Finanțare externă: UE60% = 60,000 euro
Rezultatele preconizate	
Rezultatele și impactul	Noua zonă pietonală este una dintre principalele atracții și locuri de petrecere a timpului liber în oraș Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și utilitare
Sursele de informare	
Organizația gestionară	Raionul Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Mihai MÎȚU Președintele Consiliului Raional Soroca Tel: +373 230 2-26-50
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale



	<p>PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 21</p>	
---	--	---

O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Reabilitarea scuarului Palatului Culturii

<p>Locație</p> 	<p>Imagine</p> 
--	---


Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Reabilitarea scuarului din fața Palatului de Cultură
Provocările acțiunii	Scuarul Palatului Culturii este un spațiu public important al orașului, atât pentru semnificația sa culturală, cât și pentru localizarea sa pe malul Nistrului. Reabilitarea scuarului ar trebui efectuată împreună cu reabilitarea întregului mal al râului (O3A2).

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului	
Obiective	Îmbunătățirea spațiilor publice și a infrastructurii pietonale în oraș. Crearea unui spațiu destinat activităților culturale în aer liber pentru rezidenți sau vizitatori
Calendarul, priorități și riscuri	<p style="text-align: center;"> Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Ianuarie 2021 – Iunie 2023. • Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Raionul Soroca Primăria orașului Soroca Ministerul Culturii Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
Participanți	ONG-uri, populația locală
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	<i>Bugetul total estimat 100,000 euro,</i> Contribuția financiară a statului: 20% = 20,000 euro Contribuția financiară a Consiliului Raional: 20% = 20,000 euro Finanțare externă: UE60% = 60,000 euro
Rezultatele preconizate	
Rezultatele și impactul	apariția unui nou scuar ca parte a zonei pietonale de pe malul râului Nistru creșterea numărului de evenimente în aer liber
Sursele de informare	
Organizația gestionară	Raionul Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Mihai MITU Președintele Consiliului Raional Soroca Tel: +373 230 2-26-50
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale





PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 22



O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Îmbunătățirea peisajului în zonele a 6 cursuri de apă



Descrierea de bază a Acțiunii

Rezumat	Îmbunătățirea peisajului și consolidarea a 6 cursuri de apă
Provocările acțiunii	Orașul are mai multe izvoare și pâraie care curg din dealurile înalte din vest în Nistru, provocând accidente de teren și uneori inundații. Mai multe încercări (mai degrabă recente) de dezvoltare a infrastructurii au dus la izolarea caselor construite pe râurile mici și chiar la o mai mare degradare a terenurilor.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului

Obiective	Îmbunătățirea ecosistemelor râulețelor și a malurilor lor Creșterea accesibilității în zonă și a conexiunilor externe Îmbunătățirea peisajului zonei și a legăturii cu malul Nistrului
-----------	--

Calendarul, priorități și riscuri	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Ianuarie 2021 – Iunie 2023. • Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Raionul Soroca Primăria orașului Soroca Ministerul Culturii Ministerul Mediului Ministerul Transporturilor și a Infrastructurii Drumurilor
Participanți	ONG-uri, populația locală
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	<i>Bugetul total estimat 300,000 euro,</i> Contribuția financiară a statului: 40% = 120,000 euro Contribuția financiară a Consiliului Raional: 20% = 60,000 euro Finanțare externă: UE40% = 120,000 euro
Rezultatele preconizate	
Rezultatele și impactul	Îmbunătățirea peisajului și a situației ecologice a zonelor umede în partea de nord a orașului Noi zone verzi sunt accesibile locuitorilor orașului
Sursele de informare	
Organizația gestionară	Ministerul Mediului, Raionul Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Mihai MÎȚU Președintele Consiliului Raional Soroca Tel: +373 230 2-26-50 DI Valeriu MUNTEANU Ministrul Mediului Tel: +373 22 204507 valeriu.munteanu@mediu.gov.md
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale





PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 23



O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Elaborarea unui plan de mobilitate pentru zona centrală a orașului

Locație



Descrierea de bază a Acțiunii



Rezumat

Elaborarea unui plan de mobilitate pentru zona centrală a orașului

Provocările acțiunii	<p>Zona istorică a Sorociei este traversată de drumul național M2 (strada Independenței), de la nord la sud. Acest lucru creează probleme majore în trafic, din cauza numărului tot mai mare de autoturisme personale ale populației locale și pentru că strada este folosită ca rută de tranzit interurban. De asemenea, pe această stradă se află cele două piețe ale orașului, fapt ce provoacă mari blocaje în trafic la sfârșit de săptămână. Strada Decebal, cea mai veche din oraș, care în trecut făcea legătura între Soroca și Suceava – pe atunci capitala Moldovei –, este în prezent una dintre străzile cele mai intens circulate. Reconstrucția șoselei de centură a preluat o parte din traficul de tranzit din oraș, dar încă a rămas o mare parte de aglomerație rutieră, fapt ce provoacă disconfort locuitorilor.</p> <p>În prezent, nu există nicio politică sau reglementare pentru decongestionarea traficului și pentru reducerea vitezei pe străzile centrale.</p>
Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului	
Obiective	<p>Excluderea traficului de tranzit din centrul istoric al orașului Excluderea piețelor din centrul istoric Introducerea limitatoarelor de viteză și crearea zonele fără mașini Îmbunătățirea transportului public Crearea infrastructurii pietonale și a pistelor pentru bicicliști</p>
Calendarul, priorități și riscuri	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2018 – Decembrie 2025 • Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice, design-ul inadecvat
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	<p>Raionul Soroca Primăria orașului Soroca Ministerul Culturii Ministerul Transporturilor și a Infrastructurii Drumurilor</p>
Participanți	<p>ONG-uri, populația locală</p>
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	<p><i>Bugetul total estimat 50,000 euro,</i> Contribuția financiară a statului: 20% = 10,000 euro Contribuția financiară a Consiliului Raional: 20% = 10,000 euro Finanțare externă: UE60% = 30,000 euro</p>
Rezultatele preconizate	
Rezultatele și impactul	<p>Un nou plan de mobilitate elaborat până în 2021 și implementat până în 2025 Crearea zonei pietonale în parcul central al orașului Piețele și zonele de depozitare sunt excluse din centrul orașului Fluxul de mașini a scăzut cu 40% Îmbunătățirea transportului public și a infrastructurii pentru bicicliști Îmbunătățirea aspectului infrastructurii rutiere</p>
Sursele de informare	

Organizația gestionară	Raionul Soroca, Primăria orașului Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	<p>DI Mihai MÎȚU Președintele Consiliului Raional Soroca Tel: +373 230 2-26-50</p> <p>Iurie CHIRINCIUC Ministrul Transporturilor și a Infrastructurii Drumurilor Tel: +373 22 820702 E-mail: secretariat@mtid.gov.md</p> <p>DI Vladimir CALDARE Specialist în relații publice, Primăria Soroca Tel: +373 6832770 E-mail : vladimir.caldare@mail.ru</p>
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale

	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 24	
---	---	---

O3 - Un oraș multicultural atractiv pentru viață și de muncă

Titlul Acțiunii: Instalarea camerelor de supraveghere în locurile publice



Locație Multiple locații	Imagine
---	----------------

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Instalarea camerelor de supraveghere video în locurile publice
Provocările acțiunii	Securitatea publică este esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. Primăria se confruntă în continuare cu nivelul ridicat al criminalității în spațiul public. Amenajările recente ale spațiilor publice, cum ar fi sădirea copacilor și instalarea băncilor au fost vandalizate peste noapte de către un grup de persoane necunoscute.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului									
Obiective	Asigurarea monitorizării comportamentului public în spații deschise Sporirea sentimentului de securitate al locuitorilor Reducerea ratei infracțiunilor comise în locurile publice								
Calendarul, priorități și riscuri	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Imediat</td> <td style="text-align: center;">Termen scurt</td> <td style="text-align: center;">Termen mediu</td> <td style="text-align: center;">Termen lung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Septembrie 2016 – Iunie 2018 • Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice 	Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Actorii cheie									
Principalii actori implicați	Primăria orașului Soroca								
Participanți	ONG-uri, populația locală								
Sursele de finanțare									
Costul estimativ total și sursele de finanțare	<i>Bugetul total estimat: 3,000 euro</i> <i>Contribuția financiară a Primăriei: 3,000 euro</i>								

Rezultatele preconizate	
Rezultatele și impactul	20 de camere instalate în locurile cheie ale orașului Scăderea ratei criminalității cu 70% până în 2020
Sursele de informare	
Organizația gestionară	Primăria orașului Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Vladimir CALDARE Specialist în relații publice, Primăria Soroca Tel: +373 6832770 E-mail : vladimir.caldare@mail.ru
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale

	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 25	
---	---	---

O4 – O economie competitivă susținută prin diverse activități


Titlul Acțiunii: Elaborarea unei politici locale pentru susținerea afacerilor de familie

Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Elaborarea unei politici locale pentru sprijinirea start-up-urilor și a întreprinderilor de familie bazate pe valorile locale: gastronomie, cultură, obiceiuri, meșteșuguri, etc.
Provocările acțiunii	Economia locală ar trebui să fie susținută prin intermediul întreprinderilor de familie, care promovează valorile locale. Primăria va acorda facilități speciale (financiare sau în natură) pentru persoanele care doresc să desfășoare activități economice într-un context patrimonial.

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului									
Obiective	Ameliorarea concurenței și asigurarea șanselor egale la prosperitate pentru populația locală Promovarea afacerilor mici de familie și a activităților culturale Stoparea emigrației și îmbunătățirea calității vieții								
Calendarul, priorități și riscuri	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Imediat</td> <td>Termen scurt</td> <td>Termen mediu</td> <td>Termen lung</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Ianuarie 2021 – Iunie 2023 • Riscuri: disponibilitatea fondurilor publice 	Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imediat	Termen scurt	Termen mediu	Termen lung						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Actorii cheie									
Principalii actori implicați	Primăria orașului Soroca								
Participanți	ONG-uri, populația locală								
Sursele de finanțare									
Costul estimativ total și sursele de finanțare	<i>Bugetul total estimat: fără costuri</i>								
Rezultatele preconizate									

Rezultatele și impactul	o nouă politică pentru susținerea start-up-urilor este creată până în 2023 numărul afacerilor de familie a crescut până la 40% rata de emigrare a scăzut cu 20%
Sursele de informare	
Organizația gestionară	Primăria orașului Soroca
Datele de contact ale organizației gestionare	DI Vladimir CALDARE Specialist în relații publice, Primăria Soroca Tel: +373 6832770 E-mail : vladimir.caldare@mail.ru
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale




PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
PLAN DE REFERINȚĂ ACȚIUNEA NR. 26



O4 – O economie competitivă susținută prin diverse activități


Titlul Acțiunii: Reabilitarea fabricii „Dana”



Descrierea de bază a Acțiunii	
Rezumat	Reabilitarea fabricii „Dana” prin crearea spațiilor hoteliere și comerciale
Provocările acțiunii	<p>Fabrica a fost una dintre cele mai mari companii de produse textile din țară. A fost fondată în 1952 și până în 1977 a fost extinsă de trei ori. În anul 1994 fabrica a fost reorganizată într-o societate pe acțiuni, care în prezent se află în faliment.</p> <p>Clădirile sunt în proprietate privată și ocupă un cartier în centrul orașului, lângă muzeul de istorie. Cele mai multe dintre spațiile (interioare și exterioare) sunt folosite pentru depozitare.</p> <p>Principala provocare a acțiunii este de a mobiliza proprietarii și investitorii privați pentru a schimba destinația locației în hotel și spații comerciale.</p>

Detaliile procesului de acțiune: Explicarea scopurilor și a programului	
Obiective	Reabilitarea clădirilor industriale și pentru excluderea zonelor de depozitare din centrul istoric Crearea a 100 noi locuri de cazare Mărirea veniturilor proprietarilor până la...
Calendarul, priorități și riscuri	<p>Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada: Iunie 2021 – Iunie 2023. • Riscuri: probleme de proprietate
Actorii cheie	
Principalii actori implicați	Primăria orașului Soroca Investitori privați
Participanți	Rezidenți, ONG-uri
Sursele de finanțare	
Costul estimativ total și sursele de finanțare	Bugetul total estimat: 1-1,5 mil. Euro. – doar investiție privată
Rezultatele preconizate	
Rezultatele și impactul	Zonele de depozitare sunt excluse din centrul istoric până în 2023 100 camere de hotel create până în 2023 50 de noi locuri de muncă create până în 2023
Sursele de informare	
Organizația gestionară	„Dana International” SA
Datele de contact ale organizației gestionare	Victor Jamba, administrator (+373) 69072370
Alte surse de documentare	

Imagini adiționale





	<p>PROIECTUL COMUS</p> <p>ORAȘUL PILOT: SOROCA</p> <p>Acțiunea Nr. 27 din Planul de referință</p>	
---	--	---

O4 – O economie competitivă susținută prin diverse activități

Denumirea Acțiunii: Elaborarea unei politici de cofinanțare pentru restaurarea clădirilor de patrimoniu


<p>Locația</p> <p>Multiple locații</p>	<p>Imagine</p> 
---	---

Descriere generală a Acțiunii	
Sumar	Elaborarea unei politici locale de cofinanțare a proiectelor de restaurare
Provocări	Clădirile istorice private sunt de obicei în proprietatea unei populații sărace care nu își poate permite lucrări de restaurare scumpe și adecvate. Municipalitatea trebuie să aprecieze și să încurajeze inițiativele de restaurare prin acordarea suportului financiar proprietarilor din fonduri speciale (O1A10). Acțiunea este menită să creeze o politică locală care să sprijine restaurările în dependență de importanța monumentului (spre exemplu, 40% din costul fațadelor, 20% din costul lucrărilor interioare, etc.).

Detalii cu privire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Încurajarea și sprijinirea proprietarilor în reabilitarea clădirilor istorice Asigurarea unor lucrări de restaurare adecvate și durabile (supervizare și monitorizare)
Termeni, prioritate și risc	<ul style="list-style-type: none"> • Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung • <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Perioadă: Iunie 2018 – Decembrie 2022 • Risc: disponibilitatea fondurilor publice
Actori cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca Ministerul Culturii
Participare	ONG-urile, populația locală, proprietarii clădirilor
Surse de finanțare	
Costuri estimative totale și surse de finanțare	<i>Buget estimativ total: fără costuri</i>
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Procentaj al monumentelor private restaurate ce atinge 40% până în anul 2025
Surse de informare	
Organizații administrative	Municipalitatea orașului Soroca
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	<p>DI. Vladimir CĂLDARE Specialist în relații cu publicul, Primăria orașului Soroca Tel: +373 6832770 E-mail : vladimir.caldare@mail.ru</p> <p>DI Grigore GUȚU Arhitect Șef, Primăria orașului Soroca Str. Ștefan cel Mare 5, biroul 412 Tel: +373 23023236 E-mail : ggutu@mail.ru</p>
Alte surse documentare	

Imagini suplimentare






PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
Acțiunea Nr. 28 din Planul de referință



O4 – O economie competitivă susținută prin diverse activități

Denumirea Acțiunii: Reabilitarea cinematografului „Dacia”

Locația



Imagine



Descriere generală a Acțiunii

Sumar	Reabilitarea cinematografului „Dacia”
Provocări	Cinematograful “Moldova” (astăzi Dacia) este unicul din Soroca și a fost construit în anul 1962 de către arhitectul V.A. Voitehovski. A fost cea mai importantă clădire socială în perioada postbelică. Astăzi nu este operațional iar clădirea se află în proprietate privată.

Detalii cu privire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului

Obiective	Reabilitarea și readucerea clădirii la funcția sa inițială. Creșterea veniturilor proprietarilor prin...
Termeni, prioritate și risc	Imediat <input type="checkbox"/> Termen scurt <input type="checkbox"/> Termen mediu <input checked="" type="checkbox"/> Termen lung <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none">Perioadă: Iunie 2021 – Iunie 2023.Risc: Disponibilitatea fondurilor publice și private

Actori cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca Raionul Soroca Ministerul Culturii Proprietarul clădirii
Participare	Rezidenții, ONG-urile
Surse de finanțare	
Costuri estimative totale și surse de finanțare	Input financiar al municipalității: 50,000 euro Input financiar al raionului: 50,000 euro Co-finanțare externă: 200,000 euro Investitori privați: 200,000 euro Buget estimativ total: 500,000 Euro
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Clădire istorică renovată și inclusă în circuitul economic local până în anul 2023
Surse de informare	
Organizații administrative	Raionul Soroca, Secția Cultură
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	DI. Grigore BUCĂȚARU Șef al Secției Cultură Consiliul Raional Soroca Tel: +373 69378892, +373 23023124 E-mail: grigore.bucataru@gmail.com
Alte surse documentare	

Imagini suplimentare







PROIECTUL COMUS
ORAȘUL PILOT: SOROCA
Acțiunea Nr. 29 din Planul de referință



O4 – O economie competitivă susținută prin diverse activități

Denumirea Acțiunii: Reabilitarea fostului „Hotel Urban” într-un spațiu de cazare


<p>Locația</p> 	<p>Imagine</p> 
--	---

Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	<i>Exproprierea și reabilitarea fostului „hotel urban” într-un așezământ de cazare</i>
Provocări	<p>Hotelul este un monument istoric construit la începutul secolului al XIX-lea. Este una dintre primele clădiri din piatră construite la Soroca, aflat la momentul într-o stare fizică foarte proastă.</p> <p>La moment, clădirea este locuită de oameni foarte săraci, iar drepturile de proprietate asupra apartamentelor sunt incerte. Terenul este proprietate publică.</p> <p>Clădirea are un amplasament foarte bun pe strada Decebal, cu o priveliște frumoasă spre fortăreață și spre deal.</p>

Detalii cu privire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Reabilitarea și readucerea clădirii la funcția sa inițială. Relocarea populației în locuințe adecvate.

Termeni, prioritate și risc	<ul style="list-style-type: none"> • Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> • Perioadă: Iunie 2021 – Decembrie 2025. • Risc: Disponibilitatea fondurilor publice
Actori cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca Raionul Soroca Ministerul Culturii
Participare	Rezidenții, ONG-urile
Surse de finanțare	
Costuri estimative totale și surse de finanțare	Input financiar al municipalității: 50,000 euro Input financiar al raionului: 50,000 euro Co-finanțare externă: 200,000 euro Investitori privați: 200,000 euro Buget estimativ total: 500,000 Euro
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	Clădire istorică renovată și inclusă în „Traseul Medieval Moldovenesc” Loc de cazare inclus în circuitul economic local 20 de locuri de cazare create până în 2025
Surse de informare	
Organizații administrative	Raionul Soroca, Secția Cultură
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	DI. Grigore BUCĂȚARU Șef al Secției Cultură Consiliul Raional Soroca Tel: +373 69378892, +373 23023124 E-mail: grigore.bucataru@gmail.com
Alte surse documentare	

Imagini suplimentare



	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA Acțiunea Nr. 30 din Planul de referință	
---	---	---

O5 – Participarea civică și gradul sporit de conștientizare și implicare în rândurile localnicilor



Denumirea Acțiunii: Organizarea unei mese rotunde cu deținătorii de monumente istorice și cu autoritățile publice

Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	Organizarea de mese rotunde cu proprietarii de monumente istorice și cu autoritățile publice
Provocări	Acțiunea se adresează proprietarilor de monumente istorice și își propune să creeze un dialog mai bun cu autoritățile publice și să informeze despre oportunitățile introducerii clădirilor istorice în circuitul economic local.

Detalii cu privire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Informarea populației și a proprietarilor cu privire la oportunitățile de dezvoltare economică în relație cu patrimoniul construit Încurajarea parteneriatelor public-private și cooperarea inovativă între diferiți actori Încurajarea adaptării funcționale și utilizarea durabilă a monumentelor istorice
Termeni, prioritate și risc	<ul style="list-style-type: none"> • Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung • Pe termen lung: Septembrie 2016 – Septembrie 2018 <input type="checkbox"/> • Risc: slabă participare a rezidenților
Actori cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca
Participare	ONG-uri, populația locală
Surse de finanțare	
Costuri estimative totale și surse de finanțare	<i>Buget estimativ total: fără costuri</i>
Rezultate așteptate	

Rezultate și impact	<p>Participare sporită și informare cu privire la oportunități de reabilitare și dezvoltare</p> <p>Noi funcții și activități diversificate în legătură cu patrimoniul construit</p> <p>Dialog îmbunătățit între proprietari și autorități</p>
Surse de informare	
Organizații administrative	Municipalitatea orașului Soroca
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	<p>DI. Vladimir CALDARE</p> <p>Specialist în relații cu publicul, Primăria orașului Soroca</p> <p>Tel: +373 6832770</p> <p>E-mail : vladimir.caldare@mail.ru</p>
Alte surse documentare	

Imagini suplimentare

	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA Acțiunea Nr. 31 din Planul de referință	
---	---	---

O5 – Participarea civică și gradul sporit de conștientizare și implicare în rândurile localnicilor



Denumirea Acțiunii: Organizarea unor ateliere de lucru și a unor scurte programe educaționale în școli și colegii pentru promovarea patrimoniului cultural

Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	Organizarea în colaborare cu instituțiile educaționale competente a unor activități educaționale menite să promoveze valorile patrimoniale în rândurile elevilor și a copiilor.
Provocări	Noilor generații trebuie să li se explice despre identitatea lor locală și valorile culturale, și să fie încurajate să le promoveze. Acțiunea își propune să creeze și să implementeze activități educaționale menite să promoveze valori culturale în rândurile tinerilor și să încurajeze conservarea și întărirea acestor valori.

Detalii cu privire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Informarea tinerelor generații cu privire la patrimoniul lor cultural Promovarea activităților bazate pe patrimoniu și încurajarea inițiativelor creative Modernizarea practicilor academice curente și explicarea problemelor cheie într-un mod interactiv
Termeni, prioritate și risc	<ul style="list-style-type: none"> • Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung <li style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Perioada: Septembrie 2018 – Decembrie 2020 • Risc: slabă implicare a instituțiilor educaționale
Actori cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca, școlile și colegiile
Participare	ONG-urile, populația locală
Surse de finanțare	
Costuri estimative totale și surse de finanțare	<i>Buget estimativ total: fără costuri</i>
Rezultate așteptate	

Rezultate și impact	Workshop-uri și activități interactive organizate în școli și colegii Conștientizare sporită a tinerii generații cu privire la valorile patrimoniale
Surse de informare	
Organizații administrative	Municipalitatea orașului Soroca
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	<p>Ion BABICI “Dacia” ONG Tel: +373 67014443 E-mail : ion_babici@yahoo.com</p> <p>Natalia COJOCARI Specialist pe probleme de tineret și sport Primăria orașului Soroca Tel: +373 6944403 E-mail : nvititchi@mail.ru</p>
Alte surse documentare	

Imagini suplimentare

	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA Acțiunea Nr. 32 din Planul de referință	
---	---	---

O5 – Participarea civică și gradul sporit de conștientizare și implicare în rândurile localnicilor



Denumirea Acțiunii: Crearea bazelor de date digitale cu privire la patrimoniul cultural

Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	Crearea unei baze de date digitale cu privire la patrimoniul cultural
Provocări	Informația despre patrimoniul cultural, tangibil și intangibil, nu este la moment centralizată și dificil de accesat. Multe registre sunt învechite și conțin informație puțină despre bunurile de patrimoniu.

Detalii cu privire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Crearea unei baze de date digitale cu privire la patrimoniu, care să conțină cadrul general și o scurtă descriere a bunurilor de patrimoniu; îmbunătățirea constantă a informației
Termeni, prioritate și risc	<ul style="list-style-type: none"> • Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung <li style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Perioadă: Septembrie 2018 – Decembrie 2020 • Risc: slabă implicare a instituțiilor educaționale
Actori cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca, instituții academice și de cercetare
Participare	ONG-uri, instituții culturale
Surse de finanțare	
Costuri estimative totale și surse de finanțare	<i>Buget estimativ total: 5.000 euro</i> <i>Capital inițial alocat: 2.500 euro</i> <i>Capital oferit de către municipalitate: 2.500 euro</i>
Rezultate așteptate	

Rezultate și impact	<i>Informația despre patrimoniu actualizată constant și accesibilă autorităților și publicului larg</i>
Surse de informare	
Organizații administrative	Municipalitatea orașului Soroca
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	DI Grigore GUȚU Arhitect Șef, Primăria orașului Soroca Str. Ștefan cel Mare 5, biroul 412 Tel: +373 23023236 E-mail : ggutu@mail.ru
Alte surse documentare	

Imagini suplimentare

	PROIECTUL COMUS ORAȘUL PILOT: SOROCA Acțiunea Nr. 33 din Planul de referință	
---	---	---

O5 – Participarea civică și gradul sporit de conștientizare și implicare în rândurile localnicilor



Denumirea Acțiunii: Cercetarea cu privire la patrimoniul cultural

Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	Crearea unei liste de subiecte de cercetare academică relevante și focusate pe patrimoniul cultural
Provocări	Instituțiile științifice și educaționale vor fi motivate pentru a activa în interesul dezvoltării durabile prin intermediul patrimoniului cultural. Vor fi inițiate proiecte speciale de cercetare și identificare a soluțiilor pentru conservarea durabilă a bunurilor de patrimoniu.

Detalii cu privire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului	
Obiective	Identificarea problemelor de cercetare și a subiectelor pentru cercetare academică și publicații Contactarea și mobilizarea instituțiilor competente
Termeni, prioritate și risc	<ul style="list-style-type: none"> • Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung <li style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Perioadă: Septembrie 2018 – Decembrie 2020 • Risc: slabă implicare a instituțiilor educaționale
Actori cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca, Academia de Științe a Moldovei, Ministerul Educației, Ministerul Culturii
Participare	ONG-uri, instituții culturale
Surse de finanțare	
Costuri estimative totale și surse de finanțare	<i>Buget estimativ total: fără costuri</i>
Rezultate așteptate	

Rezultate și impact	<i>Crearea unor noi programe de cercetare bazate pe patrimoniul cultural</i>
Surse de informare	
Organizații administrative	Municipalitatea orașului Soroca
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	<p>DI. Nicolae BULAT Director al Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca Tel: +373 69323734, +37323022264 E-mail: ncbulat@gmail.com</p> <p>Natalia COJOCARI Specialist pe probleme de tineret și sport Primăria orașului Soroca Tel: +373 6944403 E-mail : nvititchi@mail.ru</p>
Alte surse documentare	

Imagini suplimentare

	<p>PROIECTUL COMUS</p> <p>ORAȘUL PILOT: SOROCA</p> <p>Acțiunea Nr. 34 din Planul de referință</p>	
---	--	---

O3 – Un oraș multicultural atractiv pentru a trăi și a lucra

Denumirea Acțiunii: Elaborarea unei politici în domeniul locuințelor

<p>Locație</p> <p>Multiple locații</p>	<p>Imagine</p> 
---	---

Descrierea generală a Acțiunii	
Sumar	Elaborarea unei politici locale cu privire la locuințe
Provocări	Diferitele tipuri de locuințe necesită un management specific în concordanță cu tipologia și necesitățile lor. Casele individuale sau colective pot avea și statutul de monument istoric. Unele dintre ele nu au proprietari cerți, și respectiv nu există persoane responsabile sau organizații care să se ocupe de principalele probleme ale locuințelor respective, cum ar fi conectarea la infrastructura de bază sau canalizarea. În blocurile colective, cele mai frecvente probleme se referă la conștientizarea locatarilor și asumarea responsabilității colective pentru spațiul public comun precum scările sau curțile, astfel încât acestea se află de obicei într-o stare proastă de îngrijire.

Detalii cu privire la desfășurarea acțiunii: explicarea scopurilor și a Programului

Obiective	<p>Îmbunătățirea conștientizării publice și asumarea responsabilității colective a locuitorilor pentru spațiile publice construite.</p> <p>Favorizarea managementului de calitate pentru fondul locativ</p> <p>Asigurarea condițiilor decente de locuit pentru rezidenți</p>
Termeni, prioritate și risc	<ul style="list-style-type: none"> Imediat Termen scurt Termen mediu Termen lung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perioadă: Ianuarie 2021 – Iunie 2023 Risc: locuitori neinteresați, spirit de asumare colectivă scăzut
Actori cheie	
Principalii actori implicați	Municipalitatea orașului Soroca
Participare	ONG-uri, populația locală
Surse de finanțare	
Costuri estimative totale și surse de finanțare	<i>Buget estimativ total: fără costuri</i>
Rezultate așteptate	
Rezultate și impact	<p>Noi asociații de locatari create</p> <p>Sporire a gradului de asumare colectivă</p>
Surse de informare	
Organizații administrative	Municipalitatea orașului Soroca
Detalii de contact ale organizațiilor administrative	<p>DI. Vladimir CĂLDARE</p> <p>Specialist în relații cu publicul, Primăria orașului Soroca</p> <p>Tel: +373 6832770</p> <p>E-mail : vladimir.caldare@mail.ru</p>
Alte surse documentare	

Imagini suplimentare

