

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

Projekti kundër krimit ekonomik në Kosovë¹ (PECK)

www.coe.int/peck

Raporti përmbyllës narrativ

Titulli i projektit	Projekti kundër krimit ekonomik në Kosovë (PECK)
Numri i referencës	IPA 2011 – CRIS Nr. 2011/282-152
Data e fillimit të projektit	1 shkurt 2012
Kohëzgjatja e projektit	1 shkurt 2012 - 30 qershor 2015 (41 muaj)
Zbatimi	Njësia për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik, Departamenti për Veprimin kundër Krimit - DGI, Këshilli i Evropës
Buxheti i projektit	1.200.000 € (BE 83,3% dhe KiE 16,7%)
Periudha raportuese	1 shkurt 2012 - 30 qershor 2015
Data e raportit	21 dhjetor 2015

¹ Ky shënim është pa paragjykim të qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

Për më shumë informacion ju lutemi të kontaktoni: Njësinë për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik (ECCU) Departamentin për Veprimin kundër Krimit Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit, Këshilli i Evropës F- 67075 Strasbourg ✉ maia.mamulashvili@coe.int ☎ + 33 3 90 21 42 14 www.coe.int/corruption	Ky dokument është realizuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Qëndrimet e shprehura në të nuk mund të konsiderohen në asnjë mënyrë se pasqyrojnë pozitën zyrtare të Bashkimit Evropian dhe/ose të Këshillit të Evropës .
--	---

Përmbajtja

1	PËRSHKRIMI	4
1.1	PERSONI KONTAKTUES	4
1.2	EMRAT E PARTNERËVE NË VEPRIM	4
1.3	TITULLI I VEPRIMIT:	4
1.4	NUMRI I KONTRATËS	4
1.5	DATA E FILLIMIT DHE PËRFUNDIMIT TË PERIUDHËS RAPORTUESE	4
1.6	RAJONI I SYNUAR	4
1.7	INSTITUCIONET PËRFITUESE	4
1.8	AUTORITETI KONTRAKTUES	5
1.9	ORGANIZATA ZBATUESE	5
2	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	6
3	PËRSHKRIMI I VEPRIMIT	8
3.1	OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM	8
3.2	QËLLIMI I PROJEKTIT	8
3.3	REZULTATET E PRITSHME (RP)	8
3.4	PLANI I PUNËS/NDRYSHIME TË TJERA	9
3.5	VËSHTIRËSITË E HASURA GJATË ZBATIMIT	10
4	VLERËSIMI I REZULTATEVE DHE ARRITJEVE TË PROJEKTIT	11
4.1	ARRITJET SIPAS REZULTATEVE TË PRITSHME (RP)	11
4.2	QËLLIMI I PROJEKTIT: VLERËSIMI I ZBATIMIT	14
4.3	VLERËSIMI I PRODUKTEVE TË DORËZUARA TË PROJEKTIT	16
5	BASHKËPUNIMI ME PALËT E INTERESUARA	29
5.1	PËRFITUESIT HOMOLOGË	29
5.2	PALËT E TJERA TË TRETA	29
6	MONITORIMI DHE VLERËSIMI	31
7	PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET	33
7.1	PËRFUNDIMET DHE MËSIMET E NXJERRA	33
7.2	REKOMANDIMET	34
8	LISTA E SHTOJCAVE	36
8.1	SHTOJCA I: AKTIVITETE PROMOVIMI	37
8.2	SHTOJCA II: PLANI I RISHIKUAR I PUNËS	43
8.3	SHTOJCA III: LISTA E DOKUMENTEVE TEKNIKE/PRODUKTEVE TË PROJEKTIT PECK	46

1 PËRSHKRIMI

1.1 Personi kontaktues

Ardita Abdiu

Shef i Njesisë për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik

Departamenti për Veprimin kundër Krimit

Drejtoria e Shoqërisë së Informacionit dhe Veprimit kundër Krimit

Drejtoria e Përgjithshme I - për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit

1.2 Emrat e Partnerëve në Veprim

Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian.

1.3 Titulli i veprimit:

Projekti kundër krimit ekonomik në Kosovë (PECK)

1.4 Numri i kontratës

IPA 2011 – CRIS Nr. 2011/282-152

1.5 Data e fillimit dhe përfundimit të periudhës raportuese

1 shkurt 2012 - 30 qershor 2015

1.6 Rajoni i synuar

Kosovë

1.7 Institucionet përfituese

Institucionet përfituese kryesore: Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit (AKK), Njësia e Inteligjencës Financiare (NjIF), Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejtat e Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore (ZQM) në zyrën e Kryeministrit.

Përfituesit e projektit përfshijnë (pa kufizim) agjencitë kyçe në vijim, të cilat luajnë rol në luftën kundër korrupsionit, pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit në Kosovë:

- Prokuroria Speciale e Kosovës (PSRK)
- Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Krimit Ekonomik (KKLKE)
- Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK)
- Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK)
- Policia e Kosovës (PK)
- Inspektorati Policor i Kosovës (IPK)
- Ministria e Drejtësisë (MD)
- Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)
- Ministria e Financave (MF)
- Ministria e Administratës Publike (MAP)
- Banka Qendrore e Kosovës (BQK)
- Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI)
- Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK)

- Departamenti për Regjistrim dhe Ndërlidhje me OJQ-të (DRNOJQ)
- Doganat e Kosovës (DK)
- Administrata Tatimore e Kosovës (ATK)
- Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP)
- Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)
- Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP)
- Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP)
- Kuvendi i Kosovës (KK)
- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)
- Avokati i Popullit i Kosovës (KO)
- Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK)

1.8 Autoriteti kontraktues

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë (ZBE)

1.9 Organizata zbatuese

Këshilli i Evropës ishte përgjegjës për zbatimin e projektit dhe përdorimin e fondeve të projektit në kuadër të Marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Në kuadër të Sekretariatit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës në Strasburg, Drejtorisë së Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit, dhe më konkretisht, në kuadër të Departamentit të Veprimit kundër Krimit, Njësia për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik ishte përgjegjëse për menaxhimin e përgjithshëm dhe mbikëqyrjen e Projektit me Ekipin e projektit të vendosur në Prishtinë që ka qenë përgjegjës për mbarëvajtjen e përditshme të projektit.

Objektivi kryesor i projektit ishte që të kontribuojë për demokracinë dhe shtetin e së drejtës nëpërmjet parandalimit dhe kontrollit të korrupsionit, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë.

Korrupsioni, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit mbeten sfida serioze për Kosovën. Parandalimi dhe lufta efikase kundër këtyre fenomeneve ka qenë prioritet në agjendën e reformave të autoriteteve të Kosovës në vitet e fundit, veçanërisht nën dritën e procesit të integritetit evropian. Edhe pse janë ndërmarrë një sërë reformash, nuk ishte kryer ndonjëherë asnjë proces gjithëpërfshirës, i strukturuar dhe më afatgjatë për të vlerësuar përparimin dhe ndikimin e tyre. Projekti PECK u projektua për të adresuar këtë boshllëk, duke kryer një vlerësim të parë të plotë të pajtueshmërisë së Kosovës me standardet ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit (LKK), kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit (LPP/LFT). Vlerësimi u mbështet në metodologjitë e përdorura nga GRECO dhe FATF/MONEYAL dhe u përshtat në mënyrë specifike për Kosovën. Ai u krye në dy cikle, duke mbuluar fushat institucionale, ligjore, të politikave dhe operative të ndara në tema të veçanta.

Cikli i parë i vlerësimit (2012/2013) shqyrtoi efektivitetin e kornizave institucionale dhe rregullatore dhe përputhshmërinë e tyre me standardet e zbatueshme ndërkombëtare, si dhe identifikoi mangësitë dhe rreziqet. Cikli i dytë (2013/2014) u përqendrua në sigurimin e zbatimit të qëndrueshëm nga ana e autoriteteve përmes veprimeve pasuese dhe në vlerësimin e një game të gjerë të standardeve ndërkombëtare, veçanërisht në fushën e LPP/LFT. Një vlerësim në mes të procesit u krye me qëllim që të përcaktohej progresi i arritur në zbatimin e rekomandimeve të dhëna gjatë ciklit të parë.

Produktet kryesore të projektit janë **raporte vlerësimi** gjithëpërfshirëse në anglisht, shqip dhe serbisht që përmbajnë një analizë të thellë të kornizave të Kosovës në LKK dhe LPP/LFT, si dhe rekomandime specifike për reformat e nevojshme legislative, institucionale dhe të politikave në fushën e krimit ekonomik. Këto raporte shërbejnë si **bazë** për autoritetet lokale dhe të gjithë aktorët e tjerë që punojnë për të përmirësuar situatën me krimin ekonomik në Kosovë, dhe formojnë një bazë solide për riorganizimin e asistencës teknike ndërkombëtare për Kosovën.

Gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit të Projektit PECK janë kthyer në pikë referimi për raportet e institucioneve të shumta vendore dhe organizatave ndërkombëtare (FMN, UNDP, etj.). Njësia e Inteligjencës Financiare të Kosovës përdori raportin e vlerësimit për LPP/LFT në mbështetje të kërkesës së saj për anëtarësim në **Egmont Group**. Gjithashtu, projekti pati **ndikim të drejtpërdrejtë**, megjithëse të kufizuar deri tani, në disa politika dhe nisma reformuese legislative: ndryshimet e Ligjit për financimin e subjekteve politike, nisjen e vlerësimit të rrezikut kombëtar të LPP/LFT dhe rishikimin e ligjit për LPP/LFT. Një numër i nismave legislative të frymëzuara nga rekomandimet e PECK janë finalizuar, ose janë aktualisht në shqyrtim parlamentar (p.sh. paketa e reformës në drejtësi). Në konferencën përmbyllëse të Projektit, autoritetet e Kosovës përsëritën angazhimin e tyre të vendosur për zbatimin e rekomandimeve të mbetura. NJIF-K ka hartuar një plan të veçantë të veprimit për adresimin e rekomandimeve të vlerësimit në fushën e LPP/LFT. Një ndikim më i

konsiderueshëm pritet të ndodhë pasi të jenë adresuar edhe rekomandimet e mbetura, duke përmirësuar në mënyrë domethënëse përputhshmërinë me standardet përkatëse ndërkombëtare.

Nëpërmjet procesit të vlerësimit rigoroz, plotësuar me ndërhyrjet e tjera të ndryshme (seminare mbi metodologjitë e vlerësimit dhe praktikat më të mira, përfshirë statistikat, konferencat ndërkombëtare për nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushat e LKK dhe LPP/LFT, vizita studimore, etj.), projekti mbuloi më shumë se 30 institucione përfituese (përfshirë ministritë kryesore, institucionet qendrore dhe agjencitë ekzekutive, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësorin dhe sektorin financiar) duke kontribuar në zhvillimin dhe/ose **rritjen e kapaciteteve të tyre institucionale në fushat e LKK dhe LPP/LFT.**

Në tërësi, projekti zbatoi **43 aktivitete/veprime** gjatë periudhës prej 41 muajsh dhe ka përfituar nga dy zgjatje pa kosto për të konsoliduar rezultatet e arritura, për t'u dhënë autoriteteve më shumë kohë për të zbatuar rekomandimet e vlerësimit dhe për t'iu përgjigjur nevojave të tyre në zhvillim. Gjithsej **935 pjesëmarrës** kanë marrë pjesë në aktivitetet e projektit, nga të cilët **25%** ishin **gra**. Mbi **50 pika kontakti** nga institucionet përfituese janë trajnuar për të menaxhuar dhe ndjekur ushtrimet ndërkombëtare të vlerësimit.

Projekti vendosi bashkëpunim shumë të mirë me institucionet kryesore përfituese, dhe në veçanti me dy institucionet kryesore koordinuese - Agjencinë Kosovare kundër Korrupsionit (AKK) dhe Njësinë e Inteligjencës Financiare (NJIF) - të cilat në mënyrë aktive morën pjesë dhe mbështetën aktivitetet e projektit. Sigurimi i pronësisë vendore ka qenë një parim udhëheqës për të gjitha ndërhyrjet e projektit.

Projekti PECK ka arritur rezultatet e pritshme dhe përfundoi me sukses fazën e shtyrjes së tij në qershor 2015. Vlera e rezultateve të projektit është pranuar nga vlerësimi i fundit i mbështetjes IPA për luftën kundër korrupsionit, i porositur nga BE-ja, i cili thotë se "Projekti PECK ka qenë **instrumental** në vlerësimin e statusit të Kosovës në lidhje me standardet e GRECO-s dhe të FATF-it [...] dhe ka dorëzuar **produkte me cilësi shumë të mira** dhe është vlerësuar lart nga përfituesi". Duke pasur parasysh suksesin dhe rëndësinë e vazhdimet me procesin e strukturuar dhe gjithëpërfshirës të vlerësimit të Kosovës, veçanërisht nën dritën e standardeve ndërkombëtare në zhvillim, është hartuar një projekt vazhdues (PECK II), i cili është në pritje të nënshkrimit. PECK II do të mbështetet në rezultatet dhe mësimet e nxjerra nga Projekti aktual dhe përveç vazhdimet të vlerësimit do të ndihmojë autoritetet e Kosovës me zbatimin e rekomandimeve specifike nëpërmjet asistencës teknike të shënjestruar.

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK) është financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, dhe është zbatuar nga Këshilli i Evropës. Kohëzgjatja fillestare e projektit ishte 30 muaj (1 shkurt 2012 - 31 korrik 2014). Projekti u zgjat dy herë pa kosto: zgjatja e parë (1 gusht 2014 - 31 mars 2015) u miratua në korrik të vitit 2014, dhe e dyta (1 prill - 30 qershor 2015) në mars 2015. Buxheti i përgjithshëm i projektit ishte 1.2 milion € (kontributi i BE 1.0 milion €; KiE – € 200,000).

Projekti rrjedh nga nevoja e Kosovës për një proces gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të vlerësimit. Edhe pse reformat kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave kanë qenë në proces për disa vite, nuk ishte kryer ndonjëherë asnjë proces i strukturuar dhe më afatgjatë për të vlerësuar progresin dhe ndikimin e tyre. Projekti PECK u hartua për të trajtuar këtë boshllëk dhe kreu për herë të parë në llojin e vet vlerësimin e përputhshmërisë së Kosovës me standardet ndërkombëtare të LKK dhe LPP/LFT, i modeluar sipas vlerësimeve të GRECO-s dhe MONEYVAL dhe i përshtatur në mënyrë specifike për Kosovën. Qëllimi ishte që të lejohej Kosova, që nuk është pjesë e kornizës së konventave dhe mekanizmave të Këshillit të Evropës për të përfituar nga standardet e KiE për sundimin e ligjit, si dhe për të sjellë dhe ndarë përvojën e procedurave të monitorimit të cilave u nënshtrohen shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Ndërhyrjet e projektit u hartuan në mënyrë të tillë që të përfshihen në mënyrë aktive institucionet përfituese të Kosovës në të gjitha fazat, duke ndërtuar dhe/ose forcuar kapacitetet e tyre për të mbështetur dhe për të kryer vlerësime kolegjiale në mbështetje të metodologjive të organeve evropiane. Kjo ishte edhe nisma e parë për Këshillin e Evropës për të kryer njëkohësisht vlerësimin e përbashkët të kornizave të LKK dhe LPP/LFT, duke mbuluar të katër raundet e vlerësimit të GRECO-s dhe MONEYVAL-it, të cilat shtetet anëtare normalisht i ndërmorën në faza, përgjatë rreth 15 viteve.

3.1 Objektivi i përgjithshëm

Të kontribuojë për demokracinë dhe shtetin e së drejtës nëpërmjet parandalimit dhe kontrollit të korrupsionit, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë.

3.2 Qëllimi i projektit

Të forcohen kapacitetet institucionale për të luftuar korrupsionin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në Kosovë në përputhje me standardet evropiane përmes vlerësimeve të plota dhe rekomandimeve për përmirësimin dhe riorganizimin e reformave kundër krimit ekonomik.

3.3 Rezultatet e pritshme (RP)

Rezultati i pritshëm 1 - Vlerësimi i masave kundër korrupsionit:

- RP 1.1** Raportet e vlerësimit dhe progresit janë në dispozicion për nivelin e pajtueshmërisë së rregulloreve dhe praktikave në fuqi me standardet evropiane (bazuar në përvojën dhe kriteret e përdorura nga GRECO dhe organet e tjera përkatëse ndërkombëtare);
- RP 1.2** Institucionet e Kosovës janë të afta të mbështesin dhe të kryejnë vlerësime kolegjiale për masat kundër korrupsionit në bazë të metodologjisë evropiane të vlerësimit;
- RP 1.3** Rekomandimet janë në dispozicion për fushat rregullatore, institucionale dhe të politikave të lidhura;
- RP 1.4** Vlerësimi dhe raportet e progresit (përfshirë matricën e pajtueshmërisë) janë publikuar dhe shpërndarë në anglisht, shqip dhe serbisht.

Rezultati i pritshëm 2 - Vlerësimi i masave kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit:

- RP 2.1** Raportet e vlerësimit dhe progresit janë në dispozicion për nivelin e pajtueshmërisë së rregulloreve dhe praktikave në fuqi me standardet evropiane (bazuar në përvojën dhe kriteret e përdorura nga MONEYVAL dhe organet e tjera përkatëse ndërkombëtare);
- RP 2.2** Institucionet e Kosovës janë të afta të mbështesin dhe kryejnë vlerësime kolegjiale për luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në bazë të metodologjisë evropiane dhe të mekanizmave të tjera ndërkombëtarë të vlerësimit;
- RP 2.3** Rekomandimet janë në dispozicion për fushat rregullatore, institucionale dhe të politikave të lidhura;
- RP 2.4** Vlerësimi dhe raportet e progresit (përfshirë matricën e pajtueshmërisë) janë publikuar dhe shpërndarë në anglisht, shqip dhe serbisht.

3.4 Plani i punës/ndryshime të tjera

Plani i punës së projektit u hartua gjatë fazës fillestare në konsultim të ngushtë me të gjithë përfituesit e përfshirë. Ai u rishikua lehtësisht disa herë për t'u përshtatur me nevojat në zhvillim të institucioneve përfituese dhe për të shmangur mbivendosje me organizata të tjera ndërkombëtare aktive në fushën e krimit ekonomik. Për dijeni, u hoq vizita studimore e planifikuar për komponentin e LPP/LFT (aktiviteti 1.15) për të shmangur dyfishimin me një tjetër projekt të financuar nga BE-ja, i cili parashihte dy vizita studimore për NJIF-in.

Plani i punës u rishikua për periudhën e zgjatjes pa kosto të projektit (1 gusht 2014 - 31 mars 2015), me qëllim për të kryer ciklin e 2^{të} të vlerësimit në mënyrë më efikase dhe për t'u lejuar autoriteteve të Kosovës më shumë kohë për të demonstruar përparim, konsoliduar rezultatet e arritura dhe për të përfituar plotësisht nga procesi i vlerësimit. Aktiviteti shtesë - mbështetje për rishikimin e ligjit për LPP/LFT - u shtua në planin e punës me miratimin e Komitetit Drejtues të Projektit në muajin prill 2014. Qëllimi ishte që të ndihmohej dhe mbështetej procesi i rishikimit të Ligjit për LPP/LFT bazuar në rekomandimet e vlerësimit të projektit PECK, si dhe në praktikat më të mira krahasuese dhe standardet përkatëse.

Projekti u zgjat pa kosto për herë të dytë (1 prill - 30 qershor 2015), në mënyrë që të zbuten vonesat e shkaktuara nga ngërçi politik 6-mujor pas zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit 2014 dhe për të zbatuar plotësisht të gjitha aktivitetet e parapara për rishikimin e Ligjit për LPP/LFT. Përveç shmangieve të vogla të lartpërmendura nga plani i punës, projekti i realizoi të gjitha aktivitetet e planifikuara.

Përveç aktiviteteve të planifikuara, në shtator të vitit 2012 projekti ofroi ekspertizë ligjore për ndryshimet e Ligjit për LPP/LFT me kërkesë të Ministrit të Financave të Kosovës dhe në marrëveshje me Zyrën e BE-së në Kosovë. Ky aktivitet ishte jashtë planit të punës së projektit PECK por kontribuoi dhe lehtësoi vlerësimin e PECK të kornizës për LPP/LFT.

3.5 Vështirësitë e hasura gjatë zbatimit

Projekti ka hasur disa vështirësi gjatë periudhës së zbatimit. Për dijeni, cikli i parë i vlerësimit filloi më vonë nga sa ishte parashikuar fillimisht për shkak të negociatave midis KE-së dhe BE-së (qershor-gusht 2012) për emërtimin e Kosovës që do të përdorej në fusnotë në dokumentet e lidhura me projektin. Kjo rezultoi në shkurtimin e kohës për zbatimin e rekomandimeve të vlerësimit, pas miratimit zyrtar të raporteve të vlerësimit (qershor 2013). Kjo vështirësi u adresua nga zgjatja 8-mujore pa kosto e projektit, që u bë e mundur falë menaxhimit të shëndoshë dhe me kosto efektive të fondeve të projektit.

Disa vështirësi janë hasur në mbledhjen e informacionit dhe komenteve nga autoritetet përkatëse për raportet përcjellëse (të progresit), si dhe për përgjigjet ndaj Pyetësorit të ciklit të 2^{të} për LPP/LFT. Projekti i shtoi përpjekjet për të përfshirë aktivisht dhe për të marrë të dhëna nga të gjitha institucionet përfituese dhe përdori mënyra alternative të mbledhjes së informacionit, të plotësuara me udhëzime të vazhdueshme dhe mbështetjen e dhënë nga ekipi i projektit gjatë tërë procesit të vlerësimit. Si rezultat, niveli i përgjithshëm i pjesëmarrjes dhe angazhimit u rritën në ciklin e dytë të vlerësimit.

Për më tepër, ngërçi politik pas zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit 2014 në lidhje me krijimin e institucioneve të reja të Kosovës dhe formimin e qeverisë deri në dhjetor 2014, vonoi zbatimin e Aktivitetit 4 (mbështetje për hartimin e Ligjit të ri për LPP/LFT). Për ta zbutur këtë vonesë, projekti u shty pa kosto për 3 muaj deri më 30 qershor 2015, duke lejuar zbatimin e plotë të Aktivitetit 4.

Pavarësisht vështirësive të lartpërmendura dhe në sajë të veprimeve riparuese në kohë të ndërmarra nga projekti, të gjitha aktivitetet e planifikuara janë zbatuar dhe rezultatet e pritshme janë arritur me sukses.

4 VLERËSIMI I REZULTATEVE DHE ARRITJEVE TË PROJEKTIT

4.1 Arritjet sipas rezultateve të pritshme (RP)

Arritjet sipas rezultateve të pritshme janë vlerësuar duke marrë parasysh aktivitetet e zbatuara dhe treguesit objektivisht të verifikueshëm (TOV) sikurse specifikohet në kornizën logjike të projektit. Pasi që procesi i vlerësimit për komponentët e LKK dhe LPP/LFT u realizua si një proces i vetëm i unifikuar, rezultatet e nën-paragrafëve RP 1 dhe RP 2 janë të njëjta.

Përveç TOV-ve, projekti përgatiti dhe dorëzoi një gamë të produkteve të pritshme për secilin aktivitet, çka lejon të matet dhe verifikohet shkalla e zbatimit dhe suksesit të vetë aktiviteteve. Kështu, analiza e mëposhtme përmban dy nivele: shqyrtimi i TOV-ve dhe produkteve të pritshme. Produktet e pritshme janë shqyrtuar në kolonën "Veprimet/Sfidat" në tabelën e mëposhtme të aktiviteteve.

Rezultati i pritshëm 1

Vlerësimi i masave kundër korrupsionit

Rezultati i pritshëm 2

Vlerësimi i masave kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit

TOV

- Matrica e pajtueshmërisë e hartuar dhe miratuar nga Komiteti Drejtues;
- Termat e Referencës për vlerësimin të përgatitura dhe miratuara nga Komiteti Drejtues;
- Raporti i parë i vlerësimit, Raporti i Progresit, dhe raporti i dytë (përfundimtar) i vlerësimit janë në dispozicion;
- Sasia dhe cilësia e të dhënave dhe informacionit të prodhuar nga institucionet e Kosovës;
- Numri/shtrirja dhe diversiteti profesional i personave të trajnuar për të menaxhuar dhe për të ndjekur ushtrime ndërkombëtare të vlerësimit;
- Numri i raporteve të publikuara, përkthyer dhe numri i institucioneve të përfshira.

Të gjitha TOV-et u arritën plotësisht me përjashtim të TOV 4 (sasia dhe cilësia e të dhënave të informacionit të prodhuar nga institucionet e Kosovës), pasi cilësia e të dhënave/statistikave dhe informacioneve të prezantuara nga institucionet përfituese ndryshonin gjatë procesit të vlerësimit. Projekti ka hasur disa vështirësi në marrjen e komenteve dhe informacioneve shtesë nga disa institucione për raportet ndërmjetëse, dhe të dhënave kuptimplote për pyetësonin e ciklit të 2^{të} të LPP/LFT dhe raportet përfundimtare të vlerësimit. Projekti i adresoi këto mangësi duke shtuar përpjekjet, përmes takimeve dypalëshe dhe tryezave të rrumbullakëta, për të udhëzuar dhe shpjeguar më tej për autoritetet atë që pritej prej tyre, si dhe duke përdorur mënyra alternative të mbledhjes së informacionit. Si rezultat i kësaj, dhe me mbështetjen e NJIF-it dhe AAK-së, projekti arriti të angazhojë dhe të përfitojë më shumë të dhëna nga institucionet përfituese gjatë fazës përfundimtare të procesit të vlerësimit.

1.1 / 2.1 Raportet e vlerësimit dhe të progresit janë në dispozicion për nivelin e pajtueshmërisë së rregulloreve dhe praktikave në fuqi me standardet evropiane (bazuar në përvojën dhe kriteret e përdorura nga GRECO / MONEYVAL dhe organet e tjera përkatëse ndërkombëtare);

Pas procesit gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të vlerësimit që përbëhej nga dy cikle vlerësimi dhe rishikimit të progresit afatmesëm të kryera në bazë të metodologjive të GRECO dhe MONEYVAL të përshtatura në mënyrë specifike për kontekstin e Kosovës, dhe në përputhje me Termat e Referencës për vlerësimin të miratuara nga Komiteti Drejtues, projekti prodhoi në total 6 raporte:

- Raportet e vlerësimit (cikli 1) me analiza të thelluara të kornizave të Kosovës për LKK dhe LPP/LFT dhe përputhshmërinë e tyre me standardet evropiane dhe ndërkombëtare, gjetjet dhe rekomandimet për adresimin e mangësive dhe boshllëqeve të identifikuara, të miratuara në qershor 2013;
- Raporte përcjellëse ndërmjetëse (progresi) që vlerësojnë përparimin e bërë nga autoritetet e Kosovës në zbatimin e rekomandimeve të PECK të dhëna në ciklin 1, prill 2014;
- Raportet përfundimtare të vlerësimit (cikli 2) që masin dhe përditësojnë nivelin e pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare në LKK dhe LPP/LFT, të miratuara në dhjetor të vitit 2014.

Raportet duhet të përdoren nga autoritetet dhe të gjithë aktorët që punojnë në përmirësimin e gjendjes së Krimit Ekonomik në Kosovë, si një bazë dhe udhërrëfyes për reformat e nevojshme legjislative, institucionale dhe të politikave. NjIF-K ka dorëzuar raportin e vlerësimit për LPP/LFT në Grupin Egmont në mbështetje të kërkesës për anëtarësim. Një numër i institucioneve vendore, si dhe organizata/projekte ndërkombëtare dhe burime të tjera u janë referuar gjetjeve dhe rekomandimeve të vlerësimit të PECK në raportet e tyre.²

1.2 / 2.2 Institucionet e Kosovës janë të afta të mbështesin dhe të kryejnë vlerësime kolegjiale për masat kundër korrupsionit, kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, bazuar në metodologjinë evropiane të monitorimit;

Projekti i kushtoi vëmendje të veçantë pronësisë vendore. U punua me pikat e kontaktit të caktuara posaçërisht për projektin brenda institucioneve përfituese dhe në veçanti, me përfaqësues të dy institucioneve kryesore koordinuese - AAK dhe NJIF, përgjegjëse për koordinimin, grumbullimin dhe shpërndarjen e informacionit mes institucioneve vendore.

² Përgjigjet e autoriteteve për pyetësin lidhur me përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit me BE-në, f.74;

Vlerësimi i Sistemit Kombëtar të Integritetit të Kosovës, tetor 2015, Instituti Demokratik i Kosovës/Transparency International Kosova, f. 11, 30, 32, 41, 43, 46-47, 55, 58, 69-71, 73-75, 84-86, 89, 95, 97-98, 101-103, 114, 118-119, 165-168, 178, 181-182, 194, 198, 235, 239, dhe 243-244: <http://www.kdi-kosova.org/>;

FMN Raport i Stafit për Konsultime mbi Nenin 4 për vitin 2015 – Shtojcë informative, f. 47: <https://www.imf.org/>; Skicë e projektit të UNDP-së për mbështetjen e përpjekjeve kundër korrupsionit në Kosovë (SAEK), f. 18-19: <http://www.undp.org/>;

Integriteti gjyqësor në Kosovë, UNODC/UNDP, 2014, f. 20: <http://www.ks.undp.org/>;

Vlerësimi tematik për mbështetjen IPA në luftën kundër korrupsionit, Raporti Përfundimtar i datës 5 gusht 2015 (Kontrata nr. 2014/348486/2), B&S Europe: <http://www.evropa.gov.rs/>;

Metodologjia për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të strategjive kombëtare kundër korrupsionit dhe planeve të veprimit, Iniciativa Rajonale kundër Korrupsionit për Evropën Juglindore (RAI), 2015, f.21; <http://rai-see.org/>;

Forcimi i qeverisjes demokratike dhe besimit në shërbimet publike në Ballkanin Perëndimor, Raporti i Misionit, f.10: <http://www.respaweb.eu/>.

Projekti përfshiu në mënyrë aktive dhe kërkoi të dhëna prej rreth 30 institucioneve përfituese në të gjitha fazat e procesit të vlerësimit: plotësimi i pyetësorëve të vlerësimit, takime me Ekipin e Vlerësimit gjatë vizitave në terren (105 përfaqësues të 56 institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe shoqërisë civile u takuan gjatë vizitës në terren të ciklit të 2^{te}), dhënia e komenteve dhe informatave shtesë në raportet e vlerësimit, diskutimi dhe miratimi i raporteve. Projekti ofroi këshilla dhe udhëzime të vazhdueshme për institucionet përfituese përmes seancave/workshopeve/takimeve të shumta informative dypalëshe dhe shumëpalëshe që shpjeguan procesin e vlerësimit dhe metodologjinë, mbledhjen e statistikave, praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra. Mbi 50 pika kontakti nga institucionet përfituese janë trajnuar për të menaxhuar dhe për të mbështetur ushtrimet ndërkombëtare të vlerësimit. Veprimtaritë dhe ndërhyrjet e mësipërme kontribuan në ndërtimin dhe/ose rritjen e kapaciteteve institucionale të institucioneve përfituese për të mbështetur dhe kryer vlerësime kolegjiale për masat e LKK dhe LPP/LFT bazuar në metodologjinë evropiane të monitorimit. Në përgjithësi, shumica e përfituesve demonstruan kapacitete të përshtatshme në këtë drejtim, edhe pse disa prej tyre ishin më pak aktive në faza të ndryshme të vlerësimit (p.sh. disa prej institucioneve nuk dhanë asnjë informacion/koment mbi raportet ndërmjetëse ose cilësia e informacionit të dhënë nuk ka qenë e kënaqshme).

1.3 / 2.3 Rekomandimet janë në dispozicion për fushat rregullatore, institucionale dhe të politikave të lidhura;

Bazuar në vlerësimin gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të modeluar sipas vlerësimeve të GRECO dhe MONEYVAL, projekti ka dhënë rekomandime konkrete në fushat e lidhura me politikën, kuadrin rregullator dhe institucional në fushat e LKK dhe LPP/LFT. Për komponentin e LKK, janë dhënë 62 rekomandime me qëllim adresimin e mangësive të identifikuar në lidhje me garancitë themelore, masat parandaluese dhe represive për të luftuar në mënyrë efikase dhe parandaluar korrupsionin (të gjitha temat e mbuluar nga katër rrethet e vlerësimit të GRECO-s) në përputhje me standardet ndërkombëtare. Përveç kësaj, u përgatit një matricë e pajtueshmërisë për të ndjekur progresin në zbatimin e rekomandimeve. Për komponentin e LPP/LFT, u përpunua një plan i hollësishëm veprimi me qëllim për të përmirësuar dhe forcuar më tej regjimin e LPP/LFT në Kosovë. Përveç ofrimit të udhëzimeve konkrete për reformat e nevojshme, rekomandimet e PECK formojnë një bazë solide për riorganizimin e ndihmës ndërkombëtare në Kosovë në fushën e krimit ekonomik.

1.4 / 2.4 Vlerësimi dhe raportet e progresit (përfshirë matricën e pajtueshmërisë) janë publikuar dhe shpërndarë në anglisht, shqip dhe serbisht.

Të gjashtë raportet e nxjerra nga Projekti PECK, përfshirë matricën e pajtueshmërisë për komponentin e LKK, në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe janë botuar dhe shpërndarë gjerësisht për të gjitha palët e interesuara përkatëse vendore dhe ndërkombëtare. Raportet janë publikuar fillimisht në faqen e internetit të projektit (www.coe.int/peck) dhe deri më sot janë gjithashtu në dispozicion në faqet e internetit të shumicës së institucioneve përfituese (Qeveria, Kuvendi, NjIF, AAK, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Gjykata Supreme, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prokuroria e Shtetit, Inspektorati Policor i Kosovës, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik dhe

Organi Shqyrtues i Prokurimit). Përveç kësaj, projekti siguroi publikimin e raporteve përfundimtare të vlerësimit në kopje në letër dhe i shpërndau gjerësisht ato tek të gjitha palët e interesuara, përfshirë organizatat ndërkombëtare, sektorin privat, shoqërinë civile dhe mediat në aktivitetin e promovimit të nivelit të lartë që u mbajt së bashku me konferencën përmbyllëse të projektit më 28 prill 2015.

4.2 Qëllimi i projektit: Vlerësimi i zbatimit

TOV

- Shkalla në të cilën legjislacioni, politikat, organizatat dhe kapacitetet janë në përputhje me standardet evropiane
- Numri dhe serioziteti/shumëllojshmëria e lëndëve të raportuara, të hetuara, të ndjekura penalisht dhe të gjykuara
- Numri dhe shtrirja e rekomandimeve nga zbatimi i analizës së rrezikut
- Numri/shtrirja dhe diversiteti profesional i personave të trajnuar për të menaxhuar dhe ndjekur ushtrime ndërkombëtare të vlerësimit

Arritja e rezultateve të pritshme kontribuoi në arritjen e qëllimit të projektit, domethënë forcimi i kapaciteteve institucionale për të luftuar korrupsionin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në Kosovë në përputhje me standardet evropiane përmes vlerësimeve të plota dhe rekomandimeve për përmirësimin dhe riorganizimin e reformave kundër krimit ekonomik. Projekti ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë në disa reforma legjislative: ndryshimet në Ligjin për financimin e subjekteve politike, nisjen e vlerësimit të rrezikut kombëtar për LPP/LFT, rishikimi i ligjit për LPP/LFT adresoi disa nga rekomandimet e vlerësimit. Disa nisma legjislative të frymëzuara nga rekomandimet e PECK janë finalizuar, ose janë aktualisht në shqyrtim parlamentar.³ Duke përfshirë aktivisht dhe duke kërkuar të dhëna nga pikat e kontaktit në mbi 30 institucione përfutuese (ministritë kryesore, institucionet qendrore dhe agjencitë ekzekutive, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori dhe sektori financiar) në të gjitha aktivitetet e tij, projekti forcoi kapacitetet e tyre dhe i trajnoi për të menaxhuar dhe ndjekur më tej ushtrimet ndërkombëtare të vlerësimit.

Me gjithë zhvillimet e mësipërme pozitive, niveli i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve të PECK në fund të projektit ishte mjaft i ulët. Për komponentin e LKK, nga 62 rekomandime vetëm 5 janë zbatuar në mënyrë të kënaqshme apo janë trajtuar në mënyrë të kënaqshme; 25 janë zbatuar pjesërisht dhe 32 rekomandime (ose 51.6%) nuk janë zbatuar. Për komponentin e LPP/LFT, nga 40 + 9 rekomandimet e FATF-së, vetëm 2 janë klasifikuar si në përputhje (P), 8 si kryesisht në përputhje (KP), 22 si pjesërisht në përputhje (PP) dhe 14

³ Paketa e ligjeve të drejtësisë, përfshirë ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve për gjykatat, prokurorin i shtetit, Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës, që u miratua më 28 maj 2015; projektligjet për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcionit Publik, për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-042 për Prokurimin Publik dhe për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të cilat janë ende në procedurë të Kuvendit. Të gjitha këto akte legjislative kanë si shkak të pjesshëm disa nga rekomandimet e raporteve të vlerësimit të PECK dhe/ose adresojnë pjesërisht disa prej tyre.

mospërputhje (MP). 3 Rekomandime të FATF-së janë konsideruar të pazbatueshme (PZ) në kontekstin e Kosovës.

Përpjekje më të fuqishme dhe të qëndrueshme janë të nevojshme për të zbatuar rekomandimet e mbetura. Kjo do të kërkojë angazhim të fortë politik, përveç masave të koordinuara, prioritare dhe efektive që duhet të ndërmerren pa vonesë të mëtejshme. Pas zbatimit, përputhshmëria me standardet ndërkombëtare për LKK dhe LPP/LFT do të rritet në mënyrë të konsiderueshme, dhe kapacitetet institucionale për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit do të ngrihen më tej. Në konferencën përmbyllëse të Projektit, autoritetet e Kosovës përsëritën angazhimin e tyre të vendosur për zbatimin e rekomandimeve të mbetura. Mbetet për t'u parë nëse ata do të jenë në gjendje të ndërmarrin reformat e nevojshme.

Raporti për Kosovën 2015 i BE-së u bën jehonë gjetjeve dhe rekomandimeve të Projektit:

“Kosova është në një fazë të hershme në luftën kundër korrupsionit. Disa përparime janë arritur gjatë vitit të kaluar, sidomos në bashkëpunim të përmirësuar ndërmjet Agjencisë kundër Korrupsionit dhe prokurorisë, dhe në deklarinimin e pasurisë dhe dhuratave të zyrtarëve. Megjithatë, progresi i përgjithshëm ka qenë i kufizuar dhe kërkohet vullnet i fortë politik dhe angazhim i nevojshëm për ta trajtuar si duhet këtë fenomen. Një qasje gjithëpërfshirëse dhe strategjike është e nevojshme për të siguruar rezultate reale në luftën kundër korrupsionit endemik në Kosovë. Regjistrimi i rezultateve të ndjekjes penale dhe dënimeve të suksesshme do të përfaqësonin përparim të vërtetë. Në adresimin e mangësive të përshkruara më poshtë, qeveria e Kosovës duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë gjatë vitit të ardhshëm:

- *prioritizimit të trajtimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë, sidomos në prokurimin publik, me qëllim që të sigurohen dënime përfundimtare;*
- *forcimit të bashkëpunimit mes policisë dhe prokurorisë nëpërmjet ekipeve të përbashkëta hetimore në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë;*
- *përfundimit të zhvillimit të një sistemi efikas për monitorimin e regjistrimit të rezultateve të trajtimit të lëndëve nga hetimi deri tek vendimet përfundimtare të gjykatës;*
- *rishikimit të ligjit të konfliktit të interesit dhe të gjitha ligjeve dhe rregulloreve të lidhura për t'i harmonizuar me standardet evropiane. Në veçanti, duhet të përcaktohen qartë kategoritë e zyrtarëve publikë dhe duhet të miratohen masat për parandalimin dhe sanksionimin e konfliktit të interesave dhe rregullimin e “migrimit abuziv nga sektori publik në atë privat”.*

[...]

*“Zbatimi i strategjisë dhe planit të veprimit për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë joformale, pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe krimeve të tjera financiare 2014-2018 po ecën sipas planit... Zbatimi i ligjeve në fuqi, akteve nënligjore dhe rregulloreve **për pastrimin e parave dhe krimin financiar** është ende i pamjaftueshëm, pavarësisht progresit në vendosjen e sistemeve të përshtatshme. Ka një politikë për **hetimet financiare** të rënda në mënyrë sistematike, por mungojnë rezultatet. Shkalla e **sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive kriminale** mbetet e ulët.*

Plani i veprimit për vlerësimin e rrezikut kombëtar për pastrimin e parave dhe luftën kundër terrorizmit financiar u zbatua kryesisht në kohë. Në lidhje me veprën penale të pastrimit të parave, korniza ligjore e Kosovës është kryesisht në përputhje me Konventat e Vjenës dhe Palermos.

Megjithatë, mbeten mangësi të caktuara, për shembull në deklarinimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publikë dhe në manipulimin e tregut.

Bashkëpunimi ndërmjet Njesisë së Inteligjencës Financiare në Ministrinë e Financave dhe organeve kyçe në zinxhirin kundër pastrimit të parave duhet të përmirësohet më tej. Bashkëpunimi dhe ndërveprimi më i mirë, në veçanti me policinë dhe prokurorinë, është me rëndësi jetike. Departamenti kundër korrupsionit në Prokurorinë Speciale të Kosovës duhet të forcohet për të trajtuar më shumë lëndë kundër pastrimit të parave, në bashkëpunim me Misionin e Sundimit të Ligjit të BE-së, EULEX. Ka pasur një rritje të numrit të rasteve kundër pastrimit të parave të dërguara në prokurori. Megjithatë, ka pasur pak dënime deri më sot. Bashkëpunimi mes prokurorisë dhe policisë duhet të forcohet. Kosova duhet të bëjë përpjekje të harmonizojë legjislacionin dhe praktikën e saj sipas rekomandimeve të FATF-së."

4.3 Vlerësimi i produkteve të dorëzuara të projektit

Aktiviteti	Rezultatet pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
Aktiviteti 1: Organizimi i vlerësimit (cikli i 1^{rë}) të masave kundër korrupsionit dhe LPP/LFT			
1.1 - Konsultim dhe këshillim për institucionet në Kosovë për raportimin gjatë procesit të vlerësimit	Mbi 50 pika kontakti në institucionet përfituese u trajnuan lidhur me raportimin për qëllime të vlerësimit	Përfunduar	Veprimet Ekipi i Projektit ka dhënë udhëzime të vazhdueshme dhe këshillim për institucionet përfituese përmes takimeve dypalëshe dhe shumëpalëshe, sesioneve shpjeguese/informative dhe workshopeve për metodologjinë dhe ecurinë e procesit të vlerësimit, përfshirë raportimin e statistikave.
1.2 - Përgatitja e pyetësorëve për LKK dhe LPP/LFT në përputhje me metodologjitë e vlerësimit të GRECO dhe MONEYVAL	Pyetësorët e vlerësimit për komponentët e LKK dhe LPP/LFT të përgatitur në bazë të metodologjive të GRECO dhe MONEYVAL	Përfunduar	Veprimet Projekti përgatiti pyetësorët e vlerësimit për komponentët e LKK dhe LPP/LFT të përgatitur në bazë të metodologjive të GRECO dhe MONEYVAL. Pyetësi për LKK mbuloi të gjitha temat e adresuara nga GRECO në katër raunde të vlerësimit; pyetësi për LPP/LFT trajtoi 29 (nga 49) Rekomandime të FATF-së, dispozita të caktuara të Konventës së Varshavës së

Aktiviteti	Rezultatet pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
			Këshillit të Evropës dhe direktivës së BE-së për LPP.
1.3 - Përkthimi i pyetësorëve për LKK dhe LPP/LFT në gjuhën shqipe dhe serbe	Pyetësorët për LKK dhe LPP/LFT janë në dispozicion në gjuhën shqipe dhe serbe	Përfunduar	Veprimet Projektet përktheu dhe korrektoi pyetësorët për LKK dhe LPP/LFT në gjuhën shqipe dhe serbe
1.4 - Organizimi i një seminari shpjegues për autoritetet në Kosovë për mbledhjen e të dhënave dhe përgatitjen e përgjigjeve për pyetësorët e vlerësimit	- U organizuan takimet shpjeguese / seminare; - U takuan mbi 70 përfaqësues të institucioneve përfituese - U shpërnda përmbledhja e hartuar e standardeve ndërkombëtare për LKK dhe LPP/LFT në anglisht dhe në shqip	Përfunduar	Veprimet Një sërë takimesh shpjeguese janë mbajtur në datat 10-12 korrik 2012 për të paraqitur dhe shpjeguar aspektet thelbësore të pyetësorëve për LKK dhe LPP/LFT, si dhe ecurinë e procesit të vlerësimit. Në periudhën korrik-shtator, Këshilltari i Projektit zhvilloi takime dypalëshe me homologët për të diskutuar përmbajtjen e pyetësorëve të vlerësimit, procesin për të organizuar dhe të koordinuar mbledhjen dhe sistematizimin e përgjigjeve nga ana e autoriteteve, përfshirë rolet specifike të dy agjencive kryesuese - AKK dhe NjIF; Veprimet plotësuese Projektet hartoi dhe shpërndau standardet ndërkombëtare për LKK dhe LPP/LFT të institucionet përfituese në anglisht dhe në shqip
1.5 - Shpërndarja e pyetësorëve për LKK dhe LPP/LFT për secilin autoritet përgjegjës dhe përkatës në Kosovë	Pyetësorët për LKK dhe LPP/LFT në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe u shpërndanë në të gjitha institucionet përfituese	Përfunduar	Veprimet Në shtator 2012, pyetësorët e vlerësimit u shpërndanë përmes AKK-së dhe NjIF-it tek të gjitha institucionet përfituese me një kërkesë për të paraqitur përgjigjet brenda 2 muajve.
1.6 - Përkthimi (sipas nevojës) i përgjigjeve të Kosovës për pyetësorët e vlerësimit	Përgjigjet e autoriteteve për pyetësorët e vlerësimit të përkthyer në	Përfunduar	Veprimet Përgjigjet e autoriteteve për pyetësorët e vlerësimit janë përkthyer në anglisht dhe iu kaluan Ekipit të Vlerësimit për

Aktiviteti	Rezultatet e pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
	anglisht		analizën dhe përgatitjen e vizitës në terren.
1.7 - Organizimi i vizitës/vizitave në terren të ekspertëve të ekipit të vlerësimit në Kosovë me qëllim kryerjen e intervistave dhe mbledhjen e informatave në bazë të përgjigjeve të pyetësorit	▪ U krye vizita në terren ▪ U takuan përfaqësuesit e mbi 50 institucioneve vendore dhe ndërkombëtare	Përfunduar	Veprimet Vizita në terren u zhvillua në dy faza, në fund të nëntorit - fillim të dhjetorit të vitit 2012, dhe ka përfshirë takime me një gamë të gjerë të institucioneve kryesore në Kosovë. Qëllimi i vizitës ishte për të verifikuar dhe qartësuar përgjigjet e dhëna në pyetësorët e vlerësimit dhe mbledhur informata shtesë për hartimin e raporteve të vlerësimit.
Veprimi 1.8 - Përgatitja e projektraportit të vlerësimit (përfshirë rekomandimet dhe matricën e pajtueshmërisë) nga ekipi i ekspertëve dhe shkëmbimi i të dhënave me autoritetet në Kosovë në lidhje me gjetjet	▪ Raportet e vlerësimit për LKK dhe LPP/LFT u hartuan dhe diskutuan me 25 përfaqësues të institucioneve kryesore përfituese dhe 2 përfaqësues të EULEX-it	Përfunduar	Veprimet: Bazuar në përgjigjet në pyetësorët dhe informacionin e mbledhur gjatë vizitës në terren dhe kontributeve nga autoritetet, Ekipi i Vlerësimit hartoi raportet e vlerësimit me analizë të thellë të kornizave të LKK dhe LPP/LFT dhe rekomandimet për të adresuar mangësitë e identifikuara. Projektraportet u janë shpërndarë autoriteteve për komente dhe janë diskutuar në detaje gjatë takimit sy më sy të mbajtur në Strasburg më 29-30 prill 2013.
Veprimi 1.9 - Përkthimi i projektraportit të vlerësimit	▪ Projektraportet për LKK dhe LPP/LFT janë përkthyer në shqip	Përfunduar	Veprimet Projektraportet janë përkthyer në shqip
Veprimi 1.10 - Përmbyllja dhe shqyrtimi kolegjial i projektraportit të vlerësimit në Konferencën Plenare	▪ U mbajt mbledhja plenare; ▪ Raportet e vlerësimit për LKK dhe LPP/LFT (186 dhe 297 faqe përkatësisht) u rishikuan, finalizuan dhe u	Përfunduar	Veprimet Raportet e vlerësimit janë diskutuar më tej, shqyrtuar dhe miratuar në mbledhjen plenare të mbajtur në Prishtinë më 10 Qershor 2013 me pjesëmarrjen e të gjitha palëve të interesuara.

Aktiviteti	Rezultatet e pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
	miratuan me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të mbi 30 institucioneve përfituese		
Veprimi 1.11 - Përkthimi i raportit të vlerësimit të miratuar në Konferencën Plenare	Raportet e vlerësimit të përkthyer në gjuhët shqipe dhe serbe	Përfunduar	Veprimet Projekti siguroi përkthimin dhe korrektimin e raporteve të përfunduara të vlerësimit në gjuhët shqipe dhe serbe
Veprimi 1.12 - Publikimi i raportit nga autoritetet në Kosovë. Aktivitet promovimi për shoqërinë civile me pjesëmarrjen e mediave për të shpjeguar gjetjet e vlerësimit	- U organizua aktiviteti promovues i nivelit të lartë; - Mbi 50 përfaqësues të palëve të interesuara vendore dhe ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe mediave morën pjesë në konferencë; - Raportet e vlerësimit të LKK dhe LPP/LFT janë në dispozicion në faqen e projektit në gjuhët angleze, shqipe dhe serbe, si dhe në faqet e internetit të shumicës së institucioneve përfituese.	Përfunduar	Veprimet Aktiviteti promovues i nivelit të lartë (11 qershor 2013) prezantoi gjetjet kryesore dhe rekomandimet e raporteve të vlerësimit për një gamë të gjerë të palëve të interesuara vendore dhe ndërkombëtare, sektorin financiar, shoqërisë civile dhe mediat. Ky aktivitet u raportua gjerësisht në mediat lokale. Projekti publikoi raportet e vlerësimit në faqen e tij të internetit në fund të nëntorit 2013, pas vendimit të arritur në takimin e Komitetit Drejtues të Projektit. Sfidat Marrja e autorizimit zyrtar për publikimin e raporteve të vlerësimit rezultoi të jetë e vështirë. Prandaj, kjo çështje u diskutua në takimin e 4^{të} të Komitetit Drejtues të Projektit (29 tetor 2013) dhe u vendos të publikohen raportet e vlerësimit në faqen e internetit të Projektit, me kusht që përfituesit të mos shprehin ndonjë kundërshtim brenda dy javësh. Institucionet u inkurajuan që raportet t'i vinin në dispozicion në faqet e

Aktiviteti	Rezultatet pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
			internetit të tyre. Disa prej tyre iu desh mjaft kohë për ta bërë këtë.
Veprimi 1.13 - Dy seminare mbi praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra në lidhje me pjesëmarrjen e autoriteteve të Kosovës në procesin e vlerësimit, përfshirë çështjet e mbledhjes së të dhënave, mbajtjen dhe raportimin e statistikave për qëllime të vlerësimit	▪ Dy seminare të organizuara me pjesëmarrjen e përkatësisht 25 dhe 40 personave; ▪ Raporti mbi seminarin e 1^{re} në dispozicion; ▪ Prezantime të ekspertëve mbi praktikat më të mira në Mbretërinë e Bashkuar dhe Holandë në dispozicion; ▪ Dokument teknik për Statistikat interaktive për Krimin Ekonomik në Kosovë, i përgatitur dhe shpërndarë tek të gjitha palët e interesuara në anglisht dhe shqip.	Përfunduar	Veprimet Workshopi i 1^{re} (30 tetor 2013) u lejoi autoriteteve të Kosovës që të diskutojnë mbi mësimet e nxjerra nga ciklit i 1^{re} i vlerësimit dhe të përditësojnë projektin mbi progresin e bërë në zbatimin e rekomandimeve të vlerësimit. Raporti që përmbledh gjetjet kryesore të workshopit u nda me Ekipin e Vlerësimit. Workshopi ka kontribuar në përgatitjen e projektraporteve të progresit, dhe në rritjen e kapaciteteve të institucioneve përfituese për të menaxhuar dhe për të ndjekur ushtrime ndërkombëtare të vlerësimit. Workshopi i 2^{te} (26-27 shkurt 2014) u përqendrua në mbledhjen e të dhënave, mirëmbajtjen dhe raportimin e statistikave, pasi mungesa e statistikave të besueshme dhe gjithëpërfshirëse është identifikuar si një nga mangësitë kryesore në procesin e vlerësimit. Si rezultat, dokumenti teknik është përgatitur me udhëzime praktike dhe rekomandime për përmirësimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të prodhimit të statistikave të besueshme, interaktive dhe të integruara për ndjekjen dhe gjetjen e rasteve të krimit ekonomik në bazë të praktikave të mira në Mbretërinë e Bashkuar dhe Holandë.
Veprimi 1.14 - Organizimi i një workshopi	▪ Workshopi u organizua; ▪ Morën pjesë 43	Përfunduar	Veprimet Workshopi (3-4 dhjetor 2013) prezantoi dhe diskutoi

Aktiviteti	Rezultatet pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
ndërinstitucional për autoritetet në Kosovë për të siguruar një kuptim të unifikuar të reformave të propozuara	përfaqësues të institucioneve përfituese; ▪ U nis cikli i 2 ^{të} i vlerësimit.		projektraportet paraprake mbi përparimin e bërë nga autoritetet në zbatimin e rekomandimeve të ciklit të 1 ^{rë} për të siguruar një kuptim të unifikuar të reformave të propozuara. Veprimet shtesë Workshopi shërbeu për të nisur zyrtarisht ciklin e 2 ^{të} të vlerësimit dhe të paraqesë pyetësorin e ciklit të 2 ^{të} të LPP/LFT dhe matricën e pajtueshmërisë për LKK
Veprimi 1.15 - Vizitë studimore për të nxitur bashkëpunimin dypalësh në fushën e LKK	▪ Vizita studimore e organizuar; ▪ Morën pjesë 9 përfaqësues të institucioneve kryesore të përfshira në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit; ▪ Bashkëpunimi me homologët italianë u zgjerua.	Përfunduar	Veprimet Vizita studimore në Itali (14-16 korrik 2014) u lejoi pjesëmarrësve të Kosovës që të shkëmbejnë përvojën dhe njohuritë me homologët e tyre italianë dhe të forcojnë më tej bashkëpunimin dypalësh.
Veprimi 1.16 - Konferencë ndërkombëtare për bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet NJIF-eve, prokurorëve dhe organeve të zbatimit të ligjit	▪ Konferenca ndërkombëtare e organizuar; ▪ 50 pjesëmarrës nga NJIF-e vendas dhe të huaj, prokuroria dhe autoritetet e zbatimit të ligjit morën pjesë në aktivitet; ▪ Materialet dhe konkluzionet e konferencës në dispozicion; ▪ Bashkëpunimi ndërkombëtar u zgjerua.	Përfunduar	Veprimet Konferenca (23 shtator 2014) u lejoi pjesëmarrësve që të shkëmbejnë përvojat praktike, praktikat e mira dhe këshilla nga homologë për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe ndihmën e ndërsjellë juridike në luftimin dhe parandalimin e PP dhe FT. Përfaqësues nga Shqipëria, Bullgaria, Kroacia, Gjermania, Hungaria, Italia, Mali i Zi dhe Mbretëria e Bashkuar ndanë përvojën e tyre dhe paraqitën raste studimore praktike të ndjekura nga diskutime të frytshme. Edhe përfaqësuesit e Policisë së Kosovës dhe

Aktiviteti	Rezultatet pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
			Ministritë së Drejtësisë prezantuan punën e tyre.
Veprimi 1.17 - Mbështetje e përgjithshme për autoritetet e Kosovës në zbatimin e rekomandimeve nga raporti i vlerësimit	- Mbështetje e vazhdueshme dhe udhëzime për institucionet përfituese; - Dokument këshillimor për projekt-ndryshimet në ligjin për konfliktin e interesit.	Përfunduar	Veprimet Projekti ka ofruar përkrahje të vazhdueshme dhe udhëzime për institucionet përfituese në zbatimin e rekomandimeve të vlerësimit përmes takimeve dypalëshe dhe shumëpalëshe, seminareve, etj. Veprimi shtesë Në dhjetor të vitit 2013, projekti përgatiti Dokumentin Këshillues mbi projekt-ndryshimet në ligjin për konfliktin e interesit, me kërkesën e AAK-së, si udhëzim për zbatimin e rekomandimeve përkatëse të PECK.
Aktiviteti 2. Përgatitja e raportit të progresit për masat e ndërmarra nga autoritetet e Kosovës për të zbatuar rekomandimet e ciklit të parë të vlerësimit			
Veprimi 2.1 - Mbledhja e informacionit, përfshirë edhe raporte të ndryshme të BE-së (Raporti i Progresit, udhërrëfyese për liberalizimin e vizave, Marrëveshja e Stabilizim Asocimit), të nevojshëm për përgatitjen e raportit të progresit nga ekipi i ekspertëve	Informatat e mbledhura	Përfunduar	Veprimet Projekti mbledhi informacion për përgatitjen e raporteve ndërmjetëse (të progresit) nga burime të hapura dhe institucionet përfituese. Veprimet 1.12 dhe 1.14 (shih më lart) kontribuan në këtë proces.
Veprimi 2.2 - Hartimi i raportit të progresit nga ekipi i ekspertëve	Raportet ndërmjetëse (të progresit) për LKK dhe LPP/LFT u hartuan dhe diskutuan me institucionet përfituese	Përfunduar	Veprimet Në nëntor të vitit 2013, Ekipi i Vlerësimit hartoi raportet ndërmjetëse (të progresit) të cilat vlerësojnë progresin e bërë në zbatimin e rekomandimeve të ciklit të 1^ë mbi bazën e informacionit të mbledhur nga burime të hapura dhe të dhëna të kufizuara të ofruara nga

Aktiviteti	Rezultatet pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
			institucionet përfituese. Projektraportet u diskutuan me autoritetet gjatë workshopit ndërinstitucional (shih veprimin 1.14 lart) dhe u shpërndanë për komente dhe informata shtesë nga institucionet përfituese përmes AKK-së dhe NjIF-it më 20 dhjetor 2013.
Veprimi 2.3 - Përmbyllja dhe përkthimi i raportit, botimi	- Raportet për LKK dhe LPP/LFT u përmbyllën dhe u publikuan në gjuhët angleze, shqipe dhe serbe, përfshirë matricën e përputhshmërisë për LKK, në faqen e internetit të projektit dhe faqet e internetit të shumicës së institucioneve përfituese; - Rreth 30 institucione përfituese kontribuan në përgatitjen e raporteve në shkallë të ndryshme.	Përfunduar	Veprimet Raportet u përmbyllën dhe u përkthyen në gjuhët shqipe dhe serbe në prill të vitit 2014. Ato janë botuar në qershor 2014 pas zgjedhjeve të përgjithshme (8 qershor 2014), në mënyrë që të shmanget ndonjë përdorim i mundshëm i papërshtatshëm apo interpretim nga ana e mediave apo aktorëve politikë. Sfidat Për shkak të sasisë dhe cilësisë së kufizuar të të dhënave/informacionit të dhënë nga autoritetet për projektraportet ndërmjetëse (të progresit), afati i fundit për dorëzimin e komenteve dhe informatave shtesë është dashur të shtyhet deri më 14 shkurt 2014. Projekti përdori çdo mundësi (takime dypalëshe, seminare, etj.) për të theksuar rëndësinë e sigurimit të informacionit të kërkuar që do të tregojë përparimin e bërë. Megjithatë, pavarësisht nga përpjekjet më të mira të bëra, mjaft institucione nuk ofruan ndonjë informacion apo dhanë informacion që nuk ishte drejtpërdrejt me rëndësi.

Aktiviteti	Rezultatet e pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
Aktiviteti 3. Organizimi i vlerësimit (cikli i 2^{rë}) për masat kundër korrupsionit dhe LPP/LFT			
Veprimi 3.1 - Përgatitja e pyetësorit/matricës së pajtueshmërisë së ciklit të 2 ^{të} për LKK dhe LPP/LFT në bazë të rezultateve dhe rreziqeve të identifikuara gjatë ciklit të parë të vlerësimit.	- U përgatit pyetësori për LPP/LFT; - Matrica e pajtueshmërisë për LKK në dispozicion.	Përfunduar	Veprimet Projekti përgatiti pyetësorin e ciklit të dytë për LPP/LFT që mbulon rekomandimet e FATF-së që nuk u adresuan në ciklin 1. U përgatit matrica e pajtueshmërisë për LKK për të ndjekur progresin në zbatimin e rekomandimeve të vlerësimit.
3.2 - Përkthimi i pyetësorit për LPP/LFT dhe matricës së pajtueshmërisë për LKK në gjuhët shqipe dhe serbe	Pyetësori për LPP/LFT dhe matrica e pajtueshmërisë për LKK në dispozicion në shqip dhe serbisht	Përfunduar	Veprimet Projekti përktheu dhe korrektoi pyetësorin për LPP/LFT dhe matricën e pajtueshmërisë për LKK në gjuhët shqipe dhe serbe
3.3 - Shpërndarja e pyetësorit/matricës së pajtueshmërisë për LKK dhe LPP/LFT për secilin autoritet përgjegjës dhe përkatës në Kosovë	U shpërndanë matrica e pajtueshmërisë për LKK dhe pyetësori për LPP/LFT	Përfunduar	Veprimet Pyetësori i ciklit të 2 ^{të} për LPP/LFT është prezantuar dhe shpërndarë për përfituesit gjatë seminarit ndërinstitutional në datat 3-4 dhjetor 2013 (shih Veprim 1.14 më sipër).
Veprimi 3.4 - Përkthimi (sipas nevojës) i përgjigjeve të Kosovës për pyetësorët e vlerësimit	U përkthyen përgjigjet e autoriteteve	Përfunduar	Veprimet Përgjigjet e autoriteteve për pyetësorin e vlerësimit janë përkthyer në anglisht dhe iu kaluan Ekipit të Vlerësimit për analizën dhe përgatitjen e vizitës së 2 ^{të} në terren.
Veprimi 3.5 - Organizimi i vizitës/vizitave në terren të ekipit të ekspertëve në Kosovë me qëllimin e kryerjes së intervistave dhe mbledhjes së informatave në bazë të përgjigjeve të pyetësorit	- U organizua vizita e 2^{të} në terren - U takuan 105 përfaqësues të mbi 56 institucioneve vendore dhe ndërkombëtare - U mblodhën informacione/të dhëna shtesë.	Përfunduar	Veprimet Vizita e 2 ^{të} në terren (14-18 prill 2014) ka shërbyer për të verifikuar dhe kontrolluar përgjigjet e dhëna në Pyetësorin për LPP/LFT dhe për të mbledhur informacion shtesë dhe të përditësuar mbi zbatimin e rekomandimeve të cilit 1 për të dy komponentët - LKK dhe LPP/LFT.

Aktiviteti	Rezultatet e pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
			Sfidat Informacion/të dhëna të kufizuara të ofruara nga institucionet në PyetëSORIN për LPP/LFT; mungesa e statistikave kuptimplota.
Veprimi 3.6 - Përgatitja e projektraportit të vlerësimit (përfshirë rekomandimet dhe matricën e pajtueshmërisë) nga ekipi i ekspertëve dhe shkëmbimi i të dhënave me autoritetet në Kosovë në lidhje me gjetjet	U hartuan raportet e vlerësimit dhe u shpërndanë për përfituesit për komente	Përfunduar	Veprimet Në qershor të vitit 2014, Ekipi i Vlerësimit hartoi raportet përfundimtare të vlerësimit në bazë të përgjigjeve të pyetëSORIT dhe informacionit të mbledhur gjatë vizitës në terren. Projektraportet iu shpërndanë institucioneve përfituese për komente përmes AKK-së dhe NJIF-it në fillim të shtatorit 2014. AAK dhe NJIF koordinuan mbledhjen e komenteve/kontributeve nga institucionet përfituese dhe i dorëzuan përgjigjet e konsoliduara në tetor-nëntor 2014.
Veprimi 3.7 - Përkthimi i projektraportit të vlerësimit	Projektraportet e vlerësimit u përkthyen	Përfunduar	Veprimet Në gusht të vitit 2014, projektraportet përfundimtare të vlerësimit u përkthyen në gjuhën shqipe me qëllim që t'iu dërgohen institucioneve përfituese për komente.
Veprimi 3.8 - Përmbyllja dhe shqyrtimi kolegjial i projektraportit të vlerësimit në Konferencën Plenare	- Raportet përfundimtare të vlerësimit u përmbyllën, rishikuan, shqyrtuan dhe miratuan në mbledhjen plenare; 67 përfaqësues të organizatave vendore dhe ndërkombëtare	Përfunduar	Veprimet Raportet përfundimtare të vlerësimit u përmbyllën nën dritën e komenteve të marra nga autoritetet dhe u diskutuan më tej, u rishikuan, u shqyrtuan dhe u miratuan në mbledhjen plenare (2-3 dhjetor 2014) me përfshirjen aktive të palëve të interesuara vendase dhe ndërkombëtare.

Aktiviteti	Rezultatet pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
	kanë marrë pjesë në mbledhjen plenare.		
Veprimi 3.9 - Përkthimi i raportit të vlerësimit të miratuar në Konferencën Plenare	Raportet përfundimtare të vlerësimit të përkthyer në gjuhët shqipe dhe serbe	Përfunduar	Veprimet Raportet përfundimtare të vlerësimit të miratuara në seancën plenare u korrigjuan dhe u përkthyen në gjuhët shqipe dhe serbe
Veprimi 3.10 - Publikimi i raportit nga autoritetet në Kosovë. Aktivitet promovues për shoqërinë civile me pjesëmarrjen e mediave, ku shpjegohen gjetjet e vlerësimit	- Raportet përfundimtare të vlerësimit për LKK dhe LPP/LFT (përkatësisht 196 dhe 408 faqe) u botuan dhe u shpërndanë gjerësisht; - U organizua aktiviteti promovues i nivelit të lartë; - U prezantuan gjetjet e raporteve përfundimtare të vlerësimit; 66 pjesëmarrës nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, shoqëria civile dhe mediat morën pjesë.	Përfunduar	Veprimet Raportet përfundimtare të vlerësimit në gjuhët angleze, shqipe dhe serbe janë botuar (kopje në letër dhe publikim në internet) dhe shpërndarë gjerësisht në aktivitetin promovues të nivelit të lartë të mbajtur së bashku me konferencën përmbyllëse të Projektit më 28 prill 2015. Gjetjet dhe rekomandimet kryesore, si dhe mësimet e nxjerra nga ushtrimi i vlerësimit iu prezantuan një game të gjerë të palëve të interesuara vendore dhe ndërkombëtare, përfshirë shoqërinë civile dhe mediat. Raportet përfundimtare të vlerësimit në tri gjuhë janë në dispozicion në faqen e internetit të Projektit dhe faqet e internetit të shumicës së institucioneve përfituese.
Veprimi 3.11 - Konferencë ndërkombëtare për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e luftës kundër korrupsionit	- U organizua konferenca; 50 pjesëmarrës nga institucione kundër korrupsionit vendase dhe të huaja, prokuroria dhe autoritetet e zbatimit të ligjit morën pjesë në	Përfunduar	Veprimet Konferenca ndërkombëtare (28 tetor 2014) u lejoi pjesëmarrësve që të shkëmbejnë përvoja, praktika të mira dhe këshilla nga homologët për bashkëpunimin në fushën e LKK, duke u përqendruar në masa të ndryshme specifike të LKK që synojnë në luftimin dhe parandalimin mënyrë efektive të

Aktiviteti	Rezultatet e pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
	konferencë; ▪ Materialet e konferencës u vunë në dispozicion dhe iu shpërndanë të gjithë pjesëmarrësve; ▪ Bashkëpunimi ekzistues u zgjerua dhe u vendosën kontakte të reja.		korupsionit. Përfaqësues të organeve të LKK, prokurorisë dhe organeve të zbatimit të ligjit nga Kosova, Shqipëria, Austria, Kroacia, Letonia, Lituania, Sllovenia dhe "Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë" bënë prezantime të ilustruara me raste studimore praktike të ndjekura nga diskutimet.
Veprimi 3.12 - Konferenca përfundimtare për praktikën më të mirë dhe mësimet e nxjerra nga procesi i vlerësimit	▪ Konferenca përfundimtare e organizuar	Përfunduar	Veprimet Shih veprimin 3.10 më lart.
Aktiviteti 4. Mbështetja e përgatitjes së ligjit të ri për LPP/LFT			
Veprimi 4.1 - Ngritja e Grupit të Punës të përbërë nga ekspertë ndërkombëtarë dhe kombëtarë dhe takimet me të	▪ Komente mbi Koncept Dokumentin për rishikimin e ligjit për LPP/LFT në dispozicion; ▪ U ngrit Grupi i Punës; ▪ U organizuan 3 workshope; ▪ Raporti i workshopit në dispozicion.	Përfunduar	Veprimet Ky aktivitet u shtua në planin e punës të projektit për periudhën e zgjatjes në konsultim me institucionet përfituese dhe Zyrën e BE-së. Projekti dha komente të detajuara për Koncept Dokumentin për procesin e rishikimit të ligjit për LPP/LFT, përfshirë ngritjen e Grupit të Punës. Grupi i Punës u krijua më në fund në shkurt të vitit 2015. Projekti ka organizuar tre workshope (11-12 dhjetor 2014, 25-27 mars 2015 dhe 22 qershor 2015), me qëllim që të udhëzohet dhe të ndihmohet Grupi i Punës me hartimin e ndryshimeve të ligjit për LPP/LFT në përputhje me standardet e zbatueshme ndërkombëtare.

Aktiviteti	Rezultatet e pritshme	Gjendja	Veprimet/Sfidat
			Sfidat Ngërçi politik 6-mujor pas zgjedhjeve të përgjithshme qershorit 2014 vonoi ngritjen zyrtare të Grupit të Punës. Kjo u shoqërua me bashkërendimin dhe bashkëpunimin e fragmentuar me palët përkatëse, gjë që vuri në rrezik zbatimin e plotë të këtij aktiviteti. Për ta zbutur këtë rrezik, projekti u desh të zgjatet pa kosto për 3 muaj të tjerë.
Veprimi 4.2 - Hartimi i ligjit të ri për LPP/LFT në koordinim dhe konsultim me të gjitha palët e interesuara	Opiniononi ligjor mbi projektndryshimet në ligjin për LPP/LFT u përgatit dhe u diskutua me Grupin e Punës	Përfunduar	Veprimet Opiniononi ligjor mbi projektndryshimet e propozuara në ligjin për LPP/LFT u përgatit dhe u diskutua me Grupin e Punës. Opiniononi analizon përputhshmërinë e projektndryshimeve me standardet e zbatueshme ndërkombëtare dhe rekomandimet për adresimin e mangësive të identifikuara. Ai u plotësua me një version të rishikuar të projektndryshimeve me komente shpjeguese ku është e nevojshme. Opiniononi u diskutua me Grupin e Punës gjatë workshopit në qershor 2015, dhe u ndryshua më tej nën dritën e këtyre diskutimeve. Më pas, ai u përkthye në gjuhën shqipe dhe iu dorëzua NJIF-it për ta marrë në konsideratë në procesin e mëtejshëm të hartimit. Sfidat Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i fragmentuar; dorëzim i vonuar dhe jo i plotë i ndryshimeve të ligjit për LPP/LFT (maj 2015).

5 BASHKËPUNIMI ME PALËT E INTERESUARA

5.1 Përfituesit homologë

Në tërësi, projekti PECK ka pasur bashkëpunim shumë të mirë me aktorët e tij. Të dyja institucionet bashkërenduese për komponentët e vlerësimit të LKK dhe LPP/LFT- AKK dhe NjIF - demonstuan një rol proaktiv në procesin e vlerësimit, veçanërisht në fazën shumë intensive për nga burimet e kërkuara që përfshinte shpërndarjen e pyetësorëve të vlerësimit dhe projektraporteve në faza të ndryshme të hartimit të tyre, mbledhjen e përgjigjeve të pyetësorëve dhe kërkesave për informata shtesë, si dhe produkteve të tjera nga një gamë e gjerë e autoriteteve në Kosovë.

Shumica e autoriteteve në Kosovë bëri përpjekje për të marrë pjesë në mënyrë aktive në procesin e vlerësimit dhe për t'i siguruar projektit informatat e nevojshme. Thënë kjo, niveli i angazhimit të disa autoriteteve ka ndryshuar gjatë fazave të ndryshme të vlerësimit. Për shembull, përkundër afatit të zgjatur për dorëzimin e komenteve/informatave shtesë për raportet ndërmjetëse të LKK dhe LPP/LFT, për pyetësorët e LPP/LFT dhe projektraportet e vlerësimit për LKK dhe LPP/LFT të ciklit të 2^{të}, vetëm një numër i kufizuar i institucioneve dhanë informacione kthyes apo të dhëna të dobishme. Kjo ndodhi sidomos me pyetësorin e LPP/LFT të ciklit të 2^{të}, ku një numër pyetjesh nuk morën përgjigje ose morën përgjigje të pjesshme (projekti do të merrte informacion mbi ligjet, por jo domosdoshmërisht mbi zbatimin e tyre). Një shembull tjetër ka të bëjë me pjesëmarrjen në takimet dhe aktivitetet e organizuara nga Projekti, ku disa institucione kanë pasur një nivel më të ulët të pranisë/pjesëmarrjes se të tjerët, veçanërisht Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Administratës Publike. Megjithatë, kjo ndryshoi në fund të procesit të vlerësimit dhe institucionet kontribuan me më shumë gatishmëri në diskutime dhe miratimin e raporteve përfundimtare të vlerësimit.

5.2 Palët e tjera të treta

Projekti ka bashkëpunuar në mënyrë efikase me EULEX-in që ka dhënë kontribut të vlefshëm në përgatitjen e raporteve të vlerësimit. Përfaqësuesit e EULEX-it kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në të gjitha aktivitetet e Projektit të organizuara gjatë periudhës raportuese.

Takime të rregullta koordinuese janë mbajtur edhe me projekte të financuara nga BE-ja si "Përkrahje për institucionet e Kosovës për luftimin e krimeve financiare dhe ekonomike", "Mbështetje për Agjencinë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara", si dhe me projektet e Binjakëzimit "Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit "dhe" Përmirësimi i përafrimit të ligjeve dhe koherencës së kornizës ligjore", me qëllim për të shkëmbyer informacion dhe për të shmangur mbivendosjet. Projekti ka zhvilluar gjithashtu konsultime me projektin e financuar nga UNDP "Mbështetje për përpjekjet anti-korrupsion në Kosovë" (SAEK).

Përfaqësuesit e UNMIK, UNDP, FMN dhe Bankës Botërore gjithashtu kanë qenë të ftuar rregullisht të marrin pjesë dhe të kontribuojnë në aktivitetet e projektit, me nivele të ndryshme të pjesëmarrjes.

Projekti është vlerësuar dy herë në kuadër të Monitorimit të orientuar drejt rezultateve të BE-së (ROM) në tetor 2013 dhe qershor 2014, me qëllim për të siguruar informacion të jashtëm, objektiv dhe të paanshëm mbi kryerjen e projektit.

Siç parashihet me metodologji, ROM-i vlerësoi Projektin PECK për rëndësinë dhe cilësinë e projektimit, efikasitetin e zbatimit, perspektivat e ndikimit dhe qëndrueshmërinë e mundshme, dhe efektivitetin e tij deri në periudhën e vlerësimit. Raporti i parë ROM ishte shumë pozitiv dhe Projekti mori pesë A në të gjitha fushat e vlerësuara (vlerësimi jepet në një shkallë nga A deri D, ku A është nota më e lartë dhe D më e ulët). Vlerësimet ishin paksa më të ulëta në raportin e dytë ROM, ku projekti mori katër B dhe një C për efektivitetin e tij. Përshtypja e përgjithshme ishte se Projekti ngadalësoi ritmin e aktiviteteve dhe u perceptua të jetë më pak entuziast kur është fjala për zbatimin. Megjithatë, kjo mund t'i atribuohet mungesës së kuptimit të duhur të natyrës së veçantë dhe fushës së vërtetë të veprimit të aktiviteteve që ishin duke u ndërmarrë. Përveç kësaj, kjo është në kontrast me zbatimin e ciklit të 2^{te} të vlerësimit që përfshiu një angazhim më aktiv të institucioneve përfituese. Ekipi i Projektit dha komente të detajuara për raportin ROM.

Thënë kjo, vëzhgimet kyçe të ROM ishin:

"[p]rojekti është duke prodhuar produkte të cilësisë së mirë dhe ato po kontribuojnë drejt arritjes së rezultateve të planifikuara. Rezultati që përqendrohet në vlerësimin kolegjial që duhet të kryhet nga institucionet e Kosovës po përballet megjithatë me një pengesë kohore (koha e mbetur nuk mjafton që të nxirret dobi e plotë nga zbatimi i cikleve të vlerësimit në nivel lokal dhe për të ndjekur në mënyrë adekuate rekomandimet nga raportet e vlerësimit). Pa një zgjatje të projektit, kjo ka të ngjarë të kufizojë ndikimin e projektit."

Rekomandimi lidhur me përmirësimin e raportimit u pranua dhe u zbatua në raportet e Projektit, përfshirë edhe këtë raport.

Projekti PECK është vlerësuar në kuadër të [Vlerësimit Tematik të BE-së për mbështetjen IPA në luftën kundër korrupsionit](#). Performanca e PECK dhe produktet janë vlerësuar si shumë të mira. Më poshtë janë disa gjetje kryesore të vlerësimit:

"Projekti PECK / KiE ka qenë i dobishëm në vlerësimin e statusit të Kosovës në lidhje me standardet e GRECO-s dhe FATF-së në luftën kundër korrupsionit dhe trajtimin e tyre. Disa përmirësime janë të dukshme në kornizën ligjore kundër pastrimit të parave, të financimit të partive politike dhe deklarimit të pasurive, të cilat i atribuohen projekteve të BE-së.

[...]

PECK ka përfshirë përfaqësues të shoqërisë civile në fazën e konsultimit të hartimit dhe paraqitjes së raporteve të vlerësimit, dhe sektori privat u përfshi gjithashtu gjatë vlerësimit në lidhje me kornizën përkatëse ligjore dhe procedurale kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave.

Dorëzimi i të gjitha produkteve të planifikuara ka qenë në bazë të planit [...]. Përfituesit janë të kënaqur që cilësitë e zbatimit dhe rezultatet janë shumë të mira.

[...]

Projekti PECK, i realizuar përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë me Këshillin e Evropës, dorëzoi produkte me cilësi shumë të mira dhe u konsiderua lart nga përfituesit. Projekti ka vlerësuar përputhshmërinë e masave të Kosovës për luftën kundër korrupsionit (LKK), kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (LPP/LFT) me Standardet e FATF-së 2012 dhe ka dhënë rekomandime të vlefshme për autoritetet e Kosovës me qëllim për të arritur reformat legjislative dhe organizative në përputhje me standardet ndërkombëtare. Raportet e Vlerësimit siguruan gjithashtu një bazë solide për vijimësinë e asistencës teknike ndërkombëtare në Kosovë në fushën e krimit ekonomik.

[...]

Edhe pse me një natyrë vlerësuese, transferimi i njohurive është përfshirë në procesin e vlerësimit të PECK, i cili në të dy ciklet u koordinua me institucionet e Kosovës, si Agjencia kundër Korrupsionit dhe Njësia e Inteligjencës Financiare. Kjo u mundësoi institucioneve përkatëse të ballafaqohen me metodologjinë e vlerësimit të GRECO dhe MONEYVAL dhe ta përdorin atë praktikisht. Kjo ishte më e dukshme gjatë ciklit të dytë, ku është vërejtur angazhim më aktiv dhe intensiv nga institucionet e Kosovës”.

7.1 Përfundimet dhe mësimet e nxjerra

Mund të konkludohet se në përgjithësi Projekti PECK i ka arritur objektivin dhe rezultatet e pritshme të synuara duke kontribuar në parandalimin dhe kontrollin e korrupsionit, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë. Projekti kreu të parin vlerësim gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të regjimeve të Kosovës për LKK dhe LPP/LFT përkundrejt standardeve të zbatueshme ndërkombëtare, bazuar në metodologjitë e mekanizmave monitoruese të konsoliduara të Këshillit të Evropës - GRECO dhe MONEYVAL, dhe zbatoi një numër aktiviteteve të përshtatura për ndërtimin e kapaciteteve me qëllim për të mbështetur nevojat specifike të institucioneve përfituese.

Raportet e vlerësimit gjithëpërfshirëse të PECK sigurojnë analizë të thelluar të kornizave të Kosovës për LKK dhe LPP/LFT, nevoja për veprim dhe rekomandime për adresimin e mangësive të identikuara dhe përmirësimin e përputhshmërisë me standardet e zbatueshme ndërkombëtare. Gjetjet dhe rekomandimet e PECK frymëzuan një numër të iniciativave legislative dhe patën ndikim të drejtpërdrejtë edhe pse deri tani të kufizuar në disa reforma legislative. Ato kanë potencial për të ruajtur ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e politikave të Kosovës, reformave organizative, legjislacionit dhe praktikave operacionale në fushat e LKK dhe LPP/LFT përtej kohëzgjatjes së projektit. Raportet e vlerësimit të PECK duhet të shërbejnë më tepër në të ardhmen si bazë për autoritetet dhe gjithë aktorët e tjerë përkatës në përpjekjet për të luftuar dhe për të parandaluar në mënyrë efektive krimin ekonomik.

Aktivitetet e projektit kanë kontribuar në ndërtimin dhe rritjen e kapaciteteve të më shumë se 30 institucioneve të Kosovës me njohuri dhe ekspertizë për të mbështetur dhe për të kryer vlerësimet e ardhshme kolegjiale bazuar në metodologjitë e monitorimit dhe praktikat ndërkombëtare.

Në përgjithësi, faktori kryesor i suksesit në realizimin e aktiviteteve të projektit ka qenë bashkëpunimi efikas mes ekipit të projektit dhe autoriteteve të Kosovës, veçanërisht me përfituesit kryesorë - Agjencia kundër Korrupsionit e Kosovës dhe Njësia e Inteligjencës Financiare, të cilat patën një barrë të konsiderueshme në aspektin e bashkërendimit të brendshëm dhe lehtësimit, përfshirë edhe përgjegjësinë e pronësisë së procesit.

Analiza e zbatimit të projektit jep mësimet e mëposhtme të nxjerra:

- Për qëllime të shqyrtimit kolegjial, përfshirja aktive dhe vazhdimi i bashkëpunimit dhe përkushtimi i të gjitha institucioneve përfituese përkatëse në të gjitha fazat e procesit të vlerësimit është vendimtar për organizimin e suksesshëm të vlerësimit dhe zbatimin e rekomandimeve të mbetura;
- Udhëzimet e vazhdueshme dhe shkëmbimi i ngushtë mes projektit dhe përfituesve në të gjitha fazat e procesit të vlerësimit nëpërmjet të gjitha kanaleve të mundshme të komunikimit është me rëndësi jetike;

- Kërkohen më shumë kohë, vijimësi më e mirë e aktiviteteve dhe kapacitete më të larta thithëse nga institucionet përfituese për të kryer me sukses vlerësimin e përbashkët të kornizave të LKK dhe LPP/LFT të cilat mbulojnë katër raunde vlerësimi të GRECO dhe MONEYVAL (diçka që shtetet anëtare e ndërmorën në faza të ndryshme përgjatë 15 vitesh).

Përvoja e suksesshme e PECK dhe mësimet e nxjerra janë përdorur tashmë dhe janë shtrirë ndër të tjera në bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe të ardhshëm me Kosovën nga instrumentet e tjera të monitorimit të KiE-së (GRETA në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore dhe CEPEJ në lidhje me eficientësinë e gjyqësorisë). Nga një perspektivë e zbatimit të projektit, sfidat dhe mësimet e nxjerra gjatë zbatimit të PECK janë marrë në konsideratë në hartimin dhe vijimësinë e aktiviteteve në kuadër të Projektit vazhdueshëm (PECK II), i cili duhet të fillojë në të ardhmen e afërt. Për dijeni, PECK II do t'i kushtojë vëmendje të veçantë riorganizimit të mëtejshëm dhe rritjes së bashkëpunimit ndërinstitucional dhe bashkërendimit në fushën e krimit ekonomik përmes aktiviteteve të synuara të asistencës teknike.

7.2 Rekomandimet

Autoritetet e Kosovës

- Të bëjnë përpjekje më të fuqishme dhe të qëndrueshme për të zbatuar rekomandimet e mbetura të PECK, në mënyrë që kornizat për LKK dhe LPP/LFT të jenë në pajtim me standardet përkatëse ndërkombëtare dhe evropiane, duke ecur përpara me agjendën e integritetit në BE;
- Të rritet mbështetja në nivel politik për çështjet e LKK dhe LPP/LFT në nivel të qeverisë dhe legjislativit me qëllim të zbatimit të rekomandimeve të mbetura të natyrës reformuese kyçe përmes ndryshimeve legislative dhe të politikave;
- Të mbahet integrimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare për LKK dhe LPP/LFT si një udhërrëfyes historik kyç për të gjitha reformat e ardhshme në nivel vendor;
- Të vazhdohet të zhvillohet një kornizë efektive për bashkëpunimin ndërmjet agjencive dhe shkëmbimin e informacionit mes AAK, NjIF, autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe prokurorisë përmes zbatimit të mekanizmave sistematike dhe praktike të shkëmbimit të informacionit bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e PECK;
- Të përdoren gjetjet dhe rekomandimet e PECK gjatë angazhimit me bashkësinë ndërkombëtare aktive në Kosovë, sidomos në drejtim të prioritizimit dhe bashkërendimit të asistencës teknike dhe përpjekjeve për ngritjen e kapaciteteve, përfshirë çdo skemë të ardhshme mentorimi dhe këshillimi të bazuar në projekte;

- Të zbatohen dhe forcohen më tej njohuritë dhe përvoja e fituar gjatë zbatimit të projektit aktual në projektin vazhdues PECK II duke bashkëpunuar dhe duke marrë pjesë në aktivitete në mënyrë më aktive dhe të efektshme.

Hartimi dhe zbatimi i projektit

- Të merren në konsideratë kapacitetet thithëse të institucioneve përfituese në hartimin dhe vijimësinë e aktiviteteve të Projektit;
- Të ndahet më shumë kohë mes vlerësimit fillestar dhe vlerësimit të progresit të bërë nga autoritetet për të zbatuar rekomandimet.

Emri i personit të kontaktit për projektin: Ardita Abdiu

Nënshkrimi:

Data:

8 LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca I: Aktivitete promovimi

Shtojca II: Plani i rishikuar i punës

Shtojca II: Lista e dokumenteve teknike

8.1 Shtojca I: Aktivitete promovimi

Projekti i kushtoi vëmendje të veçantë vizibilitetit dhe promovimit të aktiviteteve. Lajmet e projektit, aktivitetet dhe produktet janë raportuar rregullisht në faqen e Njesisë për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik të Këshillit të Evropës (www.coe.int/corruption), dhe në seksionin e kushtuar posaçërisht për projektin PECK: www.coe.int/peck

Projekti siguroi vizibilitetin e kontributit të BE-së në të gjitha fazat e aktiviteteve të veta. Këshilli i Evropës mori të gjitha masat e duhura për të publikuar faktin se financimi i projektit është siguruar nga një marrëveshje e Bashkimit Evropian. Të gjitha dokumentet dhe produktet përkatëse të projektit pranuan se veprimet ishin kryer "me financim nga Bashkimi Evropian", duke shfaqur edhe logon e Bashkimit Evropian në mënyrën e duhur. Për më tepër, blloqet, stilolapsat, çantat, çelësat USB dhe dosjet me titullin dhe logon e projektit janë shpërndarë rregullisht gjatë aktiviteteve, dhe baneri i projektit është shfaqur në mjediset e konferencave.

U organizuan dy konferenca promovimi të nivelit të lartë për të prezantuar gjetjet kryesore dhe rekomandimet e raporteve të vlerësimit për një gamë të gjerë të palëve të interesuara vendore dhe ndërkombëtare, shoqërinë civile dhe mediat. Këto ngjarje u raportuan gjerësisht në mediat lokale, veçanërisht konferenca e dytë e nivelit të lartë e cila u mbajt së bashku me konferencën përmbyllëse të projektit, për të cilën u shkruajtën 15 artikuj. Publikimet e PECK - Raportet Përfundimtare të Vlerësimit në gjuhët angleze, shqipe dhe serbe (shih më poshtë), janë shpërndarë gjithashtu gjerësisht për të gjitha palët e interesuara. Gjetjet e raporteve të vlerësimit dhe atyre ndërmjetës janë cituar dhe raportuar shpesh nga mediat lokale dhe organizatat e shoqërisë civile gjatë zbatimit të Projektit.

Konferenca përfundimtare e projektit, Prishtinë, 28 prill 2015



Media lokale

<https://www.youtube.com/watch?v=IKG8kxdkJxU>
<http://botasot.info/kosova/398804/kuci-lufta-kunder-korrupsionit-proces-i-veshtire/>
<http://botasot.info/kosova/398859/kuci-bashke-mund-te-luftojne-kunder-pastrimit-te-parave/>
<http://www.md-ks.net/?page=1,8,1551>
<http://www.kosovapress.com/sq/siguri/kuci-bashke-mund-te-luftojne-kunder-pastrimit-te-parave-dhe-financimit-te-terrorizmit-41158/>
<http://koha.net/?id=27&l=55011>
<http://www.evropaelire.org/content/article/26983293.html>
<http://www.telegrafi.com/lajme/lufta-kunder-korrupsionit-proces-i-veshtire-2-62642.html>
<http://www.indeksonline.net/?FaqeID=2&LajmID=157009&thekso=PECK>
<http://kosova-sot.info/lajme/7153/10-milion-euro-per-luftimin-e-krimet-korrupsionit-e-terrorizmit/>
<http://www.rtklive.com/?id=2&r=28738>
<https://www.youtube.com/watch?v=IKG8kxdkJxU>
<http://kosovain.eu/sq/Kosove/43302>
<http://www.kosova.info/lajme/kuci-sfidues-lufta-kunder-korrupsionit-e-shpelarjes-se-parave.html>
<http://www.abcnnews.al/lajme/rajoni/7/55524>
<https://shqiptarja.com/lajme%20shkurt/2749/kosove---bashk-punimi-nd-rinstitucional--el-si-i-suksesit-n--luftimin-e-korrupsionit-288607.html>
<http://botasot.info/kosova/165157/kuci-pa-kompromis-kunder-kriminalitetit/>
<http://www.ekonomia-ks.com/?page=1,11,355735>
<http://www.telegrafi.com/lajme/korrupsioni-pengese-per-rritjen-ekonomike-2-33019.html>

Këshilli i Evropës

<http://www.coe.int/en/web/programmes/news/>
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/PECK-Kos/PECK_default_en.asp

Pamje e faqes së internetit të Projektit



Council of Europe

[Home](#)
[The Council in brief](#)
[Human Rights](#)
[Democracy](#)
[Rule of Law](#)
[Organisation](#)
47

[Council of Europe](#) > [Human Rights and Rule of Law](#) > [Action against economic crime](#)

Action against economic crime

[BACK](#)

PECK-Kosovo* - Project against Economic Crime

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Funded by the European Union and the Council of Europe




Implemented by the Council of Europe

PROJECT DOCUMENTATION & DELIVERIES

- Project Summary
 - English/Albanian/Serbian
- Description of Action (DoA)
 - English/Albanian/Serbian
- Workplan
 - English/Albanian/Serbian
- Workplan (Extension)
 - English/Albanian/Serbian
- Assessment Schedule (Cycle 1)
 - English/Albanian/Serbian
- Assessment Schedule (Cycle 2)
 - English/Albanian/Serbian
- Inception Report
 - English/Albanian/Serbian
- Progress Reports
 - English/Albanian/Serbian
- Technical Papers

Corruption remains a serious challenge for Kosovo*. According to a number of surveys conducted by national and international organizations, control of corruption has proved to be scarce. In the field of money laundering and terrorism financing, recent assessments have also shown that there is a need for continuous legislative and organizational reforms to bring Kosovo* in line with European and international standards. While reforms related to corruption and money laundering have been underway for several years, there has been no structured, longer-term process to assess the progress and impact achieved up to date and highlight short-medium and long term reform steps. In view of this and while acknowledging the need of a structured and unified assessment process in Kosovo* and in these areas (Anti-corruption and Anti-Money Laundering and Countering of Terrorist Financing based on international/regional standards and practices as well as the successful experience of previous interventions of the Council of Europe carried out in Kosovo*), a project to address actions as such was designed in cooperation with counterpart institutions in Kosovo* and European Union Office in Pristina. As a results an IPA 2012* Contribution Agreement as a Joint Programme was signed in January 2012 between the Council of Europe and the European Union Office in Pristina. The PECK Project started on 1 February 2012, with a duration of 30 months and a budget of 1,200,000 Euro (EU funds: 83.3% and CoE funds: 16.7%). The Project's overall objective is to contribute to the democracy and the rule of law through the prevention and control of corruption; money laundering; and the financing of terrorism in Kosovo*. The Project's purpose is to strengthen institutional capacities to counter corruption; money laundering; and the financing of terrorism in Kosovo* in accordance with European standards through assessments and recommendations for improving and streamlining reforms to combat economic crime. The Office of Good Governance (OGG), the Kosovo* Anti-Corruption Agency (KAA), and the Financial Intelligence Centre (FIC), are the main counterpart institutions for this Project.

NEWS

Support to the revision of the AML/CFT Law (Pristina, Kosovo*, 22 June 2015)



The PECK Project continued to support the revision of the AML/CFT Law of Kosovo in line with relevant international standards. Following the PECK experts' recent mission and discussions (Pristina, 25-27 March 2015) held with the main stakeholders and members of the Working Group set up by the Ministry of Finance for the revision process, the FIU prepared the first draft amendments to the AML/CFT Law and submitted them to the Project for review and comments at the end of May. PECK experts prepared a legal opinion, analysing the compliance of the draft amendments with international standards and providing concrete recommendations for addressing identified deficiencies. The opinion was complemented with a revised version of the draft Law, with proposed amendments and explanatory comments.

The experts presented their main findings and recommendations to the Working Group at the final workshop held at the Council of Europe Office in Pristina on 22 June 2015. The experts' presentations and interactive discussions proved very useful as they helped the Working Group to better understand the rationale of the recommendations and proposed amendments to improve the compliance of the AML/CFT Law with relevant international standards. The PECK Project team urged the Working Group to duly consider the PECK recommendations and to have a more intensive and wide consultation process with all relevant stakeholders before finalising and submitting the draft Law to the Government and the Assembly. This would enhance the ownership and commitment of all involved beneficiaries to implement the amended Law once adopted, and would contribute to having a more robust and compliant AML/CFT regime in Kosovo.

► [Agenda](#) [English](#) / [Albanian](#);

► **Presentations:**
Mr. Herbert Zammit LaFerla, Council of Europe expert: "Revision Process of the AML/CFT Law"
Presentation 1 - Presentation 2;

Mr. Giuseppe Lombardo, Council of Europe Expert: "Main findings and recommendations on repressive measures and institutional framework";

PECK Project Closing Conference (Pristina, Kosovo*, 28 April 2015)




The European Union (EU) and the Council of Europe (CoE) Joint Project against Economic Crime in Kosovo* (PECK) held its Closing Conference on 28 April 2015 in Pristina. The Project, co-funded by the EU and CoE and implemented by the CoE, aims to strengthen the capacities of Kosovo* institutions to prevent and fight corruption, money laundering and the financing of terrorism.

The Conference presented the key findings and recommendations of the Final Assessment Reports on Kosovo's* compliance with international standards in the areas of Anti-Corruption (AC) and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). The Conference also reflected on project outcomes, lessons learned from the assessment exercise and future follow-up. It brought together ministerial and other high-level representatives of relevant domestic institutions, international experts, representatives of key stakeholders on the part of international organisations, the industry and civil society. Ministers of Justice and Internal Affairs underlined in their opening remarks the importance of PECK project findings in the fight against corruption, money laundering and financing of terrorism, and reiterated commitment of Kosovo* authorities to implement the outstanding recommendations.

The Assessment Reports represent the most comprehensive evaluation of law, policy and practice in the AC and AML/CFT areas that has ever been carried out in Kosovo*. They have been prepared on the basis of GRECO and MONEYVAL assessment methodologies specifically tailored for Kosovo*, over the two successive cycles carried out during 2012-2014. The Reports provide concrete guidance to the authorities in their efforts to strengthen institutional capacities and improve the legislative and regulatory framework in the areas of combating corruption, money laundering and the financing of terrorism.

QUESTIONNAIRES

► **Cycle 1:**

- Questionnaire (AC)
 - English/Albanian/Serbian
- Summary of Questionnaire (AC)
 - English/Albanian/Serbian
- Questionnaire (AML/CFT)
 - English/Albanian/Serbian
- Summary of Questionnaire (AML/CFT)
 - English/Albanian/Serbian

► **Cycle 2:**

- Questionnaire (AML/CFT)
 - English/Albanian/Serbian

► **EXTERNAL LINKS TO PECK REPORTS**

PHOTO GALLERY

- 2015
- 2014
- 2013
- 2012

Activities

- February - November 2014
- 2013
- 2012

CONTACTS

- PECK-Project

Publikimet e projektit

COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION STANDARDS



33 A comprehensive assessment of the anti-corruption framework with recommendations for improvement

Assessment Report

Project against Economic Crime (PECK)



PËRPUTHSHMËRIA ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE KUNDËR KORRUPSIONIT



33 Një vlerësim gjithëpërfshirës i kornizës kundër korrupsionit me rekomandime për përmirësim

Raport Vlerësimi

Projekti kundër Krimit Ekonomik (PECK)



USKLAĐENOST SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE



33 Sveobuhvatna procena okvira za borbu protiv korupcije sa preporukama za unapređenje

Izveštaj o oceni

Projekat za borbu protiv privrednog kriminala (PECK)



COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL AML/CFT STANDARDS



§ A comprehensive assessment of the anti-money laundering and combating the financing of terrorism framework with recommendations for improvement

Assessment Report

Project against Economic Crime (PECK)



PËRPUTHSHMËRIA ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË LPP/LFT-së



§ Një vlerësim gjithëpërfshirës për luftimin kundër pastrimit të parave dhe luftimin kundër financimit të terrorizmit me rekomandime për përmirësim

Raport Vlerësimi

Projekti kundër Krimit Ekonomik (PECK)



USKLAÐENOST SA MEÐUNARODNIM STANDARDIMA BPPN/BPFT



§ Sveobuhvatna procena okvira borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa preporukama za unapređenje

Izveštaj o oceni

Projekat za borbu protiv privrednog kriminala (PECK)



Shkurt 2012 - Qershor 2015 41 muaj		2012												2013												2014												2015						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
Veprimi 1.7	Organizimi i vizitës/vizitave në terren të ekspertëve të ekipit të vlerësimit në Kosovë me qëllim kryerjen e intervistave dhe mbledhjen e informatave në bazë të përgjigjeve të pyetësorit																																											
Veprimi 1.8	Përgatitja e projektraportit të vlerësimit (përfshirë rekomandimet dhe matricën e pajtueshmërisë) nga ekipi i ekspertëve dhe shkëmbimi i të dhënave me autoritetet në Kosovë në lidhje me gjetjet																																											
Veprimi 1.9	Përkthimi i projektraportit të vlerësimit																																											
Veprimi 1.10	Përmblyja dhe shqyrtimi kolegjial i projektraportit të vlerësimit në Konferencën Plenare																																											
Veprimi 1.11	Përkthimi i raportit të vlerësimit të miratuar në Konferencën Plenare																																											
Veprimi 1.12	Publikimi i raporteve nga autoritetet në Kosovë. Evenimenti i vizibilitetit për shoqërinë civile me pjesëmarrjen e mediave për të shpjeguar gjetjet e vlerësimit																																											
Veprimi 1.13	Dy seminare mbi praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra në lidhje me pjesëmarrjen e autoriteteve të Kosovës në procesin e vlerësimit, përfshirë çështjet e mbledhjes së të dhënave, mbajtjen dhe raportimin e statistikave për qëllime të vlerësimit																																											
Veprimi 1.14	Organizimi i një workshopi ndërinstytucional për autoritetet në Kosovë për të siguruar një kuptim të unifikuar të reformave të propozuara																																											
Veprimi 1.15	Vizitë studimore për të nxitur bashkëpunimin dypalësh në fushën e LKK																																											
Veprimi 1.16	Konferencë ndërkombëtare për bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet NJIF-eve, prokurorëve dhe organeve të zbatimit të ligjit																																											
Veprimi 1.17	Mbështetje e përgjithshme për autoritetet e Kosovës në zbatimin e rekomandimeve nga raporti i vlerësimit																																											

Shkurt 2012 - Qershor 2015 41 muaj		2012												2013												2014												2015					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
Aktiviteti 2. Përgatitja e raportit të progresit për masat e marra nga autoritetet e Kosovës për të zbatuar rekomandimet e ciklit të parë të vlerësimit																																											
Veprimi 2.1	Mbledhja e informacionit, përfshirë edhe raporte të ndryshme të BE-së (Raporti i Progresit, udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, Marrëveshja e Stabilizim Asociimit), të nevojshëm për përgatitjen e raportit të progresit nga ekipi i ekspertëve																																										
Veprimi 2.2	Hartimi i raportit të progresit nga ekipi i ekspertëve																																										
Veprimi 2.3	Përmbyllja dhe përkthimi i raportit, botimi																																										
Aktiviteti 3. Organizimi i vlerësimit (cikli i dytë) për masat kundër korrupsionit dhe LPP/LFT																																											
Veprimi 3.1	Përgatitja e pyetësorit/matricës së pajtueshmërisë së ciklit të 2të për LKK dhe LPP/LFT në bazë të rezultateve dhe rreziqeve të identifikuara gjatë ciklit të parë të vlerësimit																																										
Veprimi 3.2	Përkthimi i pyetësorit për LPP/LFT dhe matricës së pajtueshmërisë për LKK në gjuhët shqipe dhe serbe																																										
Veprimi 3.3	Shpërndarja e pyetësorit/matricës së pajtueshmërisë për LKK dhe LPP/LFT për secilin autoritet përgjegjës dhe përkatës në Kosovë																																										
Veprimi 3.4	Përkthimi (sipas nevojës) i përgjigjeve të Kosovës për pyetësorët e vlerësimit																																										
Veprimi 3.5	Organizimi i vizitës/vizitave në terren të ekipit të ekspertëve në Kosovë me qëllimin e kryerjes së intervistave dhe mbledhjes së informatave në bazë të përgjigjeve të pyetësorit																																										
Veprimi 3.6	Përgatitja e projektraportit të vlerësimit (përfshirë rekomandimet dhe matricën e pajtueshmërisë) nga ekipi i ekspertëve dhe shkëmbimi i të dhënave me autoritetet në Kosovë në lidhje me gjetjet																																										
Veprimi 3.7	Përkthimi i projektraportit të vlerësimit																																										
Veprimi 3.8	Përmbyllja dhe shqyrtimi kolegjial i projektraportit të vlerësimit në Konferencën Plenare																																										
Veprimi 3.9	Përkthimi i raportit të vlerësimit të miratuar në Konferencën Plenare																																										
Veprimi 3.10	Publikimi i raportit nga autoritetet në Kosovë. Aktivitet promovues për shoqërinë civile me pjesëmarrjen e mediave, ku shpjegohen gjetjet e vlerësimit																																										
Veprimi 3.11	Konferencë ndërkombëtare për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e luftës kundër korrupsionit																																										
Veprimi 3.12	Konferenca përfundimtare për praktikën më të mira dhe mësimet e nxjerra nga procesi i vlerësimit																																										
Aktiviteti 4. Mbështetja e përgatitjes së ligjit të ri për LPP/LFT																																											
Veprimi 4.1	Ngritja e Grupit të Punës të përbërë nga ekspertë ndërkombëtarë dhe kombëtarë dhe takimet me të																																										
Veprimi 4.2	Hartimi i ligjit të ri për LPP/LFT në koordinim dhe konsultim me të gjitha palët e interesuara																																										

8.3 Shtojca III: Lista e dokumenteve teknike/produkteve të projektit PECK

Data/Viti	Titulli	Përgatitur nga Ekspertët e KiE/Sekretariati i Këshillit të Evropës	Gjuhët
Mars 2012	Termet e referencës për procedurën e vlerësimit	Sekretariati i KiE	Anglisht / Shqip / Serbisht
Prill 2012	Përmbledhje e pyetësorit të vlerësimit për LPP/LFT	Sekretariati i KiE	Anglisht / Shqip / Serbisht
Prill 2012	Përmbledhje e pyetësorit të vlerësimit për LKK	Sekretariati i KiE	Anglisht / Shqip / Serbisht
Qershor 2012	Pyetësi për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT - Cikli 1	Sekretariati i KiE	Anglisht / Shqip / Serbisht
Qershor 2012	Pyetësi për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LKK - Cikli 1	Sekretariati i KiE	Anglisht / Shqip / Serbisht
Shtator 2012	Opinion i ekspertit për Ligjin Nr. 03/L-196 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit" dhe Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-196 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"	Nicolas Burbidge Jens Madsen	Anglisht
Qershor 2013	Raporti i vlerësimit për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LKK - Cikli 1	Flemming Denker, Drino Galicic, Jean-Christophe Geiser dhe Edmond Dunga	Anglisht / Shqip / Serbisht
Qershor 2013	Raporti i vlerësimit për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT - Cikli 1	Herbert Zammit Laferla, Lajos Korona, Cedric Woodhall, Edmond Dunga dhe Igor Nebyvaev	Anglisht / Shqip / Serbisht
Dhjetor 2013	Pyetësi i vlerësimit për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT - Cikli 2	Sekretariati i KiE	Anglisht / Shqip / Serbisht
Dhjetor 2013	Matrica e pajtueshmërisë për LKK	Sekretariati i KiE	Anglisht / Shqip / Serbisht
Dhjetor 2013	Dokument këshillimor mbi projekt-ndryshimet e Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike	Drino Galicic dhe Edmond Dunga	Anglisht
Prill 2014	Raporti ndërmjetës për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LKK	Flemming Denker, Drino Galicic, Jean-Christophe Geiser dhe Edmond Dunga	Anglisht / Shqip / Serbisht
Prill 2014	Raporti ndërmjetës për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT	Frederic Cottalorda, Herbert	Anglisht / Shqip / Serbisht

Data/Viti	Titulli	Përgatitur nga Ekspertët e KiE/Sekretariati i Këshillit të Evropës	Gjuhët
		Zammit Laferla, Lajos Korona dhe Edmond Dunga	
Mars 2014	Statistikat Interaktive për Krimin Ekonomik në Kosovë	Prof. Dr. Petrus van Duyne C. dhe Steve Bond,	Anglisht / Shqip
Dhjetor 2014	Raporti i vlerësimit për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LKK - Cikli 2	Flemming Denker, Drino Galicic, Jean- Christophe Geiser dhe Edmond Dunga	Anglisht / Shqip / Serbisht
Dhjetor 2014	Raporti i vlerësimit për pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT - Cikli 2	Frederic Cottalorda, Lajos Korona, Herbert Zammit Laferla dhe Edmond Dunga	Anglisht / Shqip / Serbisht
Qershor 2015	Opinion i Ligjor për rihartimin e Ligjit Nr. 03/L-196 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit në Kosovë	Herbert Zammit Laferla, Giuseppe Lombardo dhe Edmond Dunga	Anglisht / Shqip