



COMUS

IANUARIE 2017 /RO

Buletin informativ

Strategii urbane ghidate de comunitate în orașe istorice

Situația actuală

Chiatura (GE)

Faza de proiect se va încheia la sfârșitul lunii februarie.
PTA sunt finalizate și SF sunt în curs de elaborare.

Dusheti (GE)

Faza de proiect se va încheia la sfârșitul lunii februarie.
PTA sunt finalizate și SF sunt în curs de elaborare.

Goris (AM)

Faza de proiect se va încheia la sfârșitul lunii februarie.
PTA sunt finalizate și SF sunt în curs de elaborare.

Gyumri (AM)

Faza de proiect se va încheia la sfârșitul lunii februarie.
PTA sunt finalizate și SF sunt în curs de elaborare.

Lutsk (UA)

Faza de proiect se va încheia la sfârșitul lunii februarie.
PTA sunt în curs de elaborare.

Mstislav (BL)

Faza de planificare s-a încheiat.
Faza de proiect – PTA sunt în curs de elaborare

Pryluky (UA)

Faza de proiect se va încheia la sfârșitul lunii februarie.
PTA sunt finalizate și SF sunt în curs de elaborare.

Soroca (MD)

Faza de proiect se va încheia la sfârșitul lunii februarie.
PTA sunt finalizate și SF sunt în curs de elaborare.

Zhovka (UA)

Faza de proiect se va încheia la sfârșitul lunii februarie.
PTA sunt finalizate și SF sunt în curs de elaborare.

Repere



Faza de proiect COMUS a fost extinsă până la sfârșitul lunii februarie 2017, suprapunându-se cu Faza de consolidare, ce a început în ianuarie. Spre finalul Fazei de planificare, studiile de fezabilitate sunt finalizate de către experții locali sub asistența experților internaționali numiți pentru fiecare oraș. În plus, filmele promoționale și broșurile COMUS sunt la etapa finală.



Cel de-al patrulea atelier regional COMUS despre Managementul patrimoniului cultural a avut loc în Armenia (Yerevan și Gyumri, în 22-23 septembrie 2016) cu participarea a 23 de persoane din 9 orașe COMUS, cu expertul Organizației Orașelor Patrimoniului Mondial. Toți participanții au fost foarte implicați și entuziaști. Au fost discutate probleme ce țin de gestiunea patrimoniului, inclusiv provocări, modele și instrumente de comunicare, metodologia supravegherii de la egal la egal și abordarea integrată. Aspectele participării democratice și ale drepturilor omului au fost subliniate ca elemente ale abordării domeniului de către Consiliul Europei.

Al cincilea atelier regional COMUS - întâlnirea primarilor a fost organizat în Georgia (Tbilisi și Dusheti, 7 și 8 decembrie, 2016), unde au participat nouă primari sau viceprimari, coordonatori naționali și ofițeri de proiect. Întâlnirea prolifică de două zile s-a încheiat cu sarcini clare pentru primari pentru ultima fază a proiectului și după finalizarea acestuia, precum și cu o declarație comună ce confirmă suportul politic și financiar pe viitor la nivel local (declarația este disponibilă în cinci limbi pe site-ul COMUS).



Cea de-a treia întâlnire a Comitetului Director a fost organizată în Georgia (Tbilisi, 6 decembrie 2016). Toți participanții au avut un feedback pozitiv referitor la activitățile din 2016 și au remarcat un progres semnificativ în implementarea proiectului. Țările au discutat despre timpul limitat rămas, despre posibilitatea extinderii și activități de follow-up. Secretariatul a explicat faptul că toate cerințele proiectului vor fi îndeplinite și finalizate către sfârșitul lunii iunie 2017 după cum a fost prevăzut inițial. Au fost propuse două acțiuni de follow-up după finalizarea proiectului. Planul de acțiuni pentru 2017 a fost adoptat de către toți participanții.

Vizita expertului lider în Belarus a oferit suport în finalizarea Planului de referință pentru Mstislav și a oferit recomandări pentru pașii următori. În urma acestei vizite, orașul Mstislav și-a încheiat cu succes Planul de referință și a intrat în Faza de proiect.



Misiunea UE de monitorizare orientată spre rezultate, ca parte a practicii de rutină a UE a avut loc în toamna lui 2016. În timp ce un raport complex va fi distribuit mai târziu, observațiile evaluatorului extern au fost expuse la cea de-a treia ședință a Comitetului Director.

Vizite ale experților internaționali și ateliere asupra Studiilor de Fezabilitate au avut loc în Armenia, Georgia și Republica Moldova.

Activități cu implicarea comunității au avut loc în orașele pilot COMUS pentru creșterea vizibilității subiectului patrimoniului cultural și a procesului COMUS, încurajând sensibilizarea comunității. Detalii despre aceste evenimente pot fi urmărite pe site-ul COMUS.

Pașii următori

Faza de consolidare a început în ianuarie 2017

Ucraina

Vizita expertului lider: Lutks, Ucraina (12-13 ianuarie 2017)

Atelierul condus de expertul internațional despre studiile de fezabilitate, Ucraina (8-10 februarie 2017)

Procesul de auto-evaluare / reflecție (ianuarie-martie 2017)

Consolidarea portofoliilor pentru fiecare oraș COMUS (ianuarie-aprilie 2017)

Atelierul regional Nr. 6 despre 'Problemele locuirii în dezvoltarea locală și finanțarea proiectelor de patrimoniu' (ultima săptămână a lunii martie 2017, locul urmează a fi determinat)

Mai multe informații și știri despre proiectul COMUS pot fi accesate la:

✓ www.coe.int/comus

