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Për më shumë informacion ju lutemi të 

kontaktoni:  

 

Njësinë për Bashkëpunimin kundër Krimit 

Ekonomik (ECCU) 

Departamentin për Veprimin kundër Krimit 

Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtat e 

Njeriut dhe Sundimin e Ligjit, Këshilli i 

Evropës 

F- 67075 Strasbourg 

maia.mamulashvili@coe.int  

 + 33 3 90 21 42 14 

www.coe.int/corruption 

 

 

 

Ky dokument është realizuar me ndihmën 

financiare të Bashkimit Evropian dhe 

Këshillit të Evropës. Qëndrimet e 

shprehura në të nuk mund të konsiderohen 

në asnjë mënyrë se pasqyrojnë pozitën 

zyrtare të Bashkimit Evropian dhe/ose të 

Këshillit të Evropës . 
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1 PËRSHKRIMI 

 

1.1 Personi kontaktues 

Ardita Abdiu 

Shef i Njësisë për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik 

Departamenti për Veprimin kundër Krimit 

Drejtoria e Shoqërisë së Informacionit dhe Veprimit kundër Krimit 

Drejtoria e Përgjithshme I - për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit 

 

 

1.2 Emrat e Partnerëve në Veprim 

Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian. 

 

1.3 Titulli i veprimit: 

Projekti kundër krimit ekonomik në Kosovë (PECK) 

 

1.4 Numri i kontratës 

IPA 2011 – CRIS Nr. 2011/282-152 

 

1.5 Data e fillimit dhe përfundimit të periudhës raportuese 

1 shkurt 2012 - 30 qershor 2015 

 

1.6 Rajoni i synuar 

Kosovë 

 

1.7 Institucionet përfituese 

Institucionet përfituese kryesore: Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit (AKK), Njësia e 

Inteligjencës Financiare (NjIF), Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejtat e Njeriut, Mundësi të 

Barabarta dhe Çështje Gjinore (ZQM) në zyrën e Kryeministrit. 

 

Përfituesit e projektit përfshijnë (pa kufizim) agjencitë kyçe në vijim, të cilat luajnë rol në 

luftën kundër korrupsionit, pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit në 

Kosovë:  

 

 Prokuroria Speciale e Kosovës (PSRK) 

 Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Krimit Ekonomik (KKLKE)  

 Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) 

 Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) 

 Policia e Kosovës (PK) 

 Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) 

 Ministria e Drejtësisë (MD) 

 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 

 Ministria e Financave (MF) 

 Ministria e Administratës Publike (MAP) 

 Banka Qendrore e Kosovës (BQK) 

 Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI) 

 Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) 
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 Departamenti për Regjistrim dhe Ndërlidhje me OJQ-të (DRNOJQ) 

 Doganat e Kosovës (DK) 

 Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) 

 Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) 

 Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) 

 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) 

 Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) 

 Kuvendi i Kosovës (KK) 

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) 

 Avokati i Popullit i Kosovës (KO) 

 Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) 

 

1.8 Autoriteti kontraktues 

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë (ZBE) 

 

1.9 Organizata zbatuese 

Këshilli i Evropës ishte përgjegjës për zbatimin e projektit dhe përdorimin e fondeve të 

projektit në kuadër të Marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Në 

kuadër të Sekretariatit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës në Strasburg, Drejtorisë së 

Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit, dhe më konkretisht, në kuadër të 

Departamentit të Veprimit kundër Krimit, Njësia pë Bashkëpunimin kundër Krimit 

Ekonomik ishte përgjegjëse për menaxhimin e përgjithshëm dhe mbikëqyrjen e Projektit me 

Ekipin e projektit të vendosur në Prishtinë që ka qenë përgjegjës për mbarëvajtjen e 

përditshme të projektit.  
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2 PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Objektivi kryesor i projektit ishte që të kontribuojë për demokracinë dhe shtetin e së drejtës 

nëpërmjet parandalimit dhe kontrollit të korrupsionit, pastrimit të parave dhe financimit të 

terrorizmit në Kosovë. 

 

Korrupsioni, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit mbeten sfida serioze për Kosovën. 

Parandalimi dhe lufta efikase kundër këtyre fenomeneve ka qenë prioritet në agjendën e 

reformave të autoriteteve të Kosovës në vitet e fundit, veçanërisht nën dritën e procesit të 

integrimit evropian. Edhe pse janë ndërmarrë një sërë reformash, nuk ishte kryer ndonjëherë 

asnjë proces gjithëpërfshirës, i strukturuar dhe më afatgjatë për të vlerësuar përparimin dhe 

ndikimin e tyre. Projekti PECK u projektua për të adresuar këtë boshllëk, duke kryer një 

vlerësim të parë të plotë të pajtueshmërisë së Kosovës me standardet ndërkombëtare të luftës 

kundër korrupsionit (LKK), kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit 

(LPP/LFT). Vlerësimi u mbështet në metodologjitë e përdorura nga GRECO dhe 

FATF/MONEYAL dhe u përshtat në mënyrë specifike për Kosovën. Ai u krye në dy cikle, 

duke mbuluar fushat institucionale, ligjore, të politikave dhe operative të ndara në tema të 

veçanta.  

 

Cikli i parë i vlerësimit (2012/2013) shqyrtoi efektivitetin e kornizave institucionale dhe 

rregullatore dhe përputhshmërinë e tyre me standardet e zbatueshme ndërkombëtare, si dhe 

identifikoi mangësitë dhe rreziqet. Cikli i dytë (2013/2014) u përqendrua në sigurimin e 

zbatimit të qëndrueshëm nga ana e autoriteteve përmes veprimeve pasuese dhe në 

vlerësimin e një game të gjerë të standardeve ndërkombëtare, veçanërisht në fushën e 

LPP/LFT. Një vlerësim në mes të procesit u krye me qëllim që të përcaktohej progresi i 

arritur në zbatimin e rekomandimeve të dhëna gjatë ciklit të parë.  

 

Produktet kryesore të projektit janë raporte vlerësimi gjithëpërfshirëse në anglisht, shqip 

dhe serbisht që përmbajnë një analizë të thellë të kornizave të Kosovës në LKK dhe LPP/LFT, 

si dhe rekomandime specifike për reformat e nevojshme legjislative, institucionale dhe të 

politikave në fushën e krimit ekonomik. Këto raporte shërbejnë si bazë për autoritetet lokale 

dhe të gjithë aktorët e tjerë që punojnë për të përmirësuar situatën me krimin ekonomik në 

Kosovë, dhe formojnë një bazë solide për riorganizimin e asistencës teknike ndërkombëtare 

për Kosovën.  

 

Gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit të Projektit PECK janë kthyer në pikë referimi për 

raportet e institucioneve të shumta vendore dhe organizatave ndërkombëtare (FMN, UNDP, 

etj.). Njësia e Inteligjencës Financiare të Kosovës përdori raportin e vlerësimit për LPP/LFT 

në mbështetje të kërkesës së saj për anëtarësim në Egmont Group. Gjithashtu, projekti pati 

ndikim të drejtpërdrejtë, megjithëse të kufizuar deri tani, në disa politika dhe nisma 

reformuese legjislative: ndryshimet e Ligjit për financimin e subjekteve politike, nisjen e 

vlerësimit të rrezikut kombëtar të LPP/LFT dhe rishikimin e ligjit për LPP/LFT. Një numër i 

nismave legjislative të frymëzuara nga rekomandimet e PECK janë finalizuar, ose janë 

aktualisht në shqyrtim parlamentar (p.sh. paketa e reformës në drejtësi). Në konferencën 

përmbyllëse të Projektit, autoritetet e Kosovës përsëritën angazhimin e tyre të vendosur për 

zbatimin e rekomandimeve të mbetura. NJIF-K ka hartuar një plan të veçantë të veprimit për 

adresimin e rekomandimeve të vlerësimit në fushën e LPP/LFT. Një ndikim më i 
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konsiderueshëm pritet të ndodhë pasi të jenë adresuar edhe rekomandimet e mbetura, duke 

përmirësuar në mënyrë domethënëse përputhshmërinë me standardet përkatëse 

ndërkombëtare.  

 

Nëpërmjet procesit të vlerësimit rigoroz, plotësuar me ndërhyrjet e tjera të ndryshme 

(seminare mbi metodologjitë e vlerësimit dhe praktikat më të mira, përfshirë statistikat, 

konferencat ndërkombëtare për nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushat e LKK dhe 

LPP/LFT, vizita studimore, etj.), projekti mbuloi më shumë se 30 institucione përfituese 

(përfshirë ministritë kryesore, institucionet qendrore dhe agjencitë ekzekutive, organet e 

zbatimit të ligjit, gjyqësorin dhe sektorin financiar ) duke kontribuar në zhvillimin dhe/ose 

rritjen e kapaciteteve të tyre institucionale në fushat e LKK dhe LPP/LFT.  

 

Në tërësi, projekti zbatoi 43 aktivitete/veprime gjatë periudhës prej 41 muajsh dhe ka 

përfituar nga dy zgjatje pa kosto për të konsoliduar rezultatet e arritura, për t'u dhënë 

autoriteteve më shumë kohë për të zbatuar rekomandimet e vlerësimit dhe për t'iu përgjigjur 

nevojave të tyre në zhvillim. Gjithsej 935 pjesëmarrës kanë marrë pjesë në aktivitetet e 

projektit, nga të cilët 25% ishin gra. Mbi 50 pika kontakti nga institucionet përfituese janë 

trajnuar për të menaxhuar dhe ndjekur ushtrimet ndërkombëtare të vlerësimit.  

 

Projekti vendosi bashkëpunim shumë të mirë me institucionet kryesore përfituese, dhe në 

veçanti me dy institucionet kryesore koordinuese - Agjencinë Kosovare kundër Korrupsionit 

(AKK) dhe Njësinë e Inteligjencës Financiare (NJIF) - të cilat në mënyrë aktive morën pjesë 

dhe mbështetën aktivitetet e projektit. Sigurimi i pronësisë vendore ka qenë një parim 

udhëheqës për të gjitha ndërhyrjet e projektit. 

 

Projekti PECK ka arritur rezultatet e pritshme dhe përfundoi me sukses fazën e shtyrjes së tij 

në qershor 2015. Vlera e rezultateve të projektit është pranuar nga vlerësimi i fundit i 

mbështetjes IPA për luftën kundër korrupsionit, i porositur nga BE-ja, i cili thotë se “Projekti 

PECK ka qenë instrumental në vlerësimin e statusit të Kosovës në lidhje me standardet e 

GRECO-s dhe të FATF-it [...] dhe ka dorëzuar produkte me cilësi shumë të mira dhe është 

vlerësuar lart nga përfituesi". Duke pasur parasysh suksesin dhe rëndësinë e vazhdimit me 

procesin e strukturuar dhe gjithëpërfshirës të vlerësimit të Kosovës, veçanërisht nën dritën e 

standardeve ndërkombëtare në zhvillim, është hartuar një projekt vazhdues (PECK II), i cili 

është në pritje të nënshkrimit. PECK II do të mbështetet në rezultatet dhe mësimet e nxjerra 

nga Projekti aktual dhe përveç vazhdimit të vlerësimit do të ndihmojë autoritetet e Kosovës 

me zbatimin e rekomandimeve specifike nëpërmjet asistencës teknike të shënjestruar.  
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3 PËRSHKRIMI I VEPRIMIT 

 

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK) është financuar nga Bashkimi Evropian 

dhe Këshilli i Evropës, dhe është zbatuar nga Këshilli i Evropës. Kohëzgjatja fillestare e 

projektit ishte 30 muaj (1 shkurt 2012 - 31 korrik 2014). Projekti u zgjat dy herë pa kosto: 

zgjatja e parë (1 gusht 2014 - 31 mars 2015) u miratua në korrik të vitit 2014, dhe e dyta (1 

prill - 30 qershor 2015) në mars 2015. Buxheti i përgjithshëm i projektit ishte 1.2 milion € 

(kontributi i BE 1.0 milion €; KiE – € 200,000). 

 

Projekti rrjedh nga nevoja e Kosovës për një proces gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të 

vlerësimit. Edhe pse reformat kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave kanë qenë në 

proces për disa vite, nuk ishte kryer ndonjëherë asnjë proces i strukturuar dhe më afatgjatë 

për të vlerësuar progresin dhe ndikimin e tyre. Projekti PECK u hartua për të trajtuar këtë 

boshllëk dhe kreu për herë të parë në llojin e vet vlerësimin e përputhshmërisë së Kosovës 

me standardet ndërkombëtare të LKK dhe LPP/LFT, i modeluar sipas vlerësimeve të 

GRECO-s dhe MONEYVAL dhe i përshtatur në mënyrë specifike për Kosovën. Qëllimi ishte 

që të lejohej Kosova, që nuk është pjesë e kornizës së konventave dhe mekanizmave të 

Këshillit të Evropës për të përfituar nga standardet e KiE për sundimin e ligjit, si dhe për të 

sjellë dhe ndarë përvojën e procedurave të monitorimit të cilave u nënshtrohen shtetet 

anëtare të Këshillit të Evropës. Ndërhyrjet e projektit u hartuan në mënyrë të tillë që të 

përfshihen në mënyrë aktive institucionet përfituese të Kosovës në të gjitha fazat, duke 

ndërtuar dhe/ose forcuar kapacitetet e tyre për të mbështetur dhe për të kryer vlerësime 

kolegjiale në mbështetje të metodologjive të organeve evropiane. Kjo ishte edhe nisma e parë 

për Këshillin e Evropës për të kryer njëkohësisht vlerësimin e përbashkët të kornizave të 

LKK dhe LPP/LFT, duke mbuluar të katër raundet e vlerësimit të GRECO-s dhe 

MONEYVAL-it, të cilat shtetet anëtare normalisht i ndërmorën në faza, përgjatë rreth 15 

viteve. 

 

 

3.1 Objektivi i përgjithshëm 

 

Të kontribuojë për demokracinë dhe shtetin e së drejtës nëpërmjet parandalimit dhe 

kontrollit të korrupsionit, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë.  

 

 

3.2 Qëllimi i projektit 

 

Të forcohen kapacitetet institucionale për të luftuar korrupsionin, pastrimin e parave dhe 

financimin e terrorizmit në Kosovë në përputhje me standardet evropiane përmes 

vlerësimeve të plota dhe rekomandimeve për përmirësimin dhe riorganizimin e reformave 

kundër krimit ekonomik. 

 

 

3.3 Rezultatet e pritshme (RP) 

 

Rezultati i pritshëm 1 - Vlerësimi i masave kundër korrupsionit: 



9 

RP 1.1 Raportet e vlerësimit dhe progresit janë në dispozicion për nivelin e 

pajtueshmërisë së rregulloreve dhe praktikave në fuqi me standardet evropiane 

(bazuar në përvojën dhe kriteret e përdorura nga GRECO dhe organet e tjera 

përkatëse ndërkombëtare); 

RP 1.2 Institucionet e Kosovës janë të afta të mbështesin dhe të kryejnë vlerësime 

kolegjiale për masat kundër korrupsionit në bazë të metodologjisë evropiane të 

vlerësimit; 

RP 1.3 Rekomandimet janë në dispozicion për fushat rregullatore, institucionale dhe të 

politikave të lidhura;  

RP 1.4 Vlerësimi dhe raportet e progresit (përfshirë matricën e pajtueshmërisë) janë 

publikuar dhe shpërndarë në anglisht, shqip dhe serbisht.  

 

Rezultati i pritshëm 2 - Vlerësimi i masave kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit 

të terrorizmit: 

 

RP 2.1 Raportet e vlerësimit dhe progresit janë në dispozicion për nivelin e 

pajtueshmërisë së rregulloreve dhe praktikave në fuqi me standardet evropiane 

(bazuar në përvojën dhe kriteret e përdorura nga MONEYVAL dhe organet e tjera 

përkatëse ndërkombëtare); 

RP 2.2 Institucionet e Kosovës janë të afta të mbështesin dhe kryejnë vlerësime kolegjiale 

për luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në bazë të 

metodologjisë evropiane dhe të mekanizmave të tjera ndërkombëtarë të vlerësimit; 

RP 2.3 Rekomandimet janë në dispozicion për fushat rregullatore, institucionale dhe të 

politikave të lidhura; 

RP 2.4 Vlerësimi dhe raportet e progresit (përfshirë matricën e pajtueshmërisë) janë 

publikuar dhe shpërndarë në anglisht, shqip dhe serbisht.  

 

 

3.4 Plani i punës/ndryshime të tjera 

 

Plani i punës së projektit u hartua gjatë fazës fillestare në konsultim të ngushtë me të gjithë 

përfituesit e përfshirë. Ai u rishikua lehtësisht disa herë për t'u përshtatur me nevojat në 

zhvillim të institucioneve përfituese dhe për të shmangur mbivendosje me organizata të tjera 

ndërkombëtare aktive në fushën e krimit ekonomik. Për dijeni, u hoq vizita studimore e 

planifikuar për komponentin e LPP/LFT (aktiviteti 1.15) për të shmangur dyfishimin me një 

tjetër projekt të financuar nga BE-ja, i cili parashihte dy vizita studimore për NJIF-in. 

 

Plani i punës u rishikua për periudhën e zgjatjes pa kosto të projektit (1 gusht 2014 - 31 mars 

2015), me qëllim për të kryer ciklin e 2të të vlerësimit në mënyrë më efikase dhe për t'u lejuar 

autoriteteve të Kosovës më shumë kohë për të demonstruar përparim, konsoliduar rezultatet 

e arritura dhe për të përfituar plotësisht nga procesi i vlerësimit. Aktiviteti shtesë - 

mbështetje për rishikimin e ligjit për LPP/LFT - u shtua në planin e punës me miratimin e 

Komitetit Drejtues të Projektit në muajin prill 2014. Qëllimi ishte që të ndihmohej dhe 

mbështetej procesi i rishikimit të Ligjit për LPP/LFT bazuar në rekomandimet e vlerësimit të 

projektit PECK, si dhe në praktikat më të mira krahasuese dhe standardet përkatëse. 
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Projekti u zgjat pa kosto për herë të dytë (1 prill - 30 qershor 2015), në mënyrë që të zbuten 

vonesat e shkaktuara nga ngërçi politik 6-mujor pas zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit 

2014 dhe për të zbatuar plotësisht të gjitha aktivitetet e parapara për rishikimin e Ligjit për 

LPP/LFT. Përveç shmangieve të vogla të lartpërmendura nga plani i punës, projekti i realizoi 

të gjitha aktivitetet e planifikuara. 

 

Përveç aktiviteteve të planifikuara, në shtator të vitit 2012 projekti ofroi ekspertizë ligjore për 

ndryshimet e Ligjit për LPP/LFT me kërkesë të Ministrit të Financave të Kosovës dhe në 

marrëveshje me Zyrën e BE-së në Kosovë. Ky aktivitet ishte jashtë planit të punës së projektit 

PECK por kontribuoi dhe lehtësoi vlerësimin e PECK të kornizës për LPP/LFT. 

 

 

3.5 Vështirësitë e hasura gjatë zbatimit  

 

Projekti ka hasur disa vështirësi gjatë periudhës së zbatimit. Për dijeni, cikli i parë i 

vlerësimit filloi më vonë nga sa ishte parashikuar fillimisht për shkak të negociatave midis 

KE-së dhe BE-së (qershor-gusht 2012) për emërtimin e Kosovës që do të përdorej në fusnotë 

në dokumentet e lidhura me projektin. Kjo rezultoi në shkurtimin e kohës për zbatimin e 

rekomandimeve të vlerësimit, pas miratimit zyrtar të raporteve të vlerësimit (qershor 2013). 

Kjo vështirësi u adresua nga zgjatja 8-mujore pa kosto e projektit, që u bë e mundur falë 

menaxhimit të shëndoshë dhe me kosto efektive të fondeve të projektit.  

 

Disa vështirësi janë hasur në mbledhjen e informacionit dhe komenteve nga autoritetet 

përkatëse për raportet përcjellëse (të progresit), si dhe për përgjigjet ndaj Pyetësorit të ciklit 

të 2të për LPP/LFT. Projekti i shtoi përpjekjet për të përfshirë aktivisht dhe për të marrë të 

dhëna nga të gjitha institucionet përfituese dhe përdori mënyra alternative të mbledhjes së 

informacionit, të plotësuara me udhëzime të vazhdueshme dhe mbështetjen e dhënë nga 

ekipi i projektit gjatë tërë procesit të vlerësimit. Si rezultat, niveli i përgjithshëm i 

pjesëmarrjes dhe angazhimit u rritën në ciklin e dytë të vlerësimit. 

 

Për më tepër, ngërçi politik pas zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit 2014 në lidhje me 

krijimin e institucioneve të reja të Kosovës dhe formimin e qeverisë deri në dhjetor 2014, 

vonoi zbatimin e Aktivitetit 4 (mbështetje për hartimin e Ligjit të ri për LPP/LFT). Për ta 

zbutur këtë vonesë, projekti u shty pa kosto për 3 muaj deri më 30 qershor 2015, duke lejuar 

zbatimin e plotë të Aktivitetit 4. 

 

Pavarësisht vështirësive të lartpërmendura dhe në sajë të veprimeve riparuese në kohë të 

ndërmarra nga projekti, të gjitha aktivitetet e planifikuara janë zbatuar dhe rezultatet e 

pritshme janë arritur me sukses. 
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4 VLERËSIMI I REZULTATEVE DHE ARRITJEVE TË PROJEKTIT 

 

4.1 Arritjet sipas rezultateve të pritshme (RP) 

 

Arritjet sipas rezultateve të pritshme janë vlerësuar duke marrë parasysh aktivitetet e 

zbatuara dhe treguesit objektivisht të verifikueshëm (TOV) sikurse specifikohet në kornizën 

logjike të projektit. Pasi që procesi i vlerësimit për komponentët e LKK dhe LPP/LFT u 

realizua si një proces i vetëm i unifikuar, rezultatet e nën-paragrafëve RP 1 dhe RP 2 janë të 

njëjta. 

 

Përveç TOV-ve, projekti përgatiti dhe dorëzoi një gamë të produkteve të pritshme për secilin 

aktivitet, çka lejon të matet dhe verifikohet shkalla e zbatimit dhe suksesit të vetë 

aktiviteteve. Kështu, analiza e mëposhtme përmban dy nivele: shqyrtimi i TOV-ve dhe 

produkteve të pritshme. Produktet e pritshme janë shqyrtuar në kolonën "Veprimet/Sfidat" 

në tabelën e mëposhtme të aktiviteteve. 

 

Rezultati i pritshëm 1 

Vlerësimi i masave kundër korrupsionit 

Rezultati i pritshëm 2 

Vlerësimi i masave kundër pastrimit të 

parave dhe kundër financimit të terrorizmit  

 

TOV 

 

 Matrica e pajtueshmërisë e hartuar dhe miratuar nga Komiteti Drejtues; 

 Termat e Referencës për vlerësimin të përgatitura dhe miratuara nga Komiteti Drejtues; 

 Raporti i parë i vlerësimit, Raporti i Progresit, dhe raporti i dytë (përfundimtar) i 

vlerësimit janë në dispozicion; 

 Sasia dhe cilësia e të dhënave dhe informacionit të prodhuar nga institucionet e Kosovës; 

 Numri/shtrirja dhe diversiteti profesional i personave të trajnuar për të menaxhuar dhe 

për të ndjekur ushtrime ndërkombëtare të vlerësimit; 

 Numri i raporteve të publikuara, përkthyera dhe numri i institucioneve të përfshira. 

 

Të gjitha TOV-et u arritën plotësisht me përjashtim të TOV 4 (sasia dhe cilësia e të dhënave të 

informacionit të prodhuar nga institucionet e Kosovës), pasi cilësia e të dhënave/statistikave 

dhe informacioneve të prezantuara nga institucionet përfituese ndryshonin gjatë procesit të 

vlerësimit. Projekti ka hasur disa vështirësi në marrjen e komenteve dhe informacioneve 

shtesë nga disa institucione për raportet ndërmjetëse, dhe të dhënave kuptimplote për 

pyetësorin e ciklit të 2të të LPP/LFT dhe raportet përfundimtare të vlerësimit. Projekti i 

adresoi këto mangësi duke shtuar përpjekjet, përmes takimeve dypalëshe dhe tryezave të 

rrumbullakëta, për të udhëzuar dhe shpjeguar më tej për autoritetet atë që pritej prej tyre, si 

dhe duke përdorur mënyra alternative të mbledhjes së informacionit. Si rezultat i kësaj, dhe 

me mbështetjen e NJIF-it dhe AAK-së, projekti arriti të angazhojë dhe të përfitojë më shumë 

të dhëna nga institucionet përfituese gjatë fazës përfundimtare të procesit të vlerësimit.  

 

1.1 / 2.1 Raportet e vlerësimit dhe të progresit janë në dispozicion për nivelin e 

pajtueshmërisë së rregulloreve dhe praktikave në fuqi me standardet evropiane (bazuar në 

përvojën dhe kriteret e përdorura nga GRECO / MONEYVAL dhe organet e tjera përkatëse 

ndërkombëtare); 
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Pas procesit gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të vlerësimit që përbëhej nga dy cikle 

vlerësimi dhe rishikimit të progresit afatmesëm të kryera në bazë të metodologjive të 

GRECO dhe MONEYVAL të përshtatura në mënyrë specifike për kontekstin e Kosovës, dhe 

në përputhje me Termat e Referencës për vlerësimin të miratuara nga Komiteti Drejtues, 

projekti prodhoi në total 6 raporte:  

 

 Raportet e vlerësimit (cikli 1) me analiza të thelluara të kornizave të Kosovës për LKK 

dhe LPP/LFT dhe përputhshmërinë e tyre me standardet evropiane dhe ndërkombëtare, 

gjetjet dhe rekomandimet për adresimin e mangësive dhe boshllëqeve të identifikuara, të 

miratuara në qershor 2013; 

 Raporte përcjellëse ndërmjetëse (progresi) që vlerësojnë përparimin e bërë nga autoritetet 

e Kosovës në zbatimin e rekomandimeve të PECK të dhëna në ciklin 1, prill 2014;  

 Raportet përfundimtare të vlerësimit (cikli 2) që masin dhe përditësojnë nivelin e 

pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare në LKK dhe LPP/LFT, të miratuara në 

dhjetor të vitit 2014. 

 

Raportet duhet të përdoren nga autoritetet dhe të gjithë aktorët që punojnë në përmirësimin 

e gjendjes së Krimit Ekonomik në Kosovë, si një bazë dhe udhërrëfyes për reformat e 

nevojshme legjislative, institucionale dhe të politikave. NjIF-K ka dorëzuar raportin e 

vlerësimit për LPP/LFT në Grupin Egmont në mbështetje të kërkesës për anëtarësim. Një 

numër i institucioneve vendore, si dhe organizata/projekte ndërkombëtare dhe burime të 

tjera u janë referuar gjetjeve dhe rekomandimeve të vlerësimit të PECK në raportet e tyre.2  

 

1.2 / 2.2 Institucionet e Kosovës janë të afta të mbështesin dhe të kryejnë vlerësime kolegjiale 

për masat kundër korrupsionit, kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, 

bazuar në metodologjinë evropiane të monitorimit; 

 

Projekti i kushtoi vëmendje të veçantë pronësisë vendore. U punua me pikat e kontaktit të 

caktuara posaçërisht për projektin brenda institucioneve përfituese dhe në veçanti, me 

përfaqësues të dy institucioneve kryesore koordinuese - AAK dhe NJIF, përgjegjëse për 

koordinimin, grumbullimin dhe shpërndarjen e informacionit mes institucioneve vendore. 

                                                      
2 Përgjigjet e autoriteteve për pyetësorin lidhur me përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e 

Stabilizim-Asocimit me BE-në, f.74;  

Vlerësimi i Sistemit Kombëtar të Integritetit të Kosovës, tetor 2015, Instituti Demokratik i Kosovës/Transparency 

International Kosova, f. 11, 30, 32, 41, 43, 46-47, 55, 58, 69-71, 73-75, 84-86, 89 , 95, 97-98, 101-103, 114, 118-119, 165-

168, 178, 181-182, 194, 198, 235, 239, dhe 243-244: http://www.kdi-kosova.org/;  

FMN Raport i Stafit për Konsultime mbi Nenin 4 për vitin 2015 – Shtojcë informative, f. 47: https://www.imf.org/; 

Skicë e projektit të UNDP-së për mbështetjen e përpjekjeve kundër korrupsionit në Kosovë (SAEK), f. 18-19: 

http://www.undp.org/;  

Integriteti gjyqësor në Kosovë, UNODC/UNDP, 2014, f. 20: http://www.ks.undp.org/; 

Vlerësimi tematik për mbështetjen IPA në luftën kundër korrupsionit, Raporti Përfundimtar i datës 5 gusht 2015 

(Kontrata nr. 2014/348486/2), B&S Europe: http://www.evropa.gov.rs/;  

Metodologjia për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të strategjive kombëtare kundër korrupsionit dhe 

planeve të veprimit, Iniciativa Rajonale kundër Korrupsionit për Evropën Juglindore (RAI), 2015, f.21; http://rai-

see.org/; 

Forcimi i qeverisjes demokratike dhe besimit në shërbimet publike në Ballkanin Perëndimor, Raporti i Misionit, 

f.10: http://www.respaweb.eu/.  

http://www.kdi-kosova.org/publikime/19-2015-10-31-kdi-tik-nis-eng_all_single_final-3.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15131.pdf
http://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/SAEK%20PRODOC%20SIGNED.pdf
http://www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/UNDP%20UNODC%20Report%20on%20Judicial%20Integrity_Eng.pdf
http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/12/193/IPA%20anti-corruption%20-%20Final%20Report.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf
http://www.respaweb.eu/download/doc/Mission+reports.pdf/50e9c55a04bec9420bb3dba903088911.pdf
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Projekti përfshiu në mënyrë aktive dhe kërkoi të dhëna prej rreth 30 institucioneve përfituese 

në të gjitha fazat e procesit të vlerësimit: plotësimi i pyetësorëve të vlerësimit, takime me 

Ekipin e Vlerësimit gjatë vizitave në terren (105 përfaqësues të 56 institucioneve vendore dhe 

ndërkombëtare dhe shoqërisë civile u takuan gjatë vizitës në terren të ciklit të 2të), dhënia e 

komenteve dhe informatave shtesë në raportet e vlerësimit, diskutimi dhe miratimi i 

raporteve. Projekti ofroi këshilla dhe udhëzime të vazhdueshme për institucionet përfituese 

përmes seancave/workshopeve/takimeve të shumta informative dypalëshe dhe 

shumëpalëshe që shpjeguan procesin e vlerësimit dhe metodologjinë, mbledhjen e 

statistikave, praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra. Mbi 50 pika kontakti nga 

institucionet përfituese janë trajnuar për të menaxhuar dhe për të mbështetur ushtrimet 

ndërkombëtare të vlerësimit. Veprimtaritë dhe ndërhyrjet e mësipërme kontribuan në 

ndërtimin dhe/ose rritjen e kapaciteteve institucionale të institucioneve përfituese për të 

mbështetur dhe kryer vlerësime kolegjiale për masat e LKK dhe LPP/LFT bazuar në 

metodologjinë evropiane të monitorimit. Në përgjithësi, shumica e përfituesve demonstruan 

kapacitete të përshtatshme në këtë drejtim, edhe pse disa prej tyre ishin më pak aktive në 

faza të ndryshme të vlerësimit (p.sh. disa prej institucioneve nuk dhanë asnjë 

informacion/koment mbi raportet ndërmjetëse ose cilësia e informacionit të dhënë nuk ka 

qenë e kënaqshme).  

 

1.3 / 2.3 Rekomandimet janë në dispozicion për fushat rregullatore, institucionale dhe të 

politikave të lidhura; 

 

Bazuar në vlerësimin gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të modeluar sipas vlerësimeve të 

GRECO dhe MONEYVAL, projekti ka dhënë rekomandime konkrete në fushat e lidhura me 

politikat, kuadrin rregullator dhe institucional në fushat e LKK dhe LPP/LFT. Për 

komponentin e LKK, janë dhënë 62 rekomandime me qëllim adresimin e mangësive të 

identifikuara në lidhje me garancitë themelore, masat parandaluese dhe represive për të 

luftuar në mënyrë efikase dhe parandaluar korrupsionin (të gjitha temat e mbuluara nga 

katër roundet e vlerësimit të GRECO-s) në përputhje me standardet ndërkombëtare. Përveç 

kësaj, u përgatit një matricë e pajtueshmërisë për të ndjekur progresin në zbatimin e 

rekomandimeve. Për komponentin e LPP/LFT, u përpunua një plan i hollësishëm veprimi 

me qëllim për të përmirësuar dhe forcuar më tej regjimin e LPP/LFT në Kosovë. Përveç 

ofrimit të udhëzimeve konkrete për reformat e nevojshme, rekomandimet e PECK formojnë 

një bazë solide për riorganizimin e ndihmës ndërkombëtare në Kosovë në fushën e krimit 

ekonomik. 

 

1.4 / 2.4 Vlerësimi dhe raportet e progresit (përfshirë matricën e pajtueshmërisë) janë 

publikuar dhe shpërndarë në anglisht, shqip dhe serbisht. 

 

Të gjashtë raportet e nxjerra nga Projekti PECK, përfshirë matricën e pajtueshmërisë për 

komponentin e LKK, në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe janë botuar dhe shpërndarë 

gjerësisht për të gjitha palët e interesuara përkatëse vendore dhe ndërkombëtare. Raportet 

janë publikuar fillimisht në faqen e internetit të projektit (www.coe.int/peck) dhe deri më sot 

janë gjithashtu në dispozicion në faqet e internetit të shumicës së institucioneve përfituese 

(Qeveria, Kuvendi, NjIF, AAK, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 

Gjykata Supreme, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prokuroria e Shtetit, Inspektorati Policor i 

Kosovës, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik dhe 

http://www.coe.int/peck
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Organi Shqyrtues i Prokurimit). Përveç kësaj, projekti siguroi publikimin e raporteve 

përfundimtare të vlerësimit në kopje në letër dhe i shpërndau gjerësisht ato tek të gjitha palët 

e interesuara, përfshirë organizatat ndërkombëtare, sektorin privat, shoqërinë civile dhe 

mediat në aktivitetin e promovimit të nivelit të lartë që u mbajt së bashku me konferencën 

përmbyllëse të projektit më 28 prill 2015. 

 

 

4.2 Qëllimi i projektit: Vlerësimi i zbatimit 

 

TOV 

 

 Shkalla në të cilën legjislacioni, politikat, organizatat dhe kapacitetet janë në përputhje 

me standardet evropiane 

 Numri dhe serioziteti/shumëllojshmëria e lëndëve të raportuara, të hetuara, të ndjekura 

penalisht dhe të gjykuara 

 Numri dhe shtrirja e rekomandimeve nga zbatimi i analizës së rrezikut 

 Numri/shtrirja dhe diversiteti profesional i personave të trajnuar për të menaxhuar dhe 

ndjekur ushtrime ndërkombëtare të vlerësimit 

 

Arritja e rezultateve të pritshme kontribuoi në arritjen e qëllimit të projektit, domethënë 

forcimi i kapaciteteve institucionale për të luftuar korrupsionin, pastrimin e parave dhe 

financimin e terrorizmit në Kosovë në përputhje me standardet evropiane përmes 

vlerësimeve të plota dhe rekomandimeve për përmirësimin dhe riorganizimin e reformave 

kundër krimit ekonomik. Projekti ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë në disa reforma 

legjislative: ndryshimet në Ligjin për financimin e subjekteve politike, nisjen e vlerësimit të 

rrezikut kombëtar për LPP/LFT, rishikimi i ligjit për LPP/LFT adresoi disa nga 

rekomandimet e vlerësimit. Disa nisma legjislative të frymëzuara nga rekomandimet e PECK 

janë finalizuar, ose janë aktualisht në shqyrtim parlamentar.3 Duke përfshirë aktivisht dhe 

duke kërkuar të dhëna nga pikat e kontaktit në mbi 30 institucione përfituese (ministritë 

kryesore, institucionet qendrore dhe agjencitë ekzekutive, organet e zbatimit të ligjit, 

gjyqësori dhe sektori financiar) në të gjitha aktivitetet e tij, projekti forcoi kapacitetet e tyre 

dhe i trajnoi për të menaxhuar dhe ndjekur më tej ushtrimet ndërkombëtare të vlerësimit.  

 

Me gjithë zhvillimet e mësipërme pozitive, niveli i përgjithshëm i zbatimit të 

rekomandimeve të PECK në fund të projektit ishte mjaft i ulët. Për komponentin e LKK, nga 

62 rekomandime vetëm 5 janë zbatuar në mënyrë të kënaqshme apo janë trajtuar në mënyrë 

të kënaqshme; 25 janë zbatuar pjesërisht dhe 32 rekomandime (ose 51.6%) nuk janë zbatuar. 

Për komponentin e LPP/LFT, nga 40 + 9 rekomandimet e FATF-së, vetëm 2 janë klasifikuar si 

në përputhje (P), 8 si kryesisht në përputhje (KP), 22 si pjesërisht në përputhje (PP) dhe 14 

                                                      
3 Paketa e ligjeve të drejtësisë, përfshirë ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve për gjykatat, prokurorin i shtetit, 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës, që u miratua më 28 maj 2015; projektligjet për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e 

Funksionit Publik, për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar, për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit nr.04/L-042 për Prokurimin Publik dhe për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të 

Auditimit të cilat janë ende në procedurë të Kuvendit. Të gjitha këto akte legjislative kanë si shkak të pjesshëm 

disa nga rekomandimet e raporteve të vlerësimit të PECK dhe/ose adresojnë pjesërisht disa prej tyre. 
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mospërputhje (MP). 3 Rekomandime të FATF-së janë konsideruar të pazbatueshme (PZ) në 

kontekstin e Kosovës.  

 

Përpjekje më të fuqishme dhe të qëndrueshme janë të nevojshme për të zbatuar 

rekomandimet e mbetura. Kjo do të kërkojë angazhim të fortë politik, përveç masave të 

koordinuara, prioritare dhe efektive që duhet të ndërmerren pa vonesë të mëtejshme. Pas 

zbatimit, përputhshmëria me standardet ndërkombëtare për LKK dhe LPP/LFT do të rritet 

në mënyrë të konsiderueshme, dhe kapacitetet institucionale për të parandaluar dhe luftuar 

korrupsionin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit do të ngrihen më tej. Në 

konferencën përmbyllëse të Projektit, autoritetet e Kosovës përsëritën angazhimin e tyre të 

vendosur për zbatimin e rekomandimeve të mbetura. Mbetet për t'u parë nëse ata do të jenë 

në gjendje të ndërmarrin reformat e nevojshme. 

 

Raporti për Kosovën 2015 i BE-së u bën jehonë gjetjeve dhe rekomandimeve të Projektit: 

 

“Kosova është në një fazë të hershme në luftën kundër korrupsionit. Disa përparime janë arritur gjatë 

vitit të kaluar, sidomos në bashkëpunim të përmirësuar ndërmjet Agjencisë kundër Korrupsionit dhe 

prokurorisë, dhe në deklarimin e pasurisë dhe dhuratave të zyrtarëve. Megjithatë, progresi i 

përgjithshëm ka qenë i kufizuar dhe kërkohet vullnet i fortë politik dhe angazhim i nevojshëm për ta 

trajtuar si duhet këtë fenomen. Një qasje gjithëpërfshirëse dhe strategjike është e nevojshme për të 

siguruar rezultate reale në luftën kundër korrupsionit endemik në Kosovë. Regjistrimi i rezultateve të 

ndjekjes penale dhe dënimeve të suksesshme do të përfaqësonin përparim të vërtetë. Në adresimin e 

mangësive të përshkruara më poshtë, qeveria e Kosovës duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë gjatë 

vitit të ardhshëm: 

- prioritizimit të trajtimit të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë, sidomos në prokurimin 

publik, me qëllim që të sigurohen dënime përfundimtare; 

- forcimit të bashkëpunimit mes policisë dhe prokurorisë nëpërmjet ekipeve të përbashkëta 

hetimore në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë; 

- përfundimit të zhvillimit të një sistemi efikas për monitorimin e regjistrimit të rezultateve të 

trajtimit të lëndëve nga hetimi deri tek vendimet përfundimtare të gjykatës; 

- rishikimit të ligjit të konfliktit të interesit dhe të gjitha ligjeve dhe rregulloreve të lidhura për 

t’i harmonizuar me standardet evropiane. Në veçanti, duhet të përcaktohen qartë kategoritë e 

zyrtarëve publikë dhe duhet të miratohen masat për parandalimin dhe sanksionimin e 

konfliktit të interesave dhe rregullimin e "migrimit abuziv nga sektori publik në atë privat". 

[…] 

“Zbatimi i strategjisë dhe planit të veprimit për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë joformale, 

pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe krimeve të tjera financiare 2014-2018 po ecën sipas 

planit... Zbatimi i ligjeve në fuqi, akteve nënligjore dhe rregulloreve për pastrimin e parave dhe 

krimin financiar është ende i pamjaftueshëm, pavarësisht progresit në vendosjen e sistemeve të 

përshtatshme. Ka një politikë për hetimet financiare të rënda në mënyrë sistematike, por mungojnë 

rezultatet. Shkalla e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive kriminale mbetet e ulët. 

 

Plani i veprimit për vlerësimin e rrezikut kombëtar për pastrimin e parave dhe luftën kundër 

terrorizmit financiar u zbatua kryesisht në kohë. Në lidhje me veprën penale të pastrimit të parave, 

korniza ligjore e Kosovës është kryesisht në përputhje me Konventat e Vjenës dhe Palermos. 
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Megjithatë, mbeten mangësi të caktuara, për shembull në deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve të 

lartë publikë dhe në manipulimin e tregut. 

 

Bashkëpunimi ndërmjet Njësisë së Inteligjencës Financiare në Ministrinë e Financave dhe organeve 

kyçe në zinxhirin kundër pastrimit të parave duhet të përmirësohet më tej. Bashkëpunimi dhe 

ndërveprimi më i mirë, në veçanti me policinë dhe prokurorinë, është me rëndësi jetike. Departamenti 

kundër korrupsionit në Prokurorinë Speciale të Kosovës duhet të forcohet për të trajtuar më shumë 

lëndë kundër pastrimit të parave, në bashkëpunim me Misionin e Sundimit të Ligjit të BE-së, EULEX. 

Ka pasur një rritje të numrit të rasteve kundër pastrimit të parave të dërguara në prokurori. 

Megjithatë, ka pasur pak dënime deri më sot. Bashkëpunimi mes prokurorisë dhe policisë duhet të 

forcohet. Kosova duhet të bëjë përpjekje të harmonizojë legjislacionin dhe praktikat e saj sipas 

rekomandimeve të FATF-së." 

 

 

4.3 Vlerësimi i produkteve të dorëzuara të projektit 

 

Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

Aktiviteti 1: Organizimi i vlerësimit (cikli i 1rë) të masave kundër korrupsionit dhe LPP/LFT 

 

1.1 - Konsultim dhe 

këshillim për 

institucionet në Kosovë 

për raportimin gjatë 

procesit të vlerësimit 

 

 Mbi 50 pika 

kontakti në 

institucionet 

përfituese u 

trajnuan lidhur me 

raportimin për 

qëllime të 

vlerësimit 

Përfunduar 

 

Veprimet 

Ekipi i Projektit ka dhënë 

udhëzime të vazhdueshme dhe 

këshillim për institucionet 

përfituese përmes takimeve 

dypalëshe dhe shumëpalëshe, 

sesioneve 

shpjeguese/informative dhe 

workshopeve për metodologjinë 

dhe ecurinë e procesit të 

vlerësimit, përfshirë raportimin 

e statistikave.  

  

1.2 - Përgatitja e 

pyetësorëve për LKK 

dhe LPP/LFT në 

përputhje me 

metodologjitë e 

vlerësimit të GRECO 

dhe MONEYVAL 

 Pyetësorët e 

vlerësimit për 

komponentët e 

LKK dhe LPP/LFT 

të përgatitur në 

bazë të 

metodologjive të 

GRECO dhe 

MONEYVAL 

 

Përfunduar 

 

Veprimet 

Projekti përgatiti pyetësorët e 

vlerësimit për komponentët e 

LKK dhe LPP/LFT të përgatitur 

në bazë të metodologjive të 

GRECO dhe MONEYVAL. 

Pyetësori për LKK mbuloi të 

gjitha temat e adresuara nga 

GRECO në katër raunde të 

vlerësimit; pyetësori për 

LPP/LFT trajtoi 29 (nga 49) 

Rekomandime të FATF-së, 

dispozita të caktuara të 

Konventës së Varshavës së 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

Këshillit të Evropës dhe 

direktivës së BE-së për LPP. 

1.3 - Përkthimi i 

pyetësorëve për LKK 

dhe LPP/LFT në 

gjuhën shqipe dhe 

serbe 

 Pyetësorët për 

LKK dhe LPP/LFT 

janë në dispozicion 

në gjuhën shqipe 

dhe serbe 

Përfunduar 

 

Veprimet 

Projekti përktheu dhe korrektoi 

pyetësorët për LKK dhe 

LPP/LFT në gjuhën shqipe dhe 

serbe 

1.4 - Organizimi i një 

seminari shpjegues për 

autoritetet në Kosovë 

për mbledhjen e të 

dhënave dhe 

përgatitjen e 

përgjigjeve për 

pyetësorët e vlerësimit 

 

 U organizuan 

takimet shpjeguese 

/ seminare; 

 U takuan mbi 70 

përfaqësues të 

institucioneve 

përfituese 

 U shpërnda 

përmbledhja e 

hartuar e 

standardeve 

ndërkombëtare për 

LKK dhe LPP/LFT 

në anglisht dhe në 

shqip 

 

Përfunduar 

 

Veprimet 

Një sërë takimesh shpjeguese 

janë mbajtur në datat 10-12 

korrik 2012 për të paraqitur dhe 

shpjeguar aspektet thelbësore të 

pyetësorëve për LKK dhe 

LPP/LFT, si dhe ecurinë e 

procesit të vlerësimit. 

Në periudhën korrik-shtator, 

Këshilltari i Projektit zhvilloi 

takime dypalëshe me homologët 

për të diskutuar përmbajtjen e 

pyetësorëve të vlerësimit, 

procesin për të organizuar dhe të 

koordinuar mbledhjen dhe 

sistematizimin e përgjigjeve nga 

ana e autoriteteve, përfshirë rolet 

specifike të dy agjencive 

kryesuese - AKK dhe NjIF; 

Veprimet plotësuese 

Projekti hartoi dhe shpërndau 

standardet ndërkombëtare për 

LKK dhe LPP/LFT te 

institucionet përfituese në 

anglisht dhe në shqip 

1.5 - Shpërndarja e 

pyetësorëve për LKK 

dhe LPP/LFT për 

secilin autoritet 

përgjegjës dhe përkatës 

në Kosovë 

 

 Pyetësorët për 

LKK dhe LPP/LFT 

në gjuhën angleze, 

shqipe dhe serbe u 

shpërndanë në të 

gjitha institucionet 

përfituese 

Përfunduar Veprimet 

Në shtator 2012, pyetësorët e 

vlerësimit u shpërndanë përmes 

AKK-së dhe NjIF-it tek të gjitha 

institucionet përfituese me një 

kërkesë për të paraqitur 

përgjigjet brenda 2 muajve.  

1.6 - Përkthimi (sipas 

nevojës) i përgjigjeve të 

Kosovës për pyetësorët 

e vlerësimit 

 Përgjigjet e 

autoriteteve për 

pyetësorët e 

vlerësimit të 

përkthyera në 

Përfunduar Veprimet 

Përgjigjet e autoriteteve për 

pyetësorët e vlerësimit janë 

përkthyer në anglisht dhe iu 

kaluan Ekipit të Vlerësimit për 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

anglisht analizën dhe përgatitjen e vizitës 

në terren. 

1.7 - Organizimi i 

vizitës/vizitave në 

terren të ekspertëve të 

ekipit të vlerësimit në 

Kosovë me qëllim 

kryerjen e intervistave 

dhe mbledhjen e 

informatave në bazë të 

përgjigjeve të 

pyetësorit 

 

 U krye vizita në 

terren 

 U takuan 

përfaqësuesit e mbi 

50 institucioneve 

vendore dhe 

ndërkombëtare 

Përfunduar 

 

Veprimet 

Vizita në terren u zhvillua në dy 

faza, në fund të nëntorit - fillim 

të dhjetorit të vitit 2012, dhe ka 

përfshirë takime me një gamë të 

gjerë të institucioneve kryesore 

në Kosovë. Qëllimi i vizitës ishte 

për të verifikuar dhe qartësuar 

përgjigjet e dhëna në pyetësorët 

e vlerësimit dhe mbledhur 

informata shtesë për hartimin e 

raporteve të vlerësimit. 

Veprimi 1.8 - Përgatitja 

e projektraportit të 

vlerësimit (përfshirë 

rekomandimet dhe 

matricën e 

pajtueshmërisë) nga 

ekipi i ekspertëve dhe 

shkëmbimi i të 

dhënave me autoritetet 

në Kosovë në lidhje me 

gjetjet 

 

 Raportet e 

vlerësimit për LKK 

dhe LPP/LFT u 

hartuan dhe 

diskutuan me 25 

përfaqësues të 

institucioneve 

kryesore përfituese 

dhe 2 përfaqësues 

të EULEX-it 

Përfunduar  Veprimet: 

Bazuar në përgjigjet në 

pyetësorët dhe informacionin e 

mbledhur gjatë vizitës në terren 

dhe kontributeve nga autoritetet, 

Ekipi i Vlerësimit hartoi raportet 

e vlerësimit me analizë të thellë 

të kornizave të LKK dhe 

LPP/LFT dhe rekomandimet për 

të adresuar mangësitë e 

identifikuara. 

Projektraportet u janë 

shpërndarë autoriteteve për 

komente dhe janë diskutuar në 

detaje gjatë takimit sy më sy të 

mbajtur në Strasburg më 29-30 

prill 2013. 

Veprimi 1.9 - Përkthimi 

i projektraportit të 

vlerësimit 

 Projektraportet 

për LKK dhe 

LPP/LFT janë 

përkthyer në shqip 

Përfunduar Veprimet 

Projektraportet janë përkthyer 

në shqip 

Veprimi 1.10 - 

Përmbyllja dhe 

shqyrtimi kolegjial i 

projektraportit të 

vlerësimit në 

Konferencën Plenare 

 

 U mbajt 

mbledhja plenare; 

 Raportet e 

vlerësimit për LKK 

dhe LPP/LFT (186 

dhe 297 faqe 

përkatësisht) u 

rishikuan, 

finalizuan dhe u 

Përfunduar Veprimet 

Raportet e vlerësimit janë 

diskutuar më tej, shqyrtuar dhe 

miratuar në mbledhjen plenare 

të mbajtur në Prishtinë më 10 

Qershor 2013 me pjesëmarrjen e 

të gjitha palëve të interesuara. 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

miratuan me 

pjesëmarrjen e 

përfaqësuesve të 

mbi 30 

institucioneve 

përfituese 

Veprimi 1.11 - 

Përkthimi i raportit të 

vlerësimit të miratuar 

në Konferencën 

Plenare 

 Raportet e 

vlerësimit të 

përkthyera në 

gjuhët shqipe dhe 

serbe 

Përfunduar Veprimet 

Projekti siguroi përkthimin dhe 

korrektimin e raporteve të 

përfunduara të vlerësimit në 

gjuhët shqipe dhe serbe 

Veprimi 1.12 -

Publikimi i raportit 

nga autoritetet në 

Kosovë. Aktivitet 

promovimi për 

shoqërinë civile me 

pjesëmarrjen e 

mediave për të 

shpjeguar gjetjet e 

vlerësimit 

 

 U organizua 

aktiviteti 

promovues i nivelit 

të lartë; 

 Mbi 50 

përfaqësues të 

palëve të 

interesuara 

vendore dhe 

ndërkombëtare, 

shoqërisë civile dhe 

mediave morën 

pjesë në 

konferencë; 

 Raportet e 

vlerësimit të LKK 

dhe LPP/LFT janë 

në dispozicion në 

faqen e projektit në 

gjuhët angleze, 

shqipe dhe serbe, si 

dhe në faqet e 

internetit të 

shumicës së 

institucioneve 

përfituese. 

 

Përfunduar Veprimet 

Aktiviteti promovues i nivelit të 

lartë (11 qershor 2013) prezantoi 

gjetjet kryesore dhe 

rekomandimet e raporteve të 

vlerësimit për një gamë të gjerë 

të palëve të interesuara vendore 

dhe ndërkombëtare, sektorin 

financiar, shoqërisë civile dhe 

mediat. Ky aktivitet u raportua 

gjerësisht në mediat lokale. 

 

Projekti publikoi raportet e 

vlerësimit në faqen e tij të 

internetit në fund të nëntorit 

2013, pas vendimit të arritur në 

takimin e Komitetit Drejtues të 

Projektit.  

 

Sfidat 

Marrja e autorizimit zyrtar për 

publikimin e raporteve të 

vlerësimit rezultoi të jetë e 

vështirë. Prandaj, kjo çështje u 

diskutua në takimin e 4të të 

Komitetit Drejtues të Projektit 

(29 tetor 2013) dhe u vendos të 

publikohen raportet e vlerësimit 

në faqen e internetit të Projektit, 

me kusht që përfituesit të mos 

shprehnin ndonjë kundërshtim 

brenda dy javësh. Institucionet u 

inkurajuan që raportet t'i vinin 

në dispozicion në faqet e 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

internetit të tyre. Disa prej tyre 

iu desh mjaft kohë për ta bërë 

këtë. 

Veprimi 1.13 - Dy 

seminare mbi praktikat 

më të mira dhe 

mësimet e nxjerra në 

lidhje me pjesëmarrjen 

e autoriteteve të 

Kosovës në procesin e 

vlerësimit, përfshirë 

çështjet e mbledhjes së 

të dhënave, mbajtjen 

dhe raportimin e 

statistikave për qëllime 

të vlerësimit 

 

 Dy seminare të 

organizuara me 

pjesëmarrjen e 

përkatësisht 25 dhe 

40 personave; 

 Raporti mbi 

seminarin e 1 rë në 

dispozicion; 

 Prezantime të 

ekspertëve mbi 

praktikat më të 

mira në Mbretërinë 

e Bashkuar dhe 

Holandë në 

dispozicion; 

 Dokument 

teknik për 

Statistikat 

interaktive për 

Krimin Ekonomik 

në Kosovë, i 

përgatitur dhe 

shpërndarë tek të 

gjitha palët e 

interesuara në 

anglisht dhe shqip. 

 

Përfunduar Veprimet 

Workshopi i 1rë (30 tetor 2013) u 

lejoi autoriteteve të Kosovës që 

të diskutojnë mbi mësimet e 

nxjerra nga ciklit i 1rë i vlerësimit 

dhe të përditësojnë projektin 

mbi progresin e bërë në zbatimin 

e rekomandimeve të vlerësimit. 

Raporti që përmbledh gjetjet 

kryesore të workshopit u nda me 

Ekipin e Vlerësimit. 

Workshopi ka kontribuar në 

përgatitjen e projektraporteve të 

progresit, dhe në rritjen e 

kapaciteteve të institucioneve 

përfituese për të menaxhuar dhe 

për të ndjekur ushtrime 

ndërkombëtare të vlerësimit.  

Workshopi i 2të (26-27 shkurt 

2014) u përqendrua në 

mbledhjen e të dhënave, 

mirëmbajtjen dhe raportimin e 

statistikave, pasi mungesa e 

statistikave të besueshme dhe 

gjithëpërfshirëse është 

identifikuar si një nga mangësitë 

kryesore në procesin e 

vlerësimit. Si rezultat, 

dokumenti teknik është 

përgatitur me udhëzime 

praktike dhe rekomandime për 

përmirësimin dhe zhvillimin e 

mëtejshëm të prodhimit të 

statistikave të besueshme, 

interaktive dhe të integruara për 

ndjekjen dhe gjetjen e rasteve të 

krimit ekonomik në bazë të 

praktikave të mira në Mbretërinë 

e Bashkuar dhe Holandë. 

Veprimi 1.14 - 

Organizimi i një 

workshopi 

 Workshopi u 

organizua; 

 Morën pjesë 43 

Përfunduar Veprimet 

Workshopi (3-4 dhjetor 2013) 

prezantoi dhe diskutoi 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

ndërinstitucional për 

autoritetet në Kosovë 

për të siguruar një 

kuptim të unifikuar të 

reformave të 

propozuara 

përfaqësues të 

institucioneve 

përfituese; 

 U nis cikli i 2të i 

vlerësimit. 

 

projektraportet paraprake mbi 

përparimin e bërë nga autoritetet 

në zbatimin e rekomandimeve të 

ciklit të 1rë për të siguruar një 

kuptim të unifikuar të reformave 

të propozuara. 

 

Veprimet shtesë 

Workshopi shërbeu për të nisur 

zyrtarisht ciklin e 2të të 

vlerësimit dhe të paraqesë 

pyetësorin e ciklit të 2të të 

LPP/LFT dhe matricën e 

pajtueshmërisë për LKK 

Veprimi 1.15 - Vizitë 

studimore për të nxitur 

bashkëpunimin 

dypalësh në fushën e 

LKK 

 Vizita studimore 

e organizuar; 

 Morën pjesë 9 

përfaqësues të 

institucioneve 

kryesore të 

përfshira në 

luftimin dhe 

parandalimin e 

korrupsionit; 

 Bashkëpunimi 

me homologët 

italianë u zgjerua. 

Përfunduar Veprimet 

Vizita studimore në Itali (14-16 

korrik 2014) u lejoi 

pjesëmarrësve të Kosovës që të 

shkëmbejnë përvojën dhe 

njohuritë me homologët e tyre 

italianë dhe të forcojnë më tej 

bashkëpunimin dypalësh. 

Veprimi 1.16 - 

Konferencë 

ndërkombëtare për 

bashkëpunimin 

ndërkombëtar 

ndërmjet NJIF-eve, 

prokurorëve dhe 

organeve të zbatimit të 

ligjit 

 

 Konferenca 

ndërkombëtare e 

organizuar; 

 50 pjesëmarrës 

nga NJIF-e vendas 

dhe të huaj, 

prokuroria dhe 

autoritetet e 

zbatimit të ligjit 

morën pjesë në 

aktivitet; 

 Materialet dhe 

konkluzionet e 

konferencës në 

dispozicion; 

 Bashkëpunimi 

ndërkombëtar u 

zgjerua. 

Përfunduar Veprimet 

Konferenca (23 shtator 2014) u 

lejoi pjesëmarrësve që të 

shkëmbejnë përvojat praktike, 

praktikat e mira dhe këshilla nga 

homologë për bashkëpunimin 

ndërkombëtar dhe ndihmën e 

ndërsjellë juridike në luftimin 

dhe parandalimin e PP dhe FT. 

Përfaqësues nga Shqipëria, 

Bullgaria, Kroacia, Gjermania, 

Hungaria, Italia, Mali i Zi dhe 

Mbretëria e Bashkuar ndanë 

përvojën e tyre dhe paraqitën 

raste studimore praktike të 

ndjekura nga diskutime të 

frytshme. Edhe përfaqësuesit e 

Policisë së Kosovës dhe 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

Ministrisë së Drejtësisë 

prezantuan punën e tyre. 

Veprimi 1.17 - 

Mbështetje e 

përgjithshme për 

autoritetet e Kosovës 

në zbatimin e 

rekomandimeve nga 

raporti i vlerësimit 

 

 Mbështetje e 

vazhdueshme dhe 

udhëzime për 

institucionet 

përfituese; 

 Dokument 

këshillimor për 

projekt-ndryshimet 

në ligjin për 

konfliktin e 

interesit. 

Përfunduar Veprimet 

Projekti ka ofruar përkrahje të 

vazhdueshme dhe udhëzime për 

institucionet përfituese në 

zbatimin e rekomandimeve të 

vlerësimit përmes takimeve 

dypalëshe dhe shumëpalëshe, 

seminareve, etj. 

 

Veprimi shtesë 

Në dhjetor të vitit 2013, projekti 

përgatiti Dokumentin Këshillues 

mbi projekt-ndryshimet në ligjin 

për konfliktin e interesit, me 

kërkesën e AAK-së, si udhëzim 

për zbatimin e rekomandimeve 

përkatëse të PECK. 

Aktiviteti 2. Përgatitja e raportit të progresit për masat e ndërmarra nga autoritetet e Kosovës 

për të zbatuar rekomandimet e ciklit të parë të vlerësimit 

Veprimi 2.1 - Mbledhja 

e informacionit, 

përfshirë edhe raporte 

të ndryshme të BE-së 

(Raporti i Progresit, 

udhërrëfyesi për 

liberalizimin e vizave, 

Marrëveshja e 

Stabilizim Asocimit), të 

nevojshëm për 

përgatitjen e raportit të 

progresit nga ekipi i 

ekspertëve 

 Informatat e 

mbledhura 

Përfunduar Veprimet 

Projekti mblodhi informacion 

për përgatitjen e raporteve 

ndërmjetëse (të progresit) nga 

burime të hapura dhe 

institucionet përfituese. 

Veprimet 1.12 dhe 1.14 (shih më 

lart) kontribuan në këtë proces. 

 

 

Veprimi 2.2 - Hartimi i 

raportit të progresit 

nga ekipi i ekspertëve 

 Raportet 

ndërmjetëse (të 

progresit) për LKK 

dhe LPP/LFT u 

hartuan dhe 

diskutuan me 

institucionet 

përfituese 

Përfunduar Veprimet 

Në nëntor të vitit 2013, Ekipi i 

Vlerësimit hartoi raportet 

ndërmjetëse (të progresit) të cilat 

vlerësojnë progresin e bërë në 

zbatimin e rekomandimeve të 

ciklit të 1rë mbi bazën e 

informacionit të mbledhur nga 

burime të hapura dhe të dhëna 

të kufizuara të ofruara nga 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

institucionet përfituese. 

Projektraportet u diskutuan me 

autoritetet gjatë workshopit 

ndërinstitucional (shih veprimin 

1.14 lart) dhe u shpërndanë për 

komente dhe informata shtesë 

nga institucionet përfituese 

përmes AKK-së dhe NjIF-it më 

20 dhjetor 2013.  

Veprimi 2.3 - 

Përmbyllja dhe 

përkthimi i raportit, 

botimi 

 Raportet për 

LKK dhe LPP/LFT 

u përmbyllën dhe u 

publikuan në 

gjuhët angleze, 

shqipe dhe serbe, 

përfshirë matricën 

e përputhshmërisë 

për LKK, në faqen 

e internetit të 

projektit dhe faqet 

e internetit të 

shumicës së 

institucioneve 

përfituese; 

 Rreth 30 

institucione 

përfituese 

kontribuan në 

përgatitjen e 

raporteve në 

shkallë të 

ndryshme. 

 

Përfunduar Veprimet 

Raportet u përmbyllën dhe u 

përkthyen në gjuhët shqipe dhe 

serbe në prill të vitit 2014. Ato 

janë botuar në qershor 2014 pas 

zgjedhjeve të përgjithshme (8 

qershor 2014), në mënyrë që të 

shmanget ndonjë përdorim i 

mundshëm i papërshtatshëm 

apo interpretim nga ana e 

mediave apo aktorëve politikë.  

 

Sfidat 

Për shkak të sasisë dhe cilësisë së 

kufizuar të të 

dhënave/informacionit të dhënë 

nga autoritetet për 

projektraportet ndërmjetëse (të 

progresit), afati i fundit për 

dorëzimin e komenteve dhe 

informatave shtesë është dashur 

të shtyhet deri më 14 shkurt 

2014. Projekti përdori çdo 

mundësi (takime dypalëshe, 

seminare, etj.) për të theksuar 

rëndësinë e sigurimit të 

informacionit të kërkuar që do të 

tregojë përparimin e bërë. 

Megjithatë, pavarësisht nga 

përpjekjet më të mira të bëra, 

mjaft institucione nuk ofruan 

ndonjë informacion apo dhanë 

informacion që nuk ishte 

drejtpërdrejt me rëndësi. 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

Aktiviteti 3. Organizimi i vlerësimit (cikli i 2rë) për masat kundër korrupsionit dhe LPP/LFT 

Veprimi 3.1 - Përgatitja 

e pyetësorit/matricës së 

pajtueshmërisë së ciklit 

të 2të për LKK dhe 

LPP/LFT në bazë të 

rezultateve dhe 

rreziqeve të 

identifikuara gjatë 

ciklit të parë të 

vlerësimit. 

 U përgatit 

pyetësori për 

LPP/LFT; 

 Matrica e 

pajtueshmërisë për 

LKK në 

dispozicion. 

Përfunduar Veprimet 

Projekti përgatiti pyetësorin e 

ciklit të dytë për LPP/LFT që 

mbulon rekomandimet e FATF-

së që nuk u adresuan në ciklin 1. 

U përgatit matrica e 

pajtueshmërisë për LKK për të 

ndjekur progresin në zbatimin e 

rekomandimeve të vlerësimit. 

3.2 - Përkthimi i 

pyetësorit për LPP/LFT 

dhe matricës së 

pajtueshmërisë për 

LKK në gjuhët shqipe 

dhe serbe 

 Pyetësori për 

LPP/LFT dhe 

matrica e 

pajtueshmërisë për 

LKK në dispozicion 

në shqip dhe 

serbisht 

Përfunduar Veprimet 

Projekti përktheu dhe korrektoi 

pyetësorin për LPP/LFT dhe 

matricën e pajtueshmërisë për 

LKK në gjuhët shqipe dhe serbe 

3.3 - Shpërndarja e 

pyetësorit/matricës së 

pajtueshmërisë për 

LKK dhe LPP/LFT për 

secilin autoritet 

përgjegjës dhe përkatës 

në Kosovë 

 U shpërndanë 

matrica e 

pajtueshmërisë për 

LKK dhe pyetësori 

për LPP/LFT 

Përfunduar Veprimet 

Pyetësori i ciklit të 2të për 

LPP/LFT është prezantuar dhe 

shpërndarë për përfituesit gjatë 

seminarit ndërinstitucional në 

datat 3-4 dhjetor 2013 (shih 

Veprim 1.14 më sipër). 

Veprimi 3.4 -  

Përkthimi (sipas 

nevojës) i përgjigjeve të 

Kosovës për pyetësorët 

e vlerësimit 

 

 U përkthyen 

përgjigjet e 

autoriteteve 

Përfunduar Veprimet 

Përgjigjet e autoriteteve për 

pyetësorin e vlerësimit janë 

përkthyer në anglisht dhe iu 

kaluan Ekipit të Vlerësimit për 

analizën dhe përgatitjen e vizitës 

së 2të në terren. 

 

Veprimi 3.5 - 

Organizimi i 

vizitës/vizitave në 

terren të ekipit të 

ekspertëve në Kosovë 

me qëllimin e kryerjes 

së intervistave dhe 

mbledhjes së 

informatave në bazë të 

përgjigjeve të 

pyetësorit 

 U organizua 

vizita e 2të në terren 

 U takuan 105 

përfaqësues të mbi 

56 institucioneve 

vendore dhe 

ndërkombëtare 

 U mblodhën 

informacione/të 

dhëna shtesë. 

Përfunduar 

 

Veprimet 

Vizita e 2të në terren (14-18 prill 

2014) ka shërbyer për të 

verifikuar dhe kontrolluar 

përgjigjet e dhëna në Pyetësorin 

për LPP/LFT dhe për të 

mbledhur informacion shtesë 

dhe të përditësuar mbi zbatimin 

e rekomandimeve të cilit 1 për të 

dy komponentët - LKK dhe 

LPP/LFT.  
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

 

Sfidat 

Informacion/të dhëna të 

kufizuara të ofruara nga 

institucionet në Pyetësorin për 

LPP/LFT; mungesa e statistikave 

kuptimplota. 

Veprimi 3.6 - Përgatitja 

e projektraportit të 

vlerësimit (përfshirë 

rekomandimet dhe 

matricën e 

pajtueshmërisë) nga 

ekipi i ekspertëve dhe 

shkëmbimi i të 

dhënave me autoritetet 

në Kosovë në lidhje me 

gjetjet 

 U hartuan 

raportet e 

vlerësimit dhe u 

shpërndanë për 

përfituesit për 

komente 

 

Përfunduar Veprimet 

Në qershor të vitit 2014, Ekipi i 

Vlerësimit hartoi raportet 

përfundimtare të vlerësimit në 

bazë të përgjigjeve të pyetësorit 

dhe informacionit të mbledhur 

gjatë vizitës në terren. 

Projektraportet iu shpërndanë 

institucioneve përfituese për 

komente përmes AKK-së dhe 

NJIF-it në fillim të shtatorit 2014. 

AAK dhe NjIF koordinuan 

mbledhjen e 

komenteve/kontributeve nga 

institucionet përfituese dhe i 

dorëzuan përgjigjet e 

konsoliduara në tetor-nëntor 

2014. 

Veprimi 3.7 - Përkthimi 

i projektraportit të 

vlerësimit 

 Projektraportet e 

vlerësimit u 

përkthyen 

Përfunduar Veprimet 

Në gusht të vitit 2014, 

projektraportet përfundimtare të 

vlerësimit u përkthyen në 

gjuhën shqipe me qëllim që t'iu 

dërgohen institucioneve 

përfituese për komente. 

Veprimi 3.8 - 

Përmbyllja dhe 

shqyrtimi kolegjial i 

projektraportit të 

vlerësimit në 

Konferencën Plenare 

 

 Raportet 

përfundimtare të 

vlerësimit u 

përmbyllën, 

rishikuan, 

shqyrtuan dhe 

miratuan në 

mbledhjen plenare; 

 67 përfaqësues 

të organizatave 

vendore dhe 

ndërkombëtare 

Përfunduar Veprimet 

Raportet përfundimtare të 

vlerësimit u përmbyllën nën 

dritën e komenteve të marra nga 

autoritetet dhe u diskutuan më 

tej, u rishikuan, u shqyrtuan dhe 

u miratuan në mbledhjen 

plenare (2-3 dhjetor 2014) me 

përfshirjen aktive të palëve të 

interesuara vendase dhe 

ndërkombëtare.  
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

kanë marrë pjesë 

në mbledhjen 

plenare. 

Veprimi 3.9 - Përkthimi 

i raportit të vlerësimit 

të miratuar në 

Konferencën Plenare 

 Raportet 

përfundimtare të 

vlerësimit të 

përkthyera në 

gjuhët shqipe dhe 

serbe 

Përfunduar Veprimet 

Raportet përfundimtare të 

vlerësimit të miratuara në 

seancën plenare u korrektuan 

dhe u përkthyen në gjuhët 

shqipe dhe serbe 

Veprimi 3.10 -

Publikimi i raportit 

nga autoritetet në 

Kosovë. Aktivitet 

promovues për 

shoqërinë civile me 

pjesëmarrjen e 

mediave, ku 

shpjegohen gjetjet e 

vlerësimit 

 Raportet 

përfundimtare të 

vlerësimit për LKK 

dhe LPP/LFT 

(përkatësisht 196 

dhe 408 faqe) u 

botuan dhe u 

shpërndanë 

gjerësisht; 

 U organizua 

aktiviteti 

promovues i nivelit 

të lartë; 

 U prezantuan 

gjetjet e raporteve 

përfundimtare të 

vlerësimit; 

 66 pjesëmarrës 

nga institucionet 

vendore dhe 

ndërkombëtare, 

shoqëria civile dhe 

mediat morën 

pjesë. 

Përfunduar Veprimet 

Raportet përfundimtare të 

vlerësimit në gjuhët angleze, 

shqipe dhe serbe janë botuar 

(kopje në letër dhe publikim në 

internet) dhe shpërndarë 

gjerësisht në aktivitetin 

promovues të nivelit të lartë të 

mbajtur së bashku me 

konferencën përmbyllëse të 

Projektit më 28 prill 2015. Gjetjet 

dhe rekomandimet kryesore, si 

dhe mësimet e nxjerra nga 

ushtrimi i vlerësimit iu 

prezantuan një game të gjerë të 

palëve të interesuara vendore 

dhe ndërkombëtare, përfshirë 

shoqërinë civile dhe mediat. 

Raportet përfundimtare të 

vlerësimit në tri gjuhë janë në 

dispozicion në faqen e internetit 

të Projektit dhe faqet e internetit 

të shumicës së institucioneve 

përfituese. 

Veprimi 3.11 -  

Konferencë 

ndërkombëtare për 

bashkëpunim 

ndërkombëtar në 

fushën e luftës kundër 

korrupsionit 

 

 U organizua 

konferenca; 

 50 pjesëmarrës 

nga institucione 

kundër 

korrupsionit 

vendase dhe të 

huaja, prokuroria 

dhe autoritetet e 

zbatimit të ligjit 

morën pjesë në 

Përfunduar Veprimet 

Konferenca ndërkombëtare (28 

tetor 2014) u lejoi pjesëmarrësve 

që të shkëmbejnë përvoja, 

praktika të mira dhe këshilla nga 

homologët për bashkëpunimin 

në fushën e LKK, duke u 

përqendruar në masa të 

ndryshme specifike të LKK që 

synojnë në luftimin dhe 

parandalimin mënyrë efektive të 
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Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

konferencë; 

 Materialet e 

konferencës u vunë 

në dispozicion dhe 

iu shpërndanë të 

gjithë 

pjesëmarrësve; 

 Bashkëpunimi 

ekzistues u zgjerua 

dhe u vendosën 

kontakte të reja. 

 

korrupsionit. Përfaqësues të 

organeve të LKK, prokurorisë 

dhe organeve të zbatimit të ligjit 

nga Kosova, Shqipëria, Austria, 

Kroacia, Letonia, Lituania, 

Sllovenia dhe "Ish Republika 

Jugosllave e Maqedonisë" bënë 

prezantime të ilustruara me 

raste studimore praktike të 

ndjekura nga diskutimet.  

Veprimi 3.12 -  

Konferenca 

përfundimtare për 

praktikat më të mira 

dhe mësimet e nxjerra 

nga procesi i vlerësimit 

 

 Konferenca 

përfundimtare e 

organizuar 

 

Përfunduar Veprimet 

Shih veprimin 3.10 më lart. 

Aktiviteti 4. Mbështetja e përgatitjes së ligjit të ri për LPP/LFT 

Veprimi 4.1 - Ngritja e 

Grupit të Punës të 

përbërë nga ekspertë 

ndërkombëtarë dhe 

kombëtarë dhe takimet 

me të 

 Komente mbi 

Koncept 

Dokumentin për 

rishikimin e ligjit 

për LPP/LFT në 

dispozicion; 

 U ngrit Grupi i 

Punës; 

 U organizuan 3 

workshope; 

 Raporti i 

workshopit në 

dispozicion. 

 

Përfunduar Veprimet 

Ky aktivitet u shtua në planin e 

punës të projektit për periudhën 

e zgjatjes në konsultim me 

institucionet përfituese dhe 

Zyrën e BE-së. Projekti dha 

komente të detajuara për 

Koncept Dokumentin për 

procesin e rishikimit të ligjit për 

LPP/LFT, përfshirë ngritjen e 

Grupit të Punës. Grupi i Punës u 

krijua më në fund në shkurt të 

vitit 2015. Projekti ka organizuar 

tre workshope (11-12 dhjetor 

2014, 25-27 mars 2015 dhe 22 

qershor 2015), me qëllim që të 

udhëzohet dhe të ndihmohet 

Grupi i Punës me hartimin e 

ndryshimeve të ligjit për 

LPP/LFT në përputhje me 

standardet e zbatueshme 

ndërkombëtare.  

 

 



28 

Aktiviteti Rezultatet e 

pritshme 

Gjendja Veprimet/Sfidat 

Sfidat 

Ngërçi politik 6-mujor pas 

zgjedhjeve të përgjithshme 

qershorit 2014 vonoi ngritjen 

zyrtare të Grupit të Punës. Kjo u 

shoqërua me bashkërendimin 

dhe bashkëpunimin e 

fragmentuar me palët përkatëse, 

gjë që vuri në rrezik zbatimin e 

plotë të këtij aktiviteti. Për ta 

zbutur këtë rrezik, projekti u 

desh të zgjatet pa kosto për 3 

muaj të tjerë.  

Veprimi 4.2 - Hartimi i 

ligjit të ri për LPP/LFT 

në koordinim dhe 

konsultim me të gjitha 

palët e interesuara 

 Opinioni ligjor 

mbi projekt-

ndryshimet në 

ligjin për LPP/LFT 

u përgatit dhe u 

diskutua me 

Grupin e Punës 

 

Përfunduar Veprimet 

Opinioni ligjor mbi projekt-

ndryshimet e propozuara në 

ligjin për LPP/LFT u përgatit dhe 

u diskutua me Grupin e Punës 

Opinioni analizon 

përputhshmërinë e 

projektndryshimeve me 

standardet e zbatueshme 

ndërkombëtare dhe 

rekomandimet për adresimin e 

mangësive të identifikuara. Ai u 

plotësua me një version të 

rishikuar të projekt-

ndryshimeve me komente 

shpjeguese ku është e 

nevojshme. Opinioni u diskutua 

me Grupin e Punës gjatë 

workshopit në qershor 2015, dhe 

u ndryshua më tej nën dritën e 

këtyre diskutimeve. Më pas, ai u 

përkthye në gjuhën shqipe dhe 

iu dorëzua NJIF-it për ta marrë 

në konsideratë në procesin e 

mëtejshëm të hartimit . 

 

Sfidat 

Bashkëpunimi dhe 

bashkërendimi i fragmentuar; 

dorëzim i vonuar dhe jo i plotë i 

ndryshimeve të ligjit për 

LPP/LFT (maj 2015). 
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5 BASHKËPUNIMI ME PALËT E INTERESUARA 

 

5.1 Përfituesit homologë 

 

Në tërësi, projekti PECK ka pasur bashkëpunim shumë të mirë me aktorët e tij. Të dyja 

institucionet bashkërenduese për komponentët e vlerësimit të LKK dhe LPP/LFT- AKK dhe 

NjIF - demonstruan një rol proaktiv në procesin e vlerësimit, veçanërisht në fazën shumë 

intensive për nga burimet e kërkuara që përfshinte shpërndarjen e pyetësorëve të vlerësimit 

dhe projektraporteve në faza të ndryshme të hartimit të tyre, mbledhjen e përgjigjeve të 

pyetësorëve dhe kërkesave për informata shtesë, si dhe produkteve të tjera nga një gamë e 

gjerë e autoriteteve në Kosovë.  

 

Shumica e autoriteteve në Kosovë bëri përpjekje për të marrë pjesë në mënyrë aktive në 

procesin e vlerësimit dhe për t'i siguruar projektit informatat e nevojshme. Thënë kjo, niveli i 

angazhimit të disa autoriteteve ka ndryshuar gjatë fazave të ndryshme të vlerësimit. Për 

shembull, përkundër afatit të zgjatur për dorëzimin e komenteve/informatave shtesë për 

raportet ndërmjetëse të LKK dhe LPP/LFT, për pyetësorët e LPP/LFT dhe projektraportet e 

vlerësimit për LKK dhe LPP/LFT të ciklit të 2të, vetëm një numër i kufizuar i institucioneve 

dhanë informacione kthyese apo të dhëna të dobishme. Kjo ndodhi sidomos me pyetësorin e 

LPP/LFT të ciklit të 2të, ku një numër pyetjesh nuk morën përgjigje ose morën përgjigje të 

pjesshme (projekti do të merrte informacion mbi ligjet, por jo domosdoshmërisht mbi 

zbatimin e tyre). Një shembull tjetër ka të bëjë me pjesëmarrjen në takimet dhe aktivitetet e 

organizuara nga Projekti, ku disa institucione kanë pasur një nivel më të ulët të 

pranisë/pjesëmarrjes se të tjerët, veçanërisht Ministria e Financave, Ministria e Punëve të 

Brendshme dhe Ministria e Administratës Publike. Megjithatë, kjo ndryshoi në fund të 

procesit të vlerësimit dhe institucionet kontribuan me më shumë gatishmëri në diskutime 

dhe miratimin e raporteve përfundimtare të vlerësimit. 

 

5.2 Palët e tjera të treta 

 

Projekti ka bashkëpunuar në mënyrë efikase me EULEX-in që ka dhënë kontribut të 

vlefshëm në përgatitjen e raporteve të vlerësimit. Përfaqësuesit e EULEX-it kanë marrë pjesë 

në mënyrë aktive në të gjitha aktivitetet e Projektit të organizuara gjatë periudhës raportuese. 

 

Takime të rregullta koordinuese janë mbajtur edhe me projekte të financuara nga BE-ja si 

"Përkrahje për institucionet e Kosovës për luftimin e krimeve financiare dhe ekonomike", 

"Mbështetje për Agjencinë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të 

Konfiskuara", si dhe me projektet e Binjakëzimit "Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal 

kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit "dhe" Përmirësimi i përafrimit të ligjeve dhe 

koherencës së kornizës ligjore", me qëllim për të shkëmbyer informacion dhe për të 

shmangur mbivendosjet. Projekti ka zhvilluar gjithashtu konsultime me projektin e 

financuar nga UNDP "Mbështetje për përpjekjet anti-korrupsion në Kosovë" (SAEK).  
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Përfaqësuesit e UNMIK, UNDP, FMN dhe Bankës Botërore gjithashtu kanë qenë të ftuar 

rregullisht të marrin pjesë dhe të kontribuojnë në aktivitetet e projektit, me nivele të 

ndryshme të pjesëmarrjes.   
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6 MONITORIMI DHE VLERËSIMI  

 

Projekti është vlerësuar dy herë në kuadër të Monitorimit të orientuar drejt rezultateve të BE-

së (ROM) në tetor 2013 dhe qershor 2014, me qëllim për të siguruar informacion të jashtëm, 

objektiv dhe të paanshëm mbi kryerjen e projektit. 

 

Siç parashihet me metodologji, ROM-i vlerësoi Projektin PECK për rëndësinë dhe cilësinë e 

projektimit, efikasitetin e zbatimit, perspektivat e ndikimit dhe qëndrueshmërinë e 

mundshme, dhe efektivitetin e tij deri në periudhën e vlerësimit. Raporti i parë ROM ishte 

shumë pozitiv dhe Projekti mori pesë A në të gjitha fushat e vlerësuara (vlerësimi jepet në një 

shkallë nga A deri D, ku A është nota më e lartë dhe D më e ulët). Vlerësimet ishin paksa më 

të ulëta në raportin e dytë ROM, ku projekti mori katër B dhe një C për efektivitetin e tij. 

Përshtypja e përgjithshme ishte se Projekti ngadalësoi ritmin e aktiviteteve dhe u perceptua 

të jetë më pak entuziast kur është fjala për zbatimin. Megjithatë, kjo mund t'i atribuohet 

mungesës së kuptimit të duhur të natyrës së veçantë dhe fushës së vërtetë të veprimit të 

aktiviteteve që ishin duke u ndërmarrë. Përveç kësaj, kjo është në kontrast me zbatimin e 

ciklit të 2të të vlerësimit që përfshiu një angazhim më aktiv të institucioneve përfituese. Ekipi 

i Projektit dha komente të detajuara për raportin ROM. 

 

Thënë kjo, vëzhgimet kyçe të ROM ishin: 

"[p]rojekti është duke prodhuar produkte të cilësisë së mirë dhe ato po kontribuojnë drejt 

arritjes së rezultateve të planifikuara. Rezultati që përqendrohet në vlerësimin kolegjial që 

duhet të kryhet nga institucionet e Kosovës po përballet megjithatë me një pengesë kohore 

(koha e mbetur nuk mjafton që të nxirret dobi e plotë nga zbatimi i cikleve të vlerësimit në 

nivel lokal dhe për të ndjekur në mënyrë adekuate rekomandimet nga raportet e vlerësimit). 

Pa një zgjatje të projektit, kjo ka të ngjarë të kufizojë ndikimin e projektit." 

 

Rekomandimi lidhur me përmirësimin e raportimit u pranua dhe u zbatua në raportet e 

Projektit, përfshirë edhe këtë raport. 

 

Projekti PECK është vlerësuar në kuadër të Vlerësimit Tematik të BE-së për mbështetjen IPA 

në luftën kundër korrupsionit. Performanca e PECK dhe produktet janë vlerësuar si shumë 

të mira. Më poshtë janë disa gjetje kryesore të vlerësimit: 

 

"Projekti PECK / KiE ka qenë i dobishëm në vlerësimin e statusit të Kosovës në lidhje me standardet e 

GRECO-s dhe FATF-së në luftën kundër korrupsionit dhe trajtimin e tyre. Disa përmirësime janë të 

dukshme në kornizën ligjore kundër pastrimit të parave, të financimit të partive politike dhe deklarimit 

të pasurive, të cilat i atribuohen projekteve të BE-së. 

[…] 

 

PECK ka përfshirë përfaqësues të shoqërisë civile në fazën e konsultimit të hartimit dhe paraqitjes së 

raporteve të vlerësimit, dhe sektori privat u përfshi gjithashtu gjatë vlerësimit në lidhje me kornizën 

përkatëse ligjore dhe procedurale kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave. 

Dorëzimi i të gjitha produketeve të planifikuara ka qenë në bazë të planit [...]. Përfituesit janë të 

kënaqur që cilësitë e zbatimit dhe rezultatet janë shumë të mira. 

[…] 

http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/12/193/IPA%20anti-corruption%20-%20Final%20Report.pdf
http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/12/193/IPA%20anti-corruption%20-%20Final%20Report.pdf


32 

Projekti PECK, i realizuar përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë me Këshillin e Evropës, dorëzoi 

produkte me cilësi shumë të mira dhe u konsiderua lart nga përfituesit. Projekti ka vlerësuar 

përputhshmërinë e masave të Kosovës për luftën kundër korrupsionit (LKK), kundër pastrimit të 

parave dhe financimit të terrorizmit (LPP/LFT) me Standardet e FATF-së 2012 dhe ka dhënë 

rekomandime të vlefshme për autoritetet e Kosovës me qëllim për të arritur reformat legjislative dhe 

organizative në përputhje me standardet ndërkombëtare. Raportet e Vlerësimit siguruan gjithashtu një 

bazë solide për vijimësinë e asistencës teknike ndërkombëtare në Kosovë në fushën e krimit ekonomik. 

 

[…] 

Edhe pse me një natyre vlerësuese, transferimi i njohurive është përfshirë në procesin e vlerësimit të 

PECK, i cili në të dy ciklet u koordinua me institucionet e Kosovës, si Agjencia kundër Korrupsionit 

dhe Njësia e Inteligjencës Financiare. Kjo u mundësoi institucioneve përkatëse të ballafaqohen me 

metodologjinë e vlerësimit të GRECO dhe MONEYVAL dhe ta përdorin atë praktikisht. Kjo ishte më e 

dukshme gjatë ciklit të dytë, ku është vërejtur angazhim më aktiv dhe intensiv nga institucionet e 

Kosovës". 
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7 PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET 

 

7.1 Përfundimet dhe mësimet e nxjerra 

 

Mund të konkludohet se në përgjithësi Projekti PECK i ka arritur objektivin dhe rezultatet e 

pritshme të synuara duke kontribuar në parandalimin dhe kontrollin e korrupsionit, 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë. Projekti kreu të parin vlerësim 

gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të regjimeve të Kosovës për LKK dhe LPP/LFT 

përkundrejt standardeve të zbatueshme ndërkombëtare, bazuar në metodologjitë e 

mekanizmave monitoruese të konsoliduara të Këshillit të Evropës - GRECO dhe 

MONEYVAL, dhe zbatoi një numër aktivitetesh të përshtatura për ndërtimin e kapaciteteve 

me qëllim për të mbështetur nevojat specifike të institucioneve përfituese.  

 

Raportet e vlerësimit gjithëpërfshirëse të PECK sigurojnë analizë të thelluar të kornizave të 

Kosovës për LKK dhe LPP/LFT, nevoja për veprim dhe rekomandime për adresimin e 

mangësive të identifikuara dhe përmirësimin e përputhshmërisë me standardet e 

zbatueshme ndërkombëtare. Gjetjet dhe rekomandimet e PECK frymëzuan një numër të 

iniciativave legjislative dhe patën ndikim të drejtpërdrejtë edhe pse deri tani të kufizuar në 

disa reforma legjislative. Ato kanë potencial për të ruajtur ndikim të rëndësishëm në 

zhvillimin e politikave të Kosovës, reformave organizative, legjislacionit dhe praktikave 

operacionale në fushat e LKK dhe LPP/LFT përtej kohëzgjatjes së projektit. Raportet e 

vlerësimit të PECK duhet të shërbejnë më tepër në të ardhmen si bazë për autoritetet dhe 

gjithë aktorët e tjerë përkatës në përpjekjet për të luftuar dhe për të parandaluar në mënyrë 

efektive krimin ekonomik.  

 

Aktivitetet e projektit kanë kontribuar në ndërtimin dhe rritjen e kapaciteteve të më shumë 

se 30 institucioneve të Kosovës me njohuri dhe ekspertizë për të mbështetur dhe për të kryer 

vlerësimet e ardhshme kolegjiale bazuar në metodologjitë e monitorimit dhe praktikat 

ndërkombëtare. 

 

Në përgjithësi, faktori kryesor i suksesit në realizimin e aktiviteteve të projektit ka qenë 

bashkëpunimi efikas mes ekipit të projektit dhe autoriteteve të Kosovës, veçanërisht me 

përfituesit kryesorë - Agjencia kundër Korrupsionit e Kosovës dhe Njësia e Inteligjencës 

Financiare, të cilat patën një barrë të konsiderueshme në aspektin e bashkërendimit të 

brendshëm dhe lehtësimit, përfshirë edhe përgjegjësinë e pronësisë së procesit. 

 

Analiza e zbatimit të projektit jep mësimet e mëposhtme të nxjerra: 

 

 Për qëllime të shqyrtimit kolegjial, përfshirja aktive dhe vazhdimi i bashkëpunimit 

dhe përkushtimi i të gjitha institucioneve përfituese përkatëse në të gjitha fazat e 

procesit të vlerësimit është vendimtar për organizimin e suksesshëm të vlerësimit dhe 

zbatimin e rekomandimeve të mbetura; 

 

 Udhëzimet e vazhdueshme dhe shkëmbimi i ngushtë mes projektit dhe përfituesve 

në të gjitha fazat e procesit të vlerësimit nëpërmjet të gjitha kanaleve të mundshme të 

komunikimit është me rëndësi jetike; 
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 Kërkohen më shumë kohë, vijimësi më e mirë e aktiviteteve dhe kapacitete më të larta 

thithëse nga institucionet përfituese për të kryer me sukses vlerësimin e përbashkët të 

kornizave të LKK dhe LPP/LFT të cilat mbulojnë katër raunde vlerësimi të GRECO 

dhe MONEYVAL (diçka që shtetet anëtare e ndërmorën në faza të ndryshme përgjatë 

15 vitesh).  

 

Përvoja e suksesshme e PECK dhe mësimet e nxjerra janë përdorur tashmë dhe janë shtrirë 

ndër të tjera në bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe të ardhshëm me Kosovën nga 

instrumentet e tjera të monitorimit të KiE-së (GRETA në fushën e trafikimit të qenieve 

njerëzore dhe CEPEJ në lidhje me efiçiencën e gjyqësorit). Nga një perspektivë e zbatimit të 

projektit, sfidat dhe mësimet e nxjerra gjatë zbatimit të PECK janë marrë në konsideratë në 

hartimin dhe vijimësinë e aktiviteteve në kuadër të Projektit vazhdues (PECK II), i cili duhet 

të fillojë në të ardhmen e afërt. Për dijeni, PECK II do t'i kushtojë vëmendje të veçantë 

riorganizimit të mëtejshëm dhe rritjes së bashkëpunimit ndërinstitucional dhe 

bashkërendimit në fushën e krimit ekonomik përmes aktiviteteve të synuara të asistencës 

teknike.  

 

7.2 Rekomandimet 

 

Autoritetet e Kosovës 

 

 Të bëjnë përpjekje më të fuqishme dhe të qëndrueshme për të zbatuar rekomandimet 

e mbetura të PECK, në mënyrë që kornizat për LKK dhe LPP/LFT të jenë në pajtim 

me standardet përkatëse ndërkombëtare dhe evropiane, duke ecur përpara me 

agjendën e integrimit në BE; 
 

 Të rritet mbështetja në nivel politik për çështjet e LKK dhe LPP/LFT në nivel të 

qeverisë dhe legjislativit me qëllim të zbatimit të rekomandimeve të mbetura të 

natyrës reformuese kyçe përmes ndryshimeve legjislative dhe të politikave; 

 

 Të mbahet integrimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare për LKK dhe 

LPP/LFT si një udhërrëfyes historik kyç për të gjitha reformat e ardhshme në nivel 

vendor; 

 

 Të vazhdohet të zhvillohet një kornizë efektive për bashkëpunimin ndërmjet 

agjencive dhe shkëmbimin e informacionit mes AAK, NjIF, autoriteteve të zbatimit të 

ligjit dhe prokurorisë përmes zbatimit të mekanizmave sistemike dhe praktike të 

shkëmbimit të informacionit bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e PECK;  
 

 Të përdoren gjetjet dhe rekomandimet e PECK gjatë angazhimit me bashkësinë 

ndërkombëtare aktive në Kosovë, sidomos në drejtim të prioritizimit dhe 

bashkërendimit të asistencës teknike dhe përpjekjeve për ngritjen e kapaciteteve, 

përfshirë çdo skemë të ardhshme mentorimi dhe këshillimi të bazuar në projekte; 
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 Të zbatohen dhe forcohen më tej njohuritë dhe përvoja e fituar gjatë zbatimit të 

projektit aktual në projektin vazhdues PECK II duke bashkëpunuar dhe duke marrë 

pjesë në aktivitete në mënyrë më aktive dhe të efektshme.  

 

 

Hartimi dhe zbatimi i projektit 

 

 Të merren në konsideratë kapacitetet thithëse të institucioneve përfituese në hartimin 

dhe vijimësinë e aktiviteteve të Projektit; 

 

 Të ndahet më shumë kohë mes vlerësimit fillestar dhe vlerësimit të progresit të bërë 

nga autoritetet për të zbatuar rekomandimet. 

 

 

Emri i personit të kontaktit për projektin: Ardita Abdiu 

 

 

 

Nënshkrimi: 

 

 

 

Data: 
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8 LISTA E SHTOJCAVE 

 

Shtojca I: Aktivitete promovimi 

Shtojca II: Plani i rishikuar i punës 

Shtojca II: Lista e dokumenteve teknike 
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8.1 Shtojca I: Aktivitete promovimi 

 

Projekti i kushtoi vëmendje të veçantë vizibilitetit dhe promovimit të aktiviteteve. Lajmet e 

projektit, aktivitetet dhe produktet janë raportuar rregullisht në faqen e Njësisë për 

Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik të Këshillit të Evropës (www.coe.int/corruption), 

dhe në seksionin e kushtuar posaçërisht për projektin PECK: www.coe.int/peck 

 

Projekti siguroi vizibilitetin e kontributit të BE-së në të gjitha fazat e aktiviteteve të veta. 

Këshilli i Evropës mori të gjitha masat e duhura për të publikuar faktin se financimi i 

projektit është siguruar nga një marrëveshje e Bashkimit Evropian. Të gjitha dokumentet dhe 

produktet përkatëse të projektit pranuan se veprimet ishin kryer "me financim nga Bashkimi 

Evropian", duke shfaqur edhe logon e Bashkimit Evropian në mënyrën e duhur. Për më 

tepër, blloqet, stilolapsat, çantat, çelësat USB dhe dosjet me titullin dhe logon e projektit janë 

shpërndarë rregullisht gjatë aktiviteteve, dhe baneri i projektit është shfaqur në mjediset e 

konferencave. 

 

U organizuan dy konferenca promovimi të nivelit të lartë për të prezantuar gjetjet kryesore 

dhe rekomandimet e raporteve të vlerësimit për një gamë të gjerë të palëve të interesuara 

vendore dhe ndërkombëtare, shoqërinë civile dhe mediat. Këto ngjarje u raportuan gjerësisht 

në mediat lokale, veçanërisht konferenca e dytë e nivelit të lartë e cila u mbajt së bashku me 

konferencën përmbyllëse të projektit, për të cilën u shkruajtën 15 artikuj. Publikimet e PECK 

- Raportet Përfundimtare të Vlerësimit në gjuhët angleze, shqipe dhe serbe (shih më poshtë), 

janë shpërndarë gjithashtu gjerësisht për të gjitha palët e interesuara. Gjetjet e raporteve të 

vlerësimit dhe atyre ndërmjetës janë cituar dhe raportuar shpesh nga mediat lokale dhe 

organizatat e shoqërisë civile gjatë zbatimit të Projektit. 

  

http://www.coe.int/economiccrime
http://www.coe.int/peck
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Konferenca përfundimtare e projektit, Prishtinë, 28 prill 2015 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

http://www.md-ks.net/repository/images/IMG_7165_(Copy).JPG
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Media lokale 

https://www.youtube.com/watch?v=lKG8kxdkJxU 

http://botasot.info/kosova/398804/kuci-lufta-kunder-korrupsionit-proces-i-veshtire/  

http://botasot.info/kosova/398859/kuci-bashke-mund-te-luftojne-kunder-pastrimit-te-parave/ 

http://www.md-ks.net/?page=1,8,1551 

http://www.kosovapress.com/sq/siguri/kuci-bashke-mund-te-luftojne-kunder-pastrimit-te-

parave-dhe-financimit-te-terrorizmit-41158/ 

http://koha.net/?id=27&l=55011 

http://www.evropaelire.org/content/article/26983293.html 

http://www.telegrafi.com/lajme/lufta-kunder-korrupsionit-proces-i-veshtire-2-62642.html 

http://www.indeksonline.net/?FaqeID=2&LajmID=157009&thekso=PECK 

http://kosova-sot.info/lajme/7153/10-milion-euro-per-luftimin-e-krimit-korrupsionit-e-

terrorizmit/ 

http://www.rtklive.com/?id=2&r=28738 

https://www.youtube.com/watch?v=lKG8kxdkJxU 

http://kosovain.eu/sq/Kosove/43302 

http://www.kosova.info/lajme/kuci-sfidues-lufta-kunder-korrupsionit-e-shpelarjes-se-

parave.html 

http://www.abcnews.al/lajme/rajoni/7/55524 

https://shqiptarja.com/lajme%20shkurt/2749/kosove---bashk-punimi-nd-rinstitucional--el-si-

i-suksesit-n--luftimin-e-korrupsionit-288607.html 

http://botasot.info/kosova/165157/kuci-pa-kompromis-kunder-kriminalitetit/ 

http://www.ekonomia-ks.com/?page=1,11,355735 

http://www.telegrafi.com/lajme/korrupsioni-pengese-per-rritjen-ekonomike-2-33019.html 

 

Këshilli i Evropës 

http://www.coe.int/en/web/programmes/news/ 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/PECK-

Kos/PECK_default_en.asp 

https://www.youtube.com/watch?v=lKG8kxdkJxU
http://botasot.info/kosova/398804/kuci-lufta-kunder-korrupsionit-proces-i-veshtire/
http://botasot.info/kosova/398859/kuci-bashke-mund-te-luftojne-kunder-pastrimit-te-parave/
http://www.md-ks.net/?page=1,8,1551
http://www.kosovapress.com/sq/siguri/kuci-bashke-mund-te-luftojne-kunder-pastrimit-te-parave-dhe-financimit-te-terrorizmit-41158/
http://www.kosovapress.com/sq/siguri/kuci-bashke-mund-te-luftojne-kunder-pastrimit-te-parave-dhe-financimit-te-terrorizmit-41158/
http://koha.net/?id=27&amp;l=55011
http://www.evropaelire.org/content/article/26983293.html
http://www.telegrafi.com/lajme/lufta-kunder-korrupsionit-proces-i-veshtire-2-62642.html
http://www.indeksonline.net/?FaqeID=2&amp;LajmID=157009&amp;thekso=PECK
http://kosova-sot.info/lajme/7153/10-milion-euro-per-luftimin-e-krimit-korrupsionit-e-terrorizmit/
http://kosova-sot.info/lajme/7153/10-milion-euro-per-luftimin-e-krimit-korrupsionit-e-terrorizmit/
http://www.rtklive.com/?id=2&amp;r=28738
https://www.youtube.com/watch?v=lKG8kxdkJxU
http://kosovain.eu/sq/Kosove/43302
http://www.kosova.info/lajme/kuci-sfidues-lufta-kunder-korrupsionit-e-shpelarjes-se-parave.html
http://www.kosova.info/lajme/kuci-sfidues-lufta-kunder-korrupsionit-e-shpelarjes-se-parave.html
http://www.abcnews.al/lajme/rajoni/7/55524
https://shqiptarja.com/lajme%20shkurt/2749/kosove---bashk-punimi-nd-rinstitucional--el-si-i-suksesit-n--luftimin-e-korrupsionit-288607.html
https://shqiptarja.com/lajme%20shkurt/2749/kosove---bashk-punimi-nd-rinstitucional--el-si-i-suksesit-n--luftimin-e-korrupsionit-288607.html
http://botasot.info/kosova/165157/kuci-pa-kompromis-kunder-kriminalitetit/
http://www.ekonomia-ks.com/?page=1,11,355735
http://www.telegrafi.com/lajme/korrupsioni-pengese-per-rritjen-ekonomike-2-33019.html
http://www.coe.int/en/web/programmes/news/-/asset_publisher/aFvTVt9Ln0Jm/content/presentation-of-key-findings-and-recommendations-on-anti-corruption-anti-money-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-in-kosovo-pristina-?inheritRedirect=false&redirect=http://www.coe.int/fr/web/programmes/news?p_p_id=101_INSTANCE_aFvTVt9Ln0Jm&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/PECK-Kos/PECK_default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/PECK-Kos/PECK_default_en.asp
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Pamje e faqes së internetit të Projektit 

 



41 

Publikimet e projektit 
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8.2 Shtojca II: Plani i rishikuar i punës 
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8.3 Shtojca III: Lista e dokumenteve teknike/produkteve të projektit PECK 

 

Data/Viti Titulli Përgatitur nga 

Ekspertët e 

KiE/Sekretariati i 

Këshillit të 

Evropës 

Gjuhët 

Mars 2012 Termat e referencës për procedurën e vlerësimit Sekretariati i KiE Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Prill 2012 Përmbledhje e pyetësorit të vlerësimit për 

LPP/LFT 

Sekretariati i KiE Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Prill 2012 Përmbledhje e pyetësorit të vlerësimit për LKK Sekretariati i KiE Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Qershor 2012 Pyetësori për pajtueshmërinë me standardet 

ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT - Cikli 1 

Sekretariati i KiE Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Qershor 2012 Pyetësori për pajtueshmërinë me standardet 

ndërkombëtare në fushën e LKK - Cikli 1 

Sekretariati i KiE Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Shtator 2012 Opinioni i ekspertit për Ligjin Nr. 03/L-196  

"Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit" dhe Projektligjit për 

ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-196 

"Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit" 

 

Nicolas Burbidge 

Jens Madsen 

 

Anglisht 

Qershor 2013 Raporti i vlerësimit për pajtueshmërinë me 

standardet ndërkombëtare në fushën e LKK - 

Cikli 1 

Flemming Denker, 

Drino Galicic, Jean-

Christophe Geiser 

dhe Edmond 

Dunga 

Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Qershor 2013 Raporti i vlerësimit për pajtueshmërinë me 

standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT 

- Cikli 1 

Herbert Zammit 

Laferla, Lajos 

Korona, Cedric 

Woodhall, Edmond 

Dunga dhe Igor 

Nebyvaev 

Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Dhjetor 2013 Pyetësori i vlerësimit për pajtueshmërinë me 

standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT 

- Cikli 2 

Sekretariati i KiE Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Dhjetor 2013 Matrica e pajtueshmërisë për LKK Sekretariati i KiE Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Dhjetor 2013 Dokument këshillimor mbi projekt-ndryshimet e 

Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave 

në ushtrimin e funksioneve publike 

Drino Galicic dhe 

Edmond Dunga 

Anglisht 

Prill 2014 Raporti ndërmjetës për pajtueshmërinë me 

standardet ndërkombëtare në fushën e LKK 

Flemming Denker, 

Drino Galicic, Jean-

Christophe Geiser 

dhe Edmond 

Dunga 

Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Prill 2014 Raporti ndërmjetës për pajtueshmërinë me 

standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT 

Frederic 

Cottalorda, Herbert 

Anglisht / Shqip / 

Serbisht 
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Data/Viti Titulli Përgatitur nga 

Ekspertët e 

KiE/Sekretariati i 

Këshillit të 

Evropës 

Gjuhët 

Zammit Laferla, 

Lajos Korona dhe 

Edmond Dunga  

Mars 2014 Statistikat Interaktive për Krimin Ekonomik në 

Kosovë 

 

Prof. Dr. Petrus van 

Duyne C. dhe Steve 

Bond, 

Anglisht / Shqip 

Dhjetor 2014 Raporti i vlerësimit për pajtueshmërinë me 

standardet ndërkombëtare në fushën e LKK - 

Cikli 2 

Flemming Denker, 

Drino Galicic, Jean-

Christophe Geiser 

dhe Edmond 

Dunga 

Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

Dhjetor 2014 Raporti i vlerësimit për pajtueshmërinë me 

standardet ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT 

- Cikli 2 

Frederic 

Cottalorda, Lajos 

Korona, Herbert 

Zammit Laferla dhe 

Edmond Dunga  

Anglisht / Shqip / 

Serbisht 

 

Qershor 2015 Opinioni Ligjor për rihartimin e Ligjit Nr. 03/L-

196 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimit të Terrorizmit në Kosovë 

 

Herbert Zammit 

Laferla, Giuseppe 

Lombardo dhe 

Edmond Dunga 

Anglisht / Shqip 

 


