
Funded
by the European Union
and the Council of Europe



Implemented
by the Council of Europe

Projekat za borbu protiv privrednog kriminala na Kosovu (PBPPKK)*

Radni plan

* Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i mišljenjem MSP-a o Deklaraciji nezavisnosti Kosova.

Opšti cilj: Doprinos demokratiji i vladavini prava putem suzbijanja i kontrole korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu

Svrha Projekta: Jačanje institucionalnih kapaciteta za borbu protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu u skladu sa evropskim standardima preko detaljnih procena i preporuka za poboljšanje i uvođenje reforme u borbi protiv privrednog kriminala.

Naziv Projekta: PECK - Kosovo	Ugovor br: 2011/282-152	Korisnik: Kosovo
Planski period: od 1. februara 2012 - 1 do 31. marta 2015 godine	Pripremljeno: 23. avgusta 2012 Ažuriran 13. marta 2014	Naručilac: Savet Evrope

Februar 2012 - Mart 2015 38 Meseci	2012												2013												2014												2015		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	

Aktivnost 0. Početna faza

Aktivnost 1.1 Organizacija procene o merama borbe protiv korupcije (1. ciklus)

Februar 2012 - Mart 2015 38 Meseci		2012												2013												2014												2015		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
Akcija 1.12	Objavljivanje izveštaja od strane vlasti na Kosovu. Događaj namenjen podizanju vidljivosti za građansko društvo, uz učešće medija, na kojem će se objasniti zaključci procene																																							
Akcija 1.13	Dve radionice o najboljoj praksi i naučenim lekcijama u pogledu učešća kosovskih vlasti u toku odvijanja procesa procene, uključujući pitanja u vezi sa prikupljanjem podataka, održavanjem i podnošenjem statistike u svrhu procene.																																							
Akcija 1.14	Organizacija jedne međuagencijske radionice za vlasti na Kosovu kako bi se obezbedilo objedinjeno razumevanje predloženih reformi.																																							
Akcija 1.15	Studijska poseta za unapređenje bilateralne saradnje u oblasti PK																																							
Akcija 1.16	Međunarodna konferencija o međunarodnoj saradnji između FOS, tužilaca i policije																																							
Akcija 1.17	Opsta podrška kosovskim vlastima u sprovođenju preporuka iz izveštaja o proceni																																							
Aktivnost 2. Priprema izveštaja o merama koje su preduzete od strane kosovskih vlasti o napretku za sprovođenje preporuka 1. ciklusa procene																																								
Akcija 2.1	Prikupljanje informacija , uključujući i različite izveštaje EU (Izveštaj o napretku , mapa puta liberalizacije viznog režima , sporazum o stabilizaciji i pridruživanju), neophodne za pripremu izveštaja o napretku od strane tima stručnjaka.																																							
Akcija 2.2	Izrada izveštaja o napretku od strane tima stručnjaka																																							
Akcija 2.3	Završetak i prevod izveštaja , publikacija																																							
Aktivnost 3. Organizovanje 2. ciklusa procene o merama za borbu protiv korupcije I SPN/FT																																								
Akcija 3.1	Pripremiti upitnik/matrice usaglašenosti procene 2. ciklusa na osnovu rezultata i rizika koji su identifikovani u toku 1. ciklusa procene																																							
Akcija 3.2	Prevođenje PK i SPN/FT upitnika/matrice usaglašenosti na albanski i srpski jezik																																							
Akcija 3.3	Dostavljanje upitnika PK I SPN/FT procene/matrice usaglašenosti svakom relevantnom organu na Kosovu																																							
Akcija 3.4	Prevođenje (po potrebi) odgovora od strane Kosova na upitnik/matrice usaglašenosti procene																																							
Akcija 3.5	Organizovanje terenskih poseta stručnog tima Kosovu u svrhu obavljanja razgovora i prikupljanja podataka na osnovu odgovora na upitnik																																							
Akcija 3.6	Priprema nacrta izveštaja o proceni (uključujući preporuke i matrice usklađenosti) stručnog tima i razmena mišljenja sa organima na Kosovu u pogledu donesenih zaključaka																																							
Akcija 3.7	Prevodenje nacrta izveštaja o proceni																																							
Akcija 3.8	Završetak i pandanski pregled nacrta izveštaja o proceni na plenarnoj konferenciji																																							
Akcija 3.9	Prevođenje izveštaja o proceni usvojenoj na plenarnoj konferenciji																																							
Akcija 3.10	Objavljivanje izveštaja od strane vlasti na Kosovu. Događaj namenjen podizanju vidljivosti za civilno društvo, uz učešće medija, na kojem će se predstaviti zaključci procene																																							
Akcija 3.11	Međunarodna konferencija o međunarodnoj saradnji na temu borbe PK																																							

Februar 2012 - Mart 2015 38 Meseci		2012												2013												2014												2015		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
Akcija 3.12	Konačna radionica (dva dana) o najboljoj praksi i naučenim lekcijama u vezi sa prikupljanjem podataka, njihovim čuvanjem i podnošenjem statističkih izveštaja za potrebe procene																																							

Aktivnost 4. Podrška pripreme novog zakona SPN/FT

Akcija 4.1	Uspostavljanje i sastanci Radne grupe sastavljene od međunarodnih i domaćih eksperata																																				
Akcija 4.2	Izrada novog zakona SPN/FT u koordinaciji i konsultaciji sa svim relevantnim akterima																																				