

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë* (PECK)

ORARI I VLERËSIMIT: DATAT KYÇE DHE AFATET

(CIKLI I VLERËSIMIT TË PARË)

Aktiviteti	Datat
Aprovimi i pyetësorëve KK dhe KPP/LPT nga Këshilli Drejtues i Projektit	Shtator 12, 2012
Dorëzimi formal i pyetësorëve të vlerësimit tek autoritetet në Kosovë (të disponueshme në tri gjuhë)	Shtator 13, 2012
Dorëzimi i përgjigjëjeve në pyetësorët e vlerësimit tek autoritetet Kosovare	Nëntor 12, 20102
Përkthimi (sipas nevojës) i përgjigjëjeve të Kosovës në pyetësorët e vlerësimit	Nëntor 12-19, 2012
Vlerësimet e përgjigjëjeve të Kosovës nga ekspertët para vizitës në terren, përfshirë formulimin e pyetjeve shtesë për autoritetet në Kosovë	Nëntor 19-23, 2012
Vizitat në terren (ekspertët do të ndahen në grupe, vizitat do të mbahen sipas orareve të ndara) Një vizitë opcionale shtesë në terren mund të parashihet mbi çështjet specifike dhe institucionet specifike sipas nevojës-janar 2013	Në periudhën nga 26 nëntor deri me 14 dhjetor, 2012
Hartimi i raporteve të vlerësimit nga ekspertët	Dhjetor 14, 2012
Takimi i ekspertëve në Strasbourg	Janar 22-23, 2013
Përkthimi dhe Finalizimi i Draftit të parë nga ekipi i Projektit	Janar 25- shkurt 5, 2013
Dërgimi i Draft raportit të parë autoriteteve nga ekipi i Projektit	Shkurt 5, 2013
Pranimi i komenteve nga autoritetet në Kosovë	Mars 8, 2013
Përkthimi (nëse duhet) i komenteve nga autoritetet në Kosovë	Mars 8-15, 2013

* Ky shënim është pa paragjykim të qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës

Rishikimi i komenteve dhe ndryshimi i draft Raportit nga ekspertët	Mars 15, 2013-Prill 1, 2013
Takimet e mundshme sy në sy në mes të ekipeve të vlerësimit dhe autoriteteve të Kosovës	Prill 9-11, 2013
Finalizimi i raportit për diskutim Plenar	Prill 15-19, 2013
Konferenca Plenare dhe diskutimi i draft raportit	Prill 30-Maj 1, 2013
Finalizimi i Raportit të parë të Vlerësimit, pas Konferencës Plenare	Deri me maj 5, 2013