

Projekat Protiv Privrednog Kriminala na Kosovu¹ (PECK)

**RASPORED PROCENE: KLUCNI DATOVI I ROKOVI (2012)
(Prvi Ciklus Procene)**

Delatnost	Datovi
Usvajanje upitnika procene PK/PPN i BFT od strane Upravnog Odbora projekta	Septembar 12, 2012
Formalno dostavljanje upitnika procene vlastima na Kosovu (dostupan na tri jezika)	Septembar 13, 2012
Kosovske vlasti dostave odgovore na upitnike	Novembar 12, 2012
Prevod (po potrebi) odgovora od strane Kosova na upitnike procene	Novembar 12-19, 2012
Procena pre vizite na terenu Kosovskih odgovora na upitnike, ukljucujuci formulisanje dodatnih pitanja za vlasti na Kosovu	Novembar, 19-23, 2012
Vizita na terenu (eksperti ce se podeliti na grupe, vizite ce se desavati pod posebnim rasporedom) Opcionalna dodatna vizita na terenu se moze predvideti na usmerenim pitanjima i konkretnim institucijama po potrebi- januar 2013	U periodu od Novembra 26 do Decembra 14, 2012
Izrada izvestaja o proceni od strane strucnjaka	Decembar 14, 2012- Januar 20, 2013
Sastanak eksperta u Strasburu	Januar 22-23, 2012
Prevod i Finalizacija prvog nacrtu Izvestaja od strane tima Projekta	Januar 25, 2013- Februar 5, 2013
Prvi nacrt izvestaja poslan nadleznim organima na Kosovu za komentar	Februar 5, 2013
Prijem komentara od strane vlasti na Kosovu	Mart 8, 2013
Prevod (po potrebi) komentara od strane vlasti na Kosovu	Mart 8-15, 2013
Pregled komentara i izmena nacrtu Izvestaja od strane eksperata	Mart 15, 2013- April 1, 2013

* Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i mišljenjem MSP-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

Mogucan sastanak izmedju tima procene i Kosovskih vlasit	April 9-11, 2012
Finaliziranje izvestaja za Plenarnu diskusiju	April 15-19, 2013
Plenarna Konferencija i Diskusija nacrtu izvestaja	April 30-Maj 1, 2013
Finaliziranje prvog Izvestaja Procene, posle Plenarne Konferencije	Do Maj 5, 2013