

Projekat protiv privrednog kriminala na Kosovu* (PECK)
www.coe.int/peck

**RASPORED DRUGOG CIKLUSA PROCENE:
KLJUCNI DATUMI I ROKOVI (2013-2014)**

RASPORED PRIPREME IZVEŠTAJA O NAPRETKU

Aktivnost	Datumi
Prikupljanje informacija, uključujući i razne izveštaje Evropske Unije, u cilju ocene sprovođenja preporuka iz prvog ciklusa procene	Do 28. oktobra 2013. god.
Procena prikupljenih informacija i izrada izveštaja o napretku od strane strucnog tima	28. oktobra – 25. novembar 2013. god.
Dostavljanje nacrt izveštaja o napretku vlastima na Kosovu	29. novembar 2013. god.
Prezentacija i diskusija o nacrtu izveštaja o napretku sa vlastima na Kosovu	3-4. decembar 2013. god.
Dostavljanje komentara na nacrt izveštaja o napretku od strane vlasti na Kosovu	14. februar 2014. god.
Finalizacija, prevodjenje i publikacija izveštaja o napretku	31. mart 2014. god.

RASPORED PRIPREME KONACNIH IZVEŠTAJA PROCENE

Aktivnost	Datumi
Priprema upitnika procene PPN/BFT koji obuhvata preporuke koje nisu bile sprovedene tokom prvog ciklusa procene	16. oktobar 2013. god.
Finalizacija upitnika procene PPN/BFT posle konsultacija sa vlastima na Kosovu	11. novembar 2013. god.
Nacrt upitnika PK i matrice ispunjenosti na osnovu nalaza nacrt izveštaja o napretku	11. novembar 2013. god.
Prevod upitnika procene	29. novembar 2013. god.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa Kosova, a u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i misljenjem MSP-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Formalno dostavljanje upitnika procene Kosovskim vlastima (dostupan na tri jezika) na radionici/konferenciji povodom zvaničnog početka drugog ciklusa procene	3-4. decembar 2013. god.
Dostavljanje odgovora na upitnike procene od strane vlasti Kosova	Do 31. januara 2014. god.
Prevod (po potrebi) odgovora vlasti Kosova	21. februar 2014. god.
Poseta na terenu	14-18. april 2014. god.
Nacrt izveštaja procene od strane stručnjaka	Do 21. juna 2014. god.
Tehnički sastanak PECK stručnjaka u cilju diskusije i dogovora o konačnom nacrtu (do 2 dana)	1-4. juli 2014. god.
Prevod izveštaja	Do 25. augusta 2014. god.
Prvi nacrt izveštaja poslat nadležnim organima na Kosovu na komentare	8. septembar 2014. god.
Prijem komentara od strane vlasti na Kosovu	Do 3. oktobra 2014. god.
Pregled komentara i izmena nacrtu Izveštaja od strane stručnjaka. Prevod izveštaja	Do 31. oktobra 2014. god.
Sastanak licem u lice između stručnjaka i Kosovskih vlasti u Strazburu (do 2 dana)	3-7. novembar 2014. god.
Plenarna konferencija i diskusija o nacrtu izveštaja, javni događaj (do dva dana)	1-5. decembar 2014. god.
Finalizacija drugog izveštaja procene (konačnog), posle Plenarne konferencije.	Do 22. decembra 2014. god.