

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë 1 (PKEK)
www.coe.int/peck

**ORARI I VLERËSIMIT TË CIKLIT TË DYTË:
DATAT KYÇE DHE AFATET (2013-2014)**

ORARI I PËRGATITJES SË RAPORTIT TË PROGRESIT

Aktiviteti	Datat
Mbledha e informacioneve, përfshirë raportet e ndryshme të BE-së për ta vlerësuar implementimin e rekomandimeve të ciklit të parë të vlerësimit	Deri me 28 tetor 2013
Analizimi i informacioneve të mbledhura dhe hartimin I raportit të progresit nga ekipa e Ekspertëve	28 tetor – 25 nëntor 2013
Dorëzimi i draft raportit të progresit tek autoritetet e Kosovës	29 nëntor 2013
Prezantimi dhe diskutimi i draft raportit të progresit tek autoritetet e Kosovës	3-4 dhjetor 2013
Dorëzimi i komenteve mbi draft raportin e progresit nga autoritetet e Kosovës	14 shkurt 2014
Finalizimi, përkthimi dhe publikimi i raportit të progresit	31 mars 2014

ORARI I PËRGATITJES SË RAPORTEVE PËRFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT

Aktiviteti	Datat
Hartimi i pyetësorëve të vlerësimit KPP/LFT që përfshijnë rekomandimet që nuk janë adresuar në ciklin e parë të vlerësimit	16 tetor 2013
Finalizimi i pyetësorit të vlerësimit KPP/LFT pas konsultimit me autoritetet e Kosovës	11 nëntor 2013
Hartimi i pyetësorit KK/matrices së përputhshmërisë bazuar mbi të gjeturat e draft raportit të progresit	11 nëntor 2013
Përkthimi i pyetësorëve të vlerësimit	29 nëntor 2013

¹ Ky shënim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

Dorëzimi formal i pyetësorëve të vlerësimit tek autoritetet në Kosovë (në tri gjuhë) në punëtorinë/konferencën për ta shënuar lansimin zyrtar të ciklit të dytë të vlerësimit	3-4 dhjetor 2013
Dorëzimi i përgjigjeve në pyetësorët e vlerësimit nga autoritetet në Kosovë	Deri me 31 janar 2014
Përkthimi (sipas nevojës) I përgjigjeve të autoriteteve të Kosovës	21 shkurt 2014
Vizita në terren	14-18 prill 2014
Hartimi i raportit të vlerësimit nga ekspertët	Deri më 21 qershor 2014
Takimi teknik i ekipës së ekspertëve të PECK për të diskutuar dhe dakorduar mbi draftin përfundimtar (deri në 2 ditë)	1-4 korrik 2014
Përkthimi i raportit	Deri me 25 gusht 2014
Drafti i parë i raportit i dërguar tek autoritetet e Kosovës për komente	8 shtator 2014
Marrja e komenteve nga autoritetet e Kosovës	Deri me 3 tetor 2014
Rishikimi i komenteve dhe ndryshimeve në Draft Raportin nga ekspertët. Përkthimi i raporteve	Deri me 31 tetor 2014
Takim sy-në-sy në mes të ekipës së ekspertëve dhe autoriteteve të Kosovës ne Strasbourg (deri ne 2 dite)	3-7 nëntor 2014
Konferenca plenare dhe diskutimi i draft raportit, ngjarja e vizibilitetit (2 dite)	1-5 dhjetor 2014
Finalizimi i Raportit të Dytë (final) të Vlerësimit pas Konferencës Plenare	Deri me 22 dhjetor 2014