



COMUS

MAI 2017 / RO

Buletin informativ

Strategii urbane ghidate de comunitate în orașe istorice

Situația actuală

Chiatura (GE)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
Documentele tehnice sunt finalizate

Dusheti (GE)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
Documentele tehnice sunt finalizate

Goris (AM)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
Documentele tehnice sunt finalizate

Gyumri (AM)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
Documentele tehnice sunt finalizate

Lutsk (UA)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
Documentele tehnice sunt revizuite

Mstislav (BL)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
PTA și SF sunt în curs de finalizare

Pryluky (UA)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
Documentele tehnice sunt revizuite

Soroca (MD)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
Documentele tehnice sunt finalizate


Zhovka (UA)

Faza de proiect s-a încheiat
Faza de consolidare este în desfășurare
Documentele tehnice sunt revizuite


Repere



Faza de Consolidare a proiectului COMUS este în curs de desfășurare, toate activitățile se vor încheia la sfârșitul lunii iunie 2017. Filmele promoționale și documentele tehnice, inclusiv studiile de fezabilitate, sunt în curs de finalizare pentru a fi traduse și încărcate pe site-ul COMUS.



Cel de-al șaselea atelier regional COMUS – Scenarii de reabilitare a locuințelor și posibilități de finanțare în Strategiile urbane ghidate de comunități - s-a desfășurat în Sibiu (România) în data de 26-27 aprilie 2017. Atelierul le-a oferit participanților exemple bune de acțiuni gestionate de comunități cu oportunități de finanțare limitată, și a generat discuții aprinse despre posibilități de dezvoltare economică locală axate pe patrimoniu. Vizita de studiu în Alma Vii a i-a inspirat pe mulți să vadă entuziasmul comunității într-o mică localitate rurală.




Publicația finală

COMUS este în curs de elaborare și va fi disponibilă la evenimentul final din iunie.



Procesul de auto-evaluare / **reflecție** a avut loc în fiecare țară COMUS, implicând comunitățile, echipele de implementare, actorii locali și cei naționali, unde aceștia au avut oportunitatea de a reflecta asupra procesului de implementare și implicațiile respective pentru fiecare. Rezultatele acestor sesiuni au fost compilate într-un raport pentru fiecare țară și va fi inclus în portofoliul acestora. Această practică este considerată un pas esențial în procesul de considerare a ceea ce s-a realizat și ce este planificat dincolo de proiectul COMUS.

Filmele **promoționale** COMUS pentru fiecare oraș pot fi [vizualizate accesând](#).



Vizite și ateliere asupra studiilor de fezabilitate cu **experții intrnaționali** au avut loc în Belarus și Ucraina. Expertul lider a vizitat Ucraina pentru a susține activitățile din cadrul fazei de consolidare.

Pașii următori



[COMUS final event](#) Evenimentul final
28 iunie 2017, Strasbourg

Consolidarea portofoliilor pentru fiecare oraș COMUS

Mai multe informații și
știri despre proiectul COMUS
pot fi accesate la:

✓ www.coe.int/comus

