

Aktivitetet	Inputet/Veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Aktiviteti 3.1: Kryerja e një vlerësimi anti-korrupsion që mat nivelin e pajtueshmërisë me standardet evropiane dhe ndërkombëtare (në bazë të përvojës dhe kritereve të përdorura nga GRECO dhe organet e tjera relevante të Këshillit të Evropës)	3.1.1	Përgatitja e pyetësorit AK në përputhje me metodologjinë e vlerësimit GRECO	- Janë zhvilluar TR-të e vlerësimit - Eshhtë zhvilluar kalendari i vlerësimit - Eshhtë zgjedhur lista e ekspertëve të vlerësimit AK - Eshhtë zhvilluar pyetësori AK - Punëtori për prezantimin dhe shpjegimin e Pyetësorit AK dhe standardeve e metodologjisë së lidhur - Mbledhja e Komitetit Drejtues për miratimin e dokumenteve bazë të vlerësimit	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori	- Hulimtim/hartim/rishikim - Përkthim/interpretim																										
	3.1.2	Organizimi i një seminary shpjegues për autoritetet në Kosovë për mbledhjen e të dhënave dhe përgatitjen e përgjigjeve të pyetësorëve të vlerësimit	- Seminar shpjegues organizuar për autoritetet e Kosovës për mbledhjen e të dhënave, përgatitjen e përgjigjeve dhe ofrimin e informatave të nevojshme për qëllime të vlerësimit	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Studim/hulumtim - Kostoja e deri 2 punëtorëve/konferencave - Kostoja e deri 2 ngjarjeve të vizibilitetit - Përkthim/interpretim																										
	3.1.3	Përkthimi i pyetësorit AK në shqip dhe serbisht	- U përkthye pyetësori AK në shqip dhe serbisht	Ekipi i Projektit		- Përkthimi																										
	3.1.4	Shpërndarja e pyetësorit AK për secilin autoritet përkatës dhe relevant në Kosovë	- U identifikua lista e institucioneve dhe aktorëve përfutues - U shpërnda pyetësori AK për çdo autoritet përkatës dhe relevant në Kosovë	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori																											
	3.1.5	Përkthimi (sipas nevojës) i përgjigjeve të autoriteteve kosovare në pyetësorët e vlerësimit	- U përkthyen (sipas nevojës) përgjigjet e autoriteteve kosovare në pyetësorët e vlerësimit	Ekipi i Projektit		- Studime/hulumtim - Përkthim/interpretim																										
	3.1.6	Organizimi i vizitës/vizitave në terren të ekipit të vlerësimit në Kosovë me qëllim të kryerjes së intervistave dhe mbledhjes së informatave në bazë të përgjigjeve të pyetësorit	- U organizua vizita në terren e grupit të vlerësimit AK	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, aktorët e tjerë relevantë ndërkombëtarë, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe media	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, palët e interesuara relevante ndërkombëtare, shoqëria civile dhe komuniteti i biznesit	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kosto e deri 2 punëtorëve - Kostoja e deri 2 ngjarjeve të vizibilitetit - Përkthim/interpretim																										
Aktivitetet	Inputet/Veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Aktiviteti 3.2: Mëshëttje dhe lehtësim i pjesëmarrjes aktive të institucioneve të Kosovës në vlerësimet kolegjiale të masave anti-korrupsion, bazuar në metodologjinë e monitorimit evropian	3.2.1	Konsultim dhe këshillim për institucionet në Kosovë për raportimin gjatë procesit të vlerësimit	- Konsultim periodik dhe këshillim i institucioneve të Kosovës në aspektin e vlerësimit duke përdorur modalitete të ndryshme të këmbimit	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kosto e deri 1 punëtorëve dhe 1 ngjarjeje të vizibilitetit - Përkthim/interpretim																										
	3.2.2	Koordinimi dhe mbledhje e informacionit shtesë të nevojshëm në faza të ndryshme të procesit të vlerësimit	- U sigurua koordinimi dhe mbledhja e informacionit shtesë të nevojshëm - U përkthye, u shqyrtuar dhe u kontrollua informacioni në të dyja gjuhët	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kostoja e deri 1 punëtorëve - Përkthim/interpretim																										
Aktivitetet	Inputet/Veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Aktiviteti 3.3: Sigurimi i rekomandimeve të bazuara në vlerësim për fushat rregullatore, institucionale dhe të politikave të lidhura të anti-korrupsionit	3.3.1	Përgatitja e draft raportit të vlerësimit (duke përfshirë rekomandimet dhe matricën e pajtueshmërisë) nga ekipi i vlerësimit dhe shkëmbimi i të dhënave me autoritetet në Kosovë në lidhje me gjetjet	- Drafti i parë i Raportit të Vlerësimit AK u ofrua nga grupi i vlerësimit (duke përfshirë rekomandimet dhe matricën e përputhshmërisë) - Takim teknik i ekipit të vlerësimit për të diskutuar dhe për të rënë dakord mbi draftin përfundimtar - Drafti i parë i Raportit të Vlerësimit u dërgua tek autoritetet e Kosovës për komente - Shqyrtimi i komenteve dhe ndryshimeve të draft-raportit nga ekipi vlerësues	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Studime/Hulumtim - Kostoja e deri 2 punëtorëve - Përkthim/interpretim																										
	3.3.2	Përkthimi i draft raportit të vlerësimit	- U përkthye drafti i parë i raportit të vlerësimit - U përkthye në të dyja gjuhët drafti i raportit të vlerësimit i rishikuar dhe i ndryshuar	Ekipi i Projektit		- Përkthimi																										
	3.3.3	Finalizimi, miratimi dhe prezantimi i raportit të vlerësimit në Konferencën plenare	- Takim mes grupit të vlerësimit dhe autoriteteve të Kosovës në Strasburg - Raporti përfundimtar i vlerësimit i miratuar në Konferencën Plenare - Ngjarje vizibiliteti	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, aktorët e tjerë relevantë ndërkombëtarë, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe media	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, palët e interesuara relevante ndërkombëtare, shoqëria civile dhe komuniteti i biznesit dhe media	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kosto e deri 2 punëtorëve - Kosto e 1 konference (1 ditore) - Kostoja e deri 2 ngjarjeve të vizibilitetit - Përkthim/interpretim - Kosto printim/kopjimi																										
Aktivitetet	Inputet/Veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Aktiviteti 3.4: Publikim dhe shpërndarje e raportit të vlerësimit Anti-korrupsion dhe matricës së pajtueshmërisë në anglisht, shqip dhe serbisht	3.4.1	Finalizimi dhe lektorimi i raportit të vlerësimit të miratuar në Konferencën Plenare	- U finalizua dhe u lektorua raporti i vlerësimit i miratuar në Konferencën Plenare	Ekipi i Projektit		- Lektorim dhe formatim																										
	3.4.2	Përkthimi i raportit të vlerësimit të miratuar në Konferencën Plenare	- U përkthye raporti i vlerësimit i miratuar në Konferencën Plenare	Ekipi i Projektit		- Përkthimi																										
	3.4.3	Publikimi i raportit të vlerësimit nga autoritetet e Kosovës dhe shpërndarja tek palët e interesuara	- U botua raporti i vlerësimit nga autoritetet e Kosovës dhe ekipi i projektit - U shtyp dhe u shpërnda kopja fizike e Raportit Përfundimtar të Vlerësimit	AKK, ministritë, institucionet dhe agjencitë qendrore, organet e zbatimit të ligjit, aktorët e tjerë relevantë ndërkombëtarë, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe media	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, palët e interesuara relevante ndërkombëtare, shoqëria civile dhe komuniteti i biznesit dhe media	- Kosto e 1 konference - Kosto e 1 ngjarjeje të vizibilitetit - Përkthim/interpretim - Kosto të publikimit dhe shpërndarjes																										
Rezultati i pritur nr. 4:	Treguesit e verifikueshëm objektivisht TVO	Mjetet e verifikimit	Reziqet dhe Supozimet		Kosto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Aktivitetet	Inputet/veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Raporti i vlerësimit të masave kundër pastrimit të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit është në dispozicion	- Vlerësimi i kryer dhe plotësuar deri në 2017-2018 në bazë të standardeve ndërkombëtare të shqyrtuara dhe të aplikueshme; - Raportet e vlerësimit të bëra publike nga institucionet e Kosovës.	- Raportet e progresit të projektit dhe aktivitetit - Statistikat zyrtare të institucioneve kyçe: Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit, Këshilli Prokurorial dhe Gjyqësori i Kosovës, Policia e Kosovës, Administrata Tatimore - Raportet e vlerësimit të projektit dhe matrica e pajtueshmërisë - Raportet e medias për korrupsion dhe krimet e lidhura - Raporti i nevojave për trajnim, statistikave dhe kapaciteteve	- Gatishmëria dhe përkushtimi për të bashkëpunuar në kryerjen e vlerësimit dhe zbatimin e rekomandimeve të vlerësimit - Gatishmëria e përfutuesve për të raportuar plotësisht dhe rregullisht, për të shkëmbyer informacion dhe për të siguruar/marrë reagime - Kapacitetet i mjaftueshëm absorrimi nga palët që të përfshihen plotësisht në procesin e vlerësimit - Disponueshmëria dhe cilësia e të dhënave bazë		€ 192 080																															
Aktivitetet	Inputet/veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Aktiviteti 4.1: Kryerja e një vlerësimi anti-pastrim të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit që mat nivelin e pajtueshmërisë me standardet evropiane dhe ndërkombëtare (në bazë të përvojës dhe kritereve të përdorura nga MONEYVAL dhe organet e tjera relevante të Këshillit të Evropës)	4.1.1 Përgatitja e pyetësorit KPP/KFT në përputhje me metodologjinë e vlerësimit MONEYVAL	- Janë zhvilluar TR-të e vlerësimit - Është zhvilluar kalendari i vlerësimit - Është zgjedhur lista e ekspertëve të vlerësimit KPP/KFT - Është zhvilluar pyetësori KPP/KFT - Punëtori për prezantimin dhe shpjegimin e Pyetësorit KPP/KFT dhe standardeve e metodologjisë së lidhur - Mbledhja e Komitetit Drejtues për miratimin e dokumenteve bazë të vlerësimit	NJIF, ministrinë, institucionet qendrore dhe agjencitë, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori, industria dhe subjektet e tjera raportuese KPP/KFT	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, industria/subjektet raportuese	- Hulumtim/hartim/rishikim - Përkthim/interpretim																															
	4.1.2 Organizimi i një seminari shpjegues për autoritetet në Kosovë për mbledhjen e të dhënave dhe përgatitjen e përgjigjeve të pyetësorit të vlerësimit	- Seminar shpjegues organizuar për autoritetet e Kosovës për mbledhjen e të dhënave, përgatitjen e përgjigjeve dhe ofrimin e informatave të nevojshme për qëllime të vlerësimit	NJIF, ministrinë, institucionet qendrore dhe agjencitë, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori, industria dhe subjektet e tjera raportuese KPP/KFT	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, industria/subjektet raportuese	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Studim/hulumtim - Kostoja e deri 2 punëtorëve - Kostoja e deri 2 ngjarjeve të vizibilitetit - Përkthim/interpretim																															
	4.1.3 Përkthimi i pyetësorit KPP/KFT në shqip dhe serbisht	- U përkthye pyetësori KPP/KFT në shqip dhe serbisht	Ekipi i Projektit																																	
	4.1.4 Shpërndarja e pyetësorit KPP/KFT për secilin autoritet përkatës dhe relevant në Kosovë	- U identifikua lista e institucioneve dhe aktorëve përfutues - U shpërnda pyetësori KPP/KFT për çdo autoritet përkatës dhe relevant në Kosovë	NJIF, ministrinë, institucionet qendrore dhe agjencitë, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori, industria dhe subjektet e tjera raportuese KPP/KFT	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, industria/subjektet raportuese																																
	4.1.5 Përkthimi (sipas nevojës) i përgjigjeve të autoriteteve kosovare në pyetësorët e	- U përkthyen (sipas nevojës) përgjigjet e autoriteteve kosovare në pyetësorët e vlerësimit	Ekipi i Projektit		- Studime/hulumtim - Përkthim/interpretim																															
	4.1.6 Organizimi i vizitës/vizitave në terren të ekipit të vlerësimit në Kosovë me qëllim të kryerjes së intervistave dhe mbledhjes së informatave në bazë të përgjigjeve të pyetësorit	- U organizua vizita në terren e grupit të vlerësimit KPP/KFT	NJIF, ministrinë, institucionet qendrore dhe agjencitë, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori, aktorët e tjerë relevantë ndërkombëtarë, shoqëria civile, industria dhe subjektet e tjera raportuese KPP/KFT	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, industria/subjektet raportuese, palët e interesuara relevante ndërkombëtare, shoqëria civile dhe subjektet profesionale	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kosto e deri 4 punëtorëve dhe ngjarjeve të vizibilitetit - Përkthim/interpretim																															
Aktivitetet	Inputet/veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Aktiviteti 4.2: Mbështetje dhe lehtësim i pjesëmarrjes aktive të institucioneve të Kosovës në vlerësim kolegjial të masave kundër pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit, bazuar në metodologjinë e monitorimit evropian	4.2.1 Konsultim dhe këshillim për institucionet në Kosovë për raportimin gjatë procesit të vlerësimit	- Konsultimi periodik dhe këshillimi i institucioneve të Kosovës në aspektin e vlerësimit duke përdorur modalitete të ndryshme të këmbimit	NJIF, ministrinë, institucionet qendrore dhe agjencitë, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori, industria dhe subjektet e tjera raportuese KPP/KFT	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, industria/subjektet raportuese	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kosto e deri 2 punëtorëve dhe ngjarjeve të vizibilitetit - Përkthim/interpretim																															
	4.2.2 Koordinimi dhe mbledhje e informacionit shtesë të nevojshëm në faza të ndryshme të procesit të vlerësimit	- U sigurua koordinimi dhe mbledhja e informacionit shtesë të nevojshëm - U përkthye, u shqyrtuar dhe u kontrollua informacioni në të dyja gjuhët	NJIF, ministrinë, institucionet qendrore dhe agjencitë, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori, industria dhe subjektet e tjera raportuese KPP/KFT	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, industria/subjektet raportuese	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kostoja e deri 1 punëtorëve - Përkthim/interpretim																															
Aktivitetet	Inputet/veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Aktiviteti 4.3: Sigurimi i rekomandimeve të bazuara në vlerësim për fushat rregullatore, institucionale dhe të politikave të lidhura të masave kundër pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit	4.3.1 Përgatitja e draft raportit të vlerësimit (duke përfshirë rekomandimet dhe matricën e pajtueshmërisë) nga ekipi i vlerësimit dhe shkëmbimi i të dhënave me autoritetet në Kosovë në lidhje me gjetjet	- Drafti i parë i Raportit të Vlerësimit KPP/KFT u ofrua nga grupi i vlerësimit (duke përfshirë rekomandimet dhe matricën e përputhshmërisë) - Takim teknik i ekipit të vlerësimit për të diskutuar dhe për të rënë dakord mbi draftin përfundimtar - Drafti i parë i Raportit të Vlerësimit u dërgua tek autoritetet e Kosovës për komente - Shqyrtimi i komenteve dhe ndryshimeve të draft-raportit nga ekipi vlerësues	NJIF, ministrinë, institucionet qendrore dhe agjencitë, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori, industria dhe subjektet e tjera raportuese KPP/KFT	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, industria/subjektet raportuese	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kostoja e deri 2 punëtorëve - Përkthim/interpretim																															
	4.3.2 Përkthimi i draft raportit të vlerësimit	- U përkthye drafti i parë i raportit të vlerësimit - U përkthye në të dyja gjuhët draft raporti i vlerësimit i rishikuar dhe i ndryshuar	Ekipi i Projektit		- Përkthimi																															
	4.3.3 Finalizimi, miratimi dhe prezantimi i raportit të vlerësimit në Konferencën plenare	- Takim mes grupit të vlerësimit dhe autoriteteve të Kosovës në Strasburg - Raporti përfundimtar i vlerësimit i miratuar në Konferencën Plenare - Ngjarje vizibiliteti	NJIF, ministrinë, institucionet qendrore dhe agjencitë, organet e zbatimit të ligjit, gjyqësori Aktorët e tjerë relevantë ndërkombëtarë, shoqëria civile, industria dhe subjektet e tjera raportuese KPP/KFT	Administrata publike, prokuroria, zbatimi i ligjit, gjyqësori, industria/subjektet raportuese	- KASH (përfshirë udhëtim ndërkombëtar dhe mëditje) - Kosto e deri 2 punëtorëve - Kosto e 1 konference (1 ditore) - Kostoja e deri 2 ngjarjeve të vizibilitetit - Përkthim/interpretim - Kosto printimi/kopjimi																															
Aktivitetet	Inputet/veprimet	Të arritshmet	Institucionet përfutuese	Grupet e synuara	Mjetet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Aktiviteti 4.4: Publikim dhe shpërndarje e raportit të vlerësimit kundër pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit dhe matricës së pajtueshmërisë në	4.4.1 Finalizimi dhe lektorimi i raportit të vlerësimit i miratuar në Konferencën Plenare	- U finalizua dhe u lekturoi raporti i vlerësimit i miratuar në Konferencën Plenare	Ekipi i Projektit		- Lektorim dhe formatim																															
	4.4.2 Përkthimi i raportit të vlerësimit i miratuar në Konferencën Plenare	- U përkthye raporti i vlerësimit i miratuar në Konferencën Plenare	Ekipi i Projektit		- Përkthimi																															

