



Building a Europe
for and with children
Construire une Europe
pour et avec les enfants



Strasbourg, 28 Février 2024

ENF-VAE(2023)01rev3 F

Comité d'experts sur la prévention de la violence (ENF-VAE)

ENF-VAE : proposition de plan de travail et méthodes de travail

Préparé par le secrétariat

enf-vae@coe.int
www.coe.int/enf-vae

PROPOSITION DE PLAN DE TRAVAIL ET MÉTHODES DE TRAVAIL 2023-2024

Résumé et questions à examiner

Ce document a été préparé et mis à jour par le secrétariat ENF-VAE.

Lors de sa troisième réunion (Strasbourg, 11 et 12 mars 2023), l'ENF-VAE est invité à examiner et à approuver le plan de travail révisé.

1. Les principales tâches et les résultats attendus du Comité d'experts sur la prévention de la violence (ENF-VAE), qui est un organe subordonné du Comité directeur pour les droits de l'enfant (CDENF), sont énoncés dans son [mandat](#) (2022-2027), tel qu'il a été adopté par le Comité des ministres.
2. Il est prévu que l'ENF-VAE tienne deux réunions de deux jours par an.
3. Dans le prolongement des décisions stratégiques prises par les [chefs d'État et de gouvernement lors de leur 4e sommet](#) (16-17 mai 2023 à Reykjavik, Islande), le Comité des Ministres a négocié de nouveaux mandats pour les Comités directeurs et ses organes subordonnés pour les années 2024-2027 en novembre 2023. Suite à l'adoption de ces nouveaux mandats, ce plan de travail comprend un programme de travail révisé et propose de nouvelles échéances.
4. Ce plan de travail sera régulièrement mis à jour par le Secrétariat en fonction du nouveau mandat et de toute autre décision pertinente prise par le Comité des Ministres, ainsi que de l'avancement des travaux et de toute autre décision ou évolution pertinente.

Annexe I

Vue d'ensemble du plan de travail et des priorités proposés pour l'ENF-VAE dans le cadre du CDENF

Pour les années 2024-2027, l'ENF-VAE devrait être chargé de réaliser les livrables suivants, endéans les échéances suivantes :

- **Livrable 1** : Étude de faisabilité sur l'éducation complète à la sexualité adaptée à l'âge des enfants afin de renforcer les réponses pour entre autres prévenir et combattre la violence à l'égard des enfants, y compris la violence sexuelle et les comportements préjudiciables ou à risque; (31/12/2024)
- **Livrable 2** : Rapport d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10 sur les lignes directrices du Conseil de l'Europe sur les stratégies nationales intégrées pour la protection des enfants contre la violence (31/12/2024)
- **Livrable 3** : Sous réserve des résultats du livrable 1, projet d'instrument non-contraignant sur l'éducation complète à la sexualité adaptée à l'âge des enfants afin de renforcer les réponses pour entre autres prévenir et combattre la violence à l'égard des enfants (31/12/2026)
- **Livrable 4** : Orientations sur la prévention de la violence sexuelle et des comportements préjudiciable ou à risque chez les enfants (31/12/2027)

Le tableau suivant présente le plan de travail déjà couvert depuis le 1er janvier 2023 et les activités détaillées proposées jusqu'en décembre 2024¹.

2023

ACTIVITÉS/TÂCHES	DATES / LIEUX	RESPONSABILITÉ
- Appel à candidatures pour les membres experts de l'ENF-VAE	janvier 2023	Secrétariat du CDENF
- Examen de la liste des candidats reçue des États membres et soumission de la proposition de liste d'experts à la plénière du CDENF	10 février 2023	Bureau du CDENF
- Approbation de la liste des experts ENF-VAE lors de la plénière du CDENF	28 - 29 mars 2023	CDENF
- Appel à manifestation d'intérêt pour les postes de président et de vice-président	13 avril 2023	Secrétariat ENF-VAE
1ère réunion de l'ENF-VAE	16 -17 mai 2023	ENF-VAE
- Présentation des grandes lignes et de la méthodologie de l'étude de faisabilité, y compris un projet de questionnaire	Juin 2023	Consultant·e·s

1

Activités/tâches passées
Activités/tâches sur l'éducation complète à la sexualité
Activités/tâches sur les stratégies nationales intégrées pour la protection des enfants contre la violence (Recommandation CM/Rec(2009)10)

- Approbation (par procédure écrite) des grandes lignes de l'étude de faisabilité	Juin 2023	ENF-VAE
- Rédaction du questionnaire pour recueillir des informations auprès des Etats membres sur l'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10	- Juillet - août 2023	- ENF-VAE - Secrétariat
- Première ébauche de l'étude de faisabilité sur la base d'une recherche documentaire sur les normes internationales et européennes existantes	Juillet - août 2023	Consultantes
- Élaboration de la première version de l'étude de faisabilité	septembre 2023	Consultantes et Secrétariat ENF-VAE
2ème réunion de l'ENF-VAE - Audition des parties prenantes pour le projet d'étude de faisabilité - Examen du projet d'étude de faisabilité et fourniture d'instructions et d'orientations aux consultants pour la poursuite des travaux. - Examiner et approuver le projet de questionnaire pour l'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10	11-12 octobre 2023	ENF-VAE
- Examiner et approuver le projet de questionnaire pour l'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10 lors de la plénière du CDENF 8 th	14 - 16 novembre 2023	CDENF
- Diffusion du questionnaire sur l'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10 (date limite de réponse : fin janvier 2024)	Fin novembre 2023	Secrétariat ENF-VAE
- Contacter le(s) consultant(s) pour le processus de consultation des enfants sur le projet d'étude de faisabilité. (à confirmer)	Novembre - décembre 2024	Secrétariat ENF-VAE

2024

ACTIVITÉS/TÂCHES	DATES / LIEUX	RESPONSABILITÉ
- Élaboration du projet révisé de l'étude de faisabilité	Novembre 2023 - mi-janvier 2024	Consultantes et Secrétariat ENF-VAE
- Traduction du projet révisé de l'étude de faisabilité	Mi-janvier - mi-février 2023	Secrétariat ENF-VAE
- Diffusion du projet révisé de l'étude de faisabilité aux membres, participants et observateurs du ENF-VAE en vue de son examen pendant la 3 ^{ème} réunion du ENF-VAE et commentaires finaux	février 2024	Secrétariat ENF-VAE
- Compilation des réponses au questionnaire sur l'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10 et transmission aux consultants	février 2024	Secrétariat ENF-VAE

3ème réunion de l'ENF-VAE		
- Examen et approbation du projet révisé de l'étude de faisabilité, y compris les projets de propositions sur l'instrument non contraignant	11-12 mars 2024	ENF-VAE
- Examen de l'état d'avancement de l'examen de la mise en œuvre de la recommandation CM/Rec(2009)10		
- Rédaction du rapport d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10	Mars-mai 2024	Consultantes
- Processus de consultation des enfants sur les éléments d'un projet d'instrument non contraignant relatif à l'éducation complète à la sexualité et adapté à l'âge des enfants	Mars-octobre 2024	Consultantes et Secrétariat ENF-VAE [en coopération avec les délégations nationales]
- Diffusion du projet d'étude de faisabilité auprès des délégations du CDEF	Avril 2024	CDEF
9è réunion plénière du CDEF		
- Adoption du projet d'étude de faisabilité	28-30 mai 2024	CDEF
- Premier échange sur les éléments d'un projet d'instrument non contraignant		
- Contacter le-s consultant-e-s pour l'élaboration d'une ébauche du projet d'instrument non contraignant	Juin 2024	Secrétariat ENF-VAE
- Traduction du projet de rapport d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10	Fin mai - mi-juin 2024	Secrétariat ENF-VAE
- Circulation du projet de rapport d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10 aux membres et observateurs de l'ENF-VAE pour commentaires	Juin - juillet 2024	Secrétariat ENF-VAE
- Elaboration du plan détaillé d'un projet d'instrument non contraignant relatif à l'éducation complète à la sexualité à la lumière des commentaires reçus des délégations du CDEF	Juin-août 2024	Consultantes
- Examen du projet de rapport d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10 à la lumière des commentaires formulés par ENF-VAE	Août 2024	Consultantes
- Traduction de la version préliminaire du projet d'instrument non contraignant	Août - septembre 2024	Secrétariat ENF-VAE
4ème réunion de l'ENF-VAE		
- Examen et adoption du projet d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10	24 - 25 Septembre 2024	ENF-VAE
- Premier examen du plan détaillé du projet d'instrument non contraignant relatif à l'éducation complète à la sexualité		
- Présentation des résultats préliminaires de la consultation d'enfants		
- Consultation écrites des délégations du CDEF sur le projet de rapport d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10	Octobre 2024	CDEF

- Elaboration du projet d'instrument non contraignant relatif à l'éducation complète à la sexualité à la lumière des discussions de la 4 ^{ème} réunion du ENF-VAE	Octobre 2024	Consultantes
- Révision de la traduction du projet d'instrument non contraignant relatif à l'éducation complète à la sexualité	Octobre-novembre 2024	Secrétariat ENF-VAE
- Consultation du CDENF et des partenaires sur la révision du projet d'instrument non contraignant relatif à l'éducation complète à la sexualité (à confirmer)	Novembre 2024	CDENF / partenaires
- Révision du projet de rapport d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10 à la lumière des commentaires reçus des délégations du CDENF	Novembre 2024	Consultantes et Secrétariat ENF-VAE
- Révision de la traduction du rapport d'examen de la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2009)10 à la lumière des commentaires reçus des délégations du CDENF	Novembre 2024	Secrétariat ENF-VAE
10^{ème} réunion plénière du CDENF		
- Premier examen du projet d'instrument non contraignant relatif à l'éducation complète à la sexualité ainsi que des résultats de la consultation des partenaires	3 - 5 décembre 2024	CDENF
- Adoption du projet de rapport d'examen de la mise en œuvre de la recommandation CM/Rec(2009)10		
- Examen final et publication du rapport d'examen de la mise en œuvre de la recommandation CM/Rec(2009)10	Décembre 2024	Secrétariat ENF-VAE