

2.6.	Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5									
Izgrađen regulatorni i operativni okvir za funkcionisanje FOS	2.6.1.	Dostupni prijedlozi relevantnih zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu status FOS u skladu sa međunarodnim standardima	- Pravno mišljenje na nacrt izmjena ZSPNFT - Pravno mišljenje na nacrt ZMRM - Tehnički dokument: Mehanizmi primjene MRM	FOS, MVP	FOS, MVP	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni -Kratkoročni konsultant - lokalni - Do 4 tehnička dokumenta - Organizacija do 4 radionice - Usmeni i pisani prevod			s							f																																				
	2.6.2.	Osoblje FOS obučeno za procesuiranje i prosljeđivanje dobijenih finansijsko obavještajnih podataka	- Obuke za korišćenje analitičkih alata, procesuiranje i prezentaciju dobijenih informacija	FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni -Kratkoročni konsultant - lokalni - Organizacija 2 radionice											s			f																																
	2.6.3.	Integritet i zaštita podataka pri razmjeni sa drugim FOS-ovima osigurana	- Smjernice za razmjenu podataka sa drugim FOS-ovima i nadležnim institucijama - Preporuke za jačanje internih metodologija i procedura rada (interne procedure o analitici, međunarodnoj saradnji i sumnjivim transakcijama)	FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni -Kratkoročni konsultant - lokalni - 1 tehnički dokument - Organizacija do 2 radionice - Usmeni i pisani prevod															s					f																										
	2.6.4.	Mapiranje reformi za 5. rundu evaluacije	-Procjena pripremljenosti za 5 rundu Mapiranje reformi za 5. rundu	FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - 1 tehnički dokument - Organizacija do 2 radionice - Usmeni i pisani prevod											s				f																															
						UO sastanci																																														
						Launching event																																														
						Izveštaj o početku projekta																																														
						Godišnji izvještaji																																														